

## 上海市发展和改革委员会

### 2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表

项目名称	上海国际旅游度假区核心区分布式能源站
预算金额	2800 万元
评价分值	92.5 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、节能减排效果良好：使用天然气分布式系统供能全年节约标煤 12873 吨，节煤率 28.7%，减排二氧化碳 59023 吨，减排率 53%；年平均能源综合利用率 79.2%，机组年利用小时 5023 小时。</p> <p>2、采用天然气冷热电联供系统安全高效保障上海国际旅游度假区核心区的用能需求。</p> <p>3、全年发电 12913 万千瓦时，上网电量 9320 万千瓦时，为国家电网削峰填谷做出贡献。截止 2017 年 12 月 31 日，安全运行 1167 天。</p>
存在问题	<p>1、信息化建设投入不足。2、基建工程决算滞后。3、天然气采购价格未决。4、内部控制制度尚未健全。5、经济效益有待提升。</p>
整改建议	<p>1、加强信息化建设的投入，抓紧结办工程决算。2、抓紧议定天然气采购价格。3、抓好内部控制制度建设，进一步理顺气价、电价和供能价格。4、通过加强管理、降低成本，进一步提升经济效益。</p>
整改情况	<p>按照报告中所反映的问题以及整改建议，项目单位正在积极落实整改措施。</p>

项目名称	工业 VOCs 治理项目
预算金额	市级资金 19,344.475 万元
评价分值	91.19 分
评价结论	优秀
主要绩效	1、项目管理情况总体良好，资金使用及拨付符合规范，财务及业务管理制度健全，项目组织机构、人员配备完备、覆盖到项目各环节，组织实施运行顺畅。2、项目主要任务全面完成，主要产出基本实现，完成 2026 家企业 VOCs 污染治理，达到了年减排量 98,141 吨，切实消减了 VOCs 排放总量，改善本市环境空气质量。3、根据要求完成企业 VOCs 治理补贴审核，完成企业补贴的申报受理、审核、奖励发放。
存在问题	1.VOCs 减排管理信息平台尚未建设完毕；2.VOCs 在线监测数据没有实时向社会公布。
整改建议	1.加紧建设 VOCs 减排管理信息平台，形成长效管理机制。 2.督促企业实时在企业网站上公布 VOCs 监测相关数据。
整改情况	1. VOCs 减排管理信息平台正抓紧建设，预计年底完成；2、VOCs 企业监测数据已和管理部门联网，下一步将在相关方案明确后，统一向社会公开。

项目名称	红星美凯龙信用指标查询与应用平台项目
预算金额	59 万元
评价分值	89.01 分
评价结论	良好
主要绩效	1、通过开展信用指标查询与应用平台建设，提升了对红星美凯龙商场商户的行政管理水平，促使消费者购买的家居质量得到进一步保障，提振消费者信心。2、红星美凯龙公司横向连接到家居产业全链条的工厂、物流商、流通平台和消费者，结合红星美凯龙公司的在家居行业的自身优势，有助于推动全面建设社会信用体系的发展。3、红星美凯龙公司通过与上海市商务诚信公众平台对接，建立企业诚信子平台，实现了商务信用信息的融合共享，促进信用信息在家居流通行业的深度应用，通过建立失信黑名单公示机制，可以有效防止连锁性风险的产生。
存在问题	本项目对商户信用体系的宣传力度不足，消费者知晓率较低，移动平台尚未被商场消费者广泛使用。
整改建议	建议红星美凯龙公司可以定期在各商场举办与商户信用等级有关的推广活动以此扩大宣传效应，另外，可以针对“商户信用评价体系”定期对商场消费者进行电话回访，尤其是新顾客，从而获取消费者对这一举措的感受及建议，以此扩大商户信用评价体系的实际应用，完善商户信用评价体系的建设和完善。
整改情况	项目单位在各商场举办与商户信用等级有关的活动，并在商场设置移动平台查询指引牌，加强商户信用体系的宣传度。

项目名称	“罗森LAWSON” 区域加盟业务系统筑建项目
预算资金	200万元
评价分值	86.7分
评价结论	良好
主要绩效	1、为贯彻落实国家“互联网+”战略发展要求，通过本项目的实施，使项目单位从主要采取传统零售经营模式的线下企业，转型升级实现为线上线下全产业链“O2O”战略布局，是传统商业创新转型升级的有益探索。2、项目实施切实提高了企业的营利能力，为零售和社区服务行业适应新零售市场要求趟出新路。3、通过该项目的实施，引导各类社会资本加大对服务业的投入力度，特别是利用新技术来改造提升传统服务业能级和水平，具有示范带动作用。4、引导资金使用，有助于进一步在各服务业领域里发现并培育一批好项目、好企业，提升上海服务的整体质量和能级水平，进一步打响“上海服务”品牌。
存在问题	1、本系统平台目前仅限于本企业内部使用，可试点尝试与政府部门食品安全监管系统对接，系统平台的外溢性效果有待加强。2、本系统平台完成后，项目单位未委托第三方机构对系统平台进行检测测试，验收时专家组只能凭项目单位单方面提供的数据材料进行验收。3、截止项目完成时，区级引导资金尚未下拨。
整改建议	1.为进一步扩大本系统平台使用范围，建议将系统平台中“食品查询追溯”子系统向其他有管理需求中小微食品企业进行对接，提升上海食品安全信息化管理水平；可以尝试试点将“食品查询追溯”子系统与政府相关部门食品安全监管信息平台对接，探索政府部门对于企业食品安全的数字化和全流程监管方式。2.为保障平台类项目系统平台质量，建议项目实施主体企业委托第三方有资质的检测机构对系统平台进行测试，将相关测试报告可以作为项目验收依据，便于专家组给出更加合理的验收结论。3.为进一步发挥专项资金的引导作用，尤其是助力资金链紧张的初创型公司、小微公司，目前，项目已验收，市级第二笔引导资金（尾款）已按程序请款，建议区级引导资金借鉴市级引导资金分批次按比例拨付引导资金的方式予以支持。
整改情况	1、根据整改建议项目单位将进一步完善本系统平台的使用管理，研究提升系统平台的使用效果。2、根据整改建议，区有关部门正在研究完善区级引导资金拨付方式。

项目名称	2016年上海市社会发展综合评价项目
预算金额	48万元
评价分值	84.90分
评价结论	通过上海大学对全市范围的社会基础调查工作,涉及全市16个区县,走访537个社区,访问近5200户家庭,涉及近万人的关于上海市社会发展的综合调查工作,形成了“2016年上海市社会发展综合评价报告”。
主要绩效	1、通过大规模社会调查,实现对上海市社会发展综合评价,为发改委进一步制定社会发展政策提供有利社会基础数据和依据。2、借鉴发达国家和地区评价指标体系,创新地利用社会调查方式取代传统指标构架进行社会综合评价。3、项目实际调查发现各区县实际存在短板,有利于促进各级政府制定补短板政策和战略。
存在问题	1、项目实施单位上海大学在业务管理层面、资金管理层面管控制度需进一步加强。2、政府采购环节需进一步加强竞争性。
整改建议	1、建议上海大学完善项目各类管理制度,提高政府服务项目管理科学性。2、建议扩大社会发展综合评价投标单位范围,通知更多高校院所参与项目体系建设和社会调查。3、建议基于“五位一体”总体布局思路,进一步完善社会发展综合评价体系。4、建议淡化社会指标体系中“人均指标”,对于弱势群体单独进行分析,必要时采用大数据等分析手段。5、建议对于部门内部采购服务加强监督管理,提供过程管理合规性和科学性。
整改情况	1、上海大学逐步完善相关资金、项目的管理制度;2、市发改委根据专家评审意见进一步完善上海市社会综合评价指标体系。