

中国福利会2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	中国福利会少年宫多功能厅内部系统更新
决算金额	254.58万元
评价分值	94分
评价结论	优
主要绩效	通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，提升了多功能厅的演出效果。
存在问题	1、项目未编制招标代理费预算，效果指标较为简单，不利于项目预算绩效管理。2、部分合同未确定付款条件，不利于加强项目管理。
整改建议	1、按招标代理服务收费标准编制招标代理预算，完善效果指标，从而加强项目预算绩效管理。2、完善合同付款条件，为加强项目管理提供依据。
整改情况	加强合同审核，提高预算绩效效果指标匹配度。

绩效评价结果信息表

项目名称	中国福利会儿童艺术剧院2018年新剧目创作及巡演经费
决算金额	663.88万元
评价分值	86.16
评价结论	良
主要绩效	2018年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经典复排剧目为剧院剧目创排演出。通过儿童视角呈现世界经典，用戏剧传递真善美，释放正能量。各剧目均设置80元公益票价，扩大了项目受众，体现中国福利会相关项目的公益性。
存在问题	1. 本项目超预算支出，预算编制准确性与成本控制有效性不高。2. 儿童剧《寻找》首轮公演时间略晚于计划安排，及时性有待加强 3. 新剧目宣传手段、购票便利性有待提高。
整改建议	1. 加强预算编制准确性，提高对财政资金的使用效率。2. 加强对各剧目时间节点的计划控制，提高项目的执行效率。3. 丰富新剧目宣传手段，提高潜在观众购票便利性。

整改情况	1. 严格预算编制审查，控制支出预算。2. 调整院内排演计划，加快剧目时点控制。3. 多方拓展宣传手段，尝试增加购票渠道。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	中国福利会少年宫综合楼及周边设施大修项目
决算金额	985.17万元
评价分值	93.6分
评价结论	优
主要绩效	通过实施综合楼及周边设施大修工程，修补公共走廊天棚和玻璃幕墙漏水剥落，替换教室破损门窗，修缮各楼卫生间面砖和突起，以及处理勇敢者道路积水和老化等，消除安全隐患，保障中国福利会少年宫日常工作的正常开展，维护综合楼及周边设施的长久、良性运营。
存在问题	项目新增工程量较多，造成项目审定金额超过合同金额。
整改建议	加强工程前期调研工作，加强专家论证，提高项目方案的准确性。
整改情况	加强前期勘察，按项目轻重缓急适当选择工作量。

绩效评价结果信息表

项目名称	中国福利会托儿所2018年度教学楼门窗更新
决算金额	96.66万元
评价分值	96分
评价结论	优
主要绩效	更新中福会托儿所1号、2号、3号、4号教学楼以及门卫、医务室的门窗设施共计474.76平方米。改善中福会托儿所的所容所貌。
存在问题	1、项目绩效目标编制不足，预算绩效管理还应继续加强。2、项目存在供应商报价大幅超过预算金额的情况，反映出供应商对于项目需求的了解尚存不足。
整改建议	1、加强绩效目标细化的准确度，以提升预算管理水平和。2、询价过程中明确最高限价，避免出现供应商报价大幅超过项目预算的情况。
整改情况	加强供应商报价审核，提高预算绩效目标水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	中国福利会少年宫 2018 年度举办“祖国发展我成长”公益性主题教育活动
决算金额	133.98万元
评价分值	90.48分
评价结论	优
主要绩效	根据工作计划的安排，保质保量的实施了六一活动、十一活动、公益性活动等工作内容，全方位展示中国福利会少年宫多元、优质的青少年校外教育活动，让更多的亲子家庭能够亲近、了解这座少年儿童快乐成长的“金色摇篮”。
存在问题	1、项目绩效目标编制存在不足，预算编制合理性有待提高，不利于加强预算绩效管理。2、部分支出内容无法按项目进行拆分，财务监控及成本控制有效性有待提高。
整改建议	1、加强绩效目标与预算编制的细化程度，以提升预算管理水平和。2、加强财务监控与计划成本控制，提高资金的使用效率建议完善项目活动的后期规划，加大项目的覆盖面。
整改情况	加强全口径项目预算标志，加强成本控制。