

# 上海市经济和信息化委员会2018年度财政支出项目 绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2016-2018年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金
决算金额	27779.18万元
评价分值	86.06
评价结论	良
主要绩效	坚持公开、公平、公正和择优原则，并主动接受社会、行业、企业的监督。依托财政科技平台，提升了管理效率，降低了管理成本。
存在问题	未有效落实项目验收管理制度，致使部分项目未能及时验收；部分项目产出效果未达预期。
整改建议	建立完善项目的绩效目标，采取有效的监督管理措施，提升验收管理制度的执行效力，降低项目验收延期率，加强财务控制力度，降低专项资金使用风险。
整改情况	结合项目实际，建立绩效目标，完善项目管理制度，加强项目验收管理，降低资金使用风险，提高财政资金使用绩效。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014-2016年度上海市集成电路专项资金
决算金额	31353万元
评价分值	92.80
评价结论	优
主要绩效	(1) 坚持信息公开透明; (2) 严格项目审查机制
存在问题	(1) 绩效目标设置有待完善; (2) 项目单位的配合管理工作还有待进一步加强
整改建议	(1) 建议加强预算绩效管理, 完善专项资金服务平台; (2) 建议继续保持对项目单位的跟踪监督, 促进项目单位重视配合管理工作
整改情况	严格按照预算绩效管理要求编制专项资金项目绩效目标申报表, 加强项目进度表的季度跟踪, 实施半年、全年报告制度, 对进度表一直不能及时提交的单位进行重点督查和跟踪。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年-2016年软件和集成电路产业发展专项资金 (软件和信息服务业领域)
决算金额	23389.80万元
评价分值	89.71
评价结论	良
主要绩效	1、申报、立项、监管、验收各环节层层把控，确保专项资金使用规范、有效；2、科学制定项目指南，积极落实产业政策，支持企业做大做强。
存在问题	1、项目绩效目标和综合评价机制不够完善，不利于项目的长期考核；2、验收结果资金拨付占比较低，对项目完成情况及验收结果制约性不足。
整改建议	1、建立对专项综合评价机制以加强对专项资金效益的了解；2、调整项目完成及验收审核的资金拨付比例，督促企业保障项目按期完成项目并积极配合验收工作。
整改情况	1、根据软件和信息服务业发展的特点，建立软件和信息服务业专项的资金效果综合评价体系及指标；2、对首付款支付金额90%的比例作适度调低。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014-2016年电子商务“双推”工程项目
决算金额	3569.70万元
评价分值	89.79
评价结论	良
主要绩效	(1) 充分利用各种渠道和载体进行宣传推广,提升“双推”工程政策知晓度和影响力。(2) 通过委托第三方专业机构进行审核查验,确保“双推”工程实施的有效性和公正性。
存在问题	“双推”工程补贴资金额度难以满足大量中小企业需求,补贴方式的科学性和合理性有待进一步完善。
整改建议	提升“双推”工程补贴资金额度,进一步完善补贴方式方法。
整改情况	进一步加强中小企业应用电子商务情况和补贴需求研究,适当提升“双推”工程补贴资金额度,让更多中小企业享受应用电子商务获得财政补贴,推动电子商务发展。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014-2016年上海市产业转型升级发展（产业技术创新）-引进技术的吸收与创新专项资金
决算金额	16887万元
评价分值	88.58
评价结论	良
主要绩效	1、项目与国家和本市的产业战略目标相匹配，财政专项资金投入逐年增加，项目成果日益显现；2、该专项资金申报流程较规范、清晰；项目实施后不少项目实现了不错的社会效益和市场前景。
存在问题	项目执行管理有效性尚存在不足，项目管控有待加强。部分项目指标实际完成情况低于目标值。
整改建议	1、建议项目管理机构进一步加强项目立项、过程实施及验收的各阶段培训，同时加强项目管控；2、对于提请撤项后未在规定时间内退回已拨付专项款的项目单位，建议取消其三年内申报专项资金的资格，并将该项目单位及单位法定代表人的失信行为纳入上海市公共信用信息服务平台。
整改情况	1、进一步加强项目管控；2、取消失信单位三年专项资金申报资格，同时将失信单位相关责任人纳入上海市公共信用信息服务平台。