

上海市社会科学界联合会
2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市社联所属学术社团及民办社科研究机构管理
决算金额	288.21万元
评价分值	89.29
评价结论	良
主要绩效	<p>项目实施后，在计划时间内完成预先设定的各项社科研讨活动目标，及时性情况和质量情况均较好。</p> <p>(1) 加强学术团体建设：完成2018年度学术团体负责人暨党建工作会议，传达有关精神，总结、交流、部署全年工作；完成2018年度学会及民办社科研究机构年检工作，并作出分析报告；经社联学会处对申报的139家学会的初审、复核和党组审核通过，评定2017年度达标学会共122家，通过率88%，并开展学会走访调研活动，组织50多人次青年学者与王战主席进行座谈，广泛调研高校、科研机构、专家学者等，顺利完成“社科类提升国际学术论坛影响力”的大调研报告；开展2015-2017年度“三优一特一品牌”的评选工作，推荐上海市中共党史学会、上海市宏观经济学会、上海市保险学会等三家社团参评并荣获第十九次</p>

全国社科联先进社会组织荣誉称号，召开第十次哲学社会科学学术团体工作会议；2018年针对换届的36家学术团体进行审计工作，审计通过率100%，同时配合社团局做好相关学会的专项财务审计工作，接受专项财务审计的社联所属三家社团均顺利通过2017年度专项财务审计；全年，批准了36个学会换届，批准了6个学会延期换届，批准了3个学会调整了领导班子成员，批准了1个学会变更了业务主管单位，批准了2个学会的注销申请，成立了2个新的学术团体。

(2) 推动社科事业发展：积极组织所属学术团体开展合作项目申报，包含社科热点“一月一会”、基础科学学会学术活动、青年学者论坛、跨学会学术活动、学会重大学术活动和课题研究等，对83个学会申报的143个项目进行立项；举办上海市社联第十二届“学会学术活动月”和首届会长论坛，组织100多家学术团体围绕改革开放40年来的重大理论和实践问题以及学科领域重要学术问题举办133多场各类型的学术交流活动；组织学会围绕“改革开放40周年”“建国70周年”“建党100周年”等主题开展系列研究工作，围绕“马克思诞辰200周年”“《共产党宣言》发表170周年”等开展重大纪念活动，推出了一批高质量的理论成果。

(3) 坚持党建引领：加强学术团体党组织建设，批

	<p>准了37个学会党的工作小组的调整 ;召开社团党建工作会议 , 党工组负责人100多人参加会议 , 传达、学习上海市宣传思想工作会议精神 ;召开部分所属学术团体党组织负责人专题研讨会。</p> <p>(4)发挥平台集聚功能 :举办社联60周年系列活动 ;成功举办第二届中华创世神话上海论坛 ;开展东京审判70周年系列活动 ;积极组织学会专家学者参加江南文化研究系列座谈 ,动员相关学术团体参与江南文化研究系列工作。</p> <p>(5)其他工作 :学会处与各地社联开展广泛的学会管理和社团党建交流活动 , 参与“全国学会工作会议”等各项活动。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目绩效目标量化程度仍有不足。</p> <p>2018年市社联社科界重大理论研讨活动项目虽已能细化分解项目工作内容 ,但对相应工作内容绩效目标值的设定仅用相对值表示 ,未能明确各工作内容的绝对数量 , 绩效目标设置可进一步完善。</p> <p>2、项目的社会影响力及效果体现不够明确。</p> <p>本项目在学会学术成果应用及行业影响力 ,重大学术会议参会情况、系列展示活动媒体传播辐射及社会参与情况等方面相关数据整合统计存在一定不足 ,项目实际行业影响力及社会效果直观性体现有一定不足。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、进一步完善绩效目标值编制量化程度</p> <p>建议项目单位进行绩效目标的编制时，对项目年度计划开展情况进行进一步梳理，预计各项工作所要达到的产出数量、完成节点和规模规格，尽可能将预期产出的内容进行具体数量化，提高绩效目标清晰度，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。</p> <p>2、注重反馈项目质量和成果，扩大项目的社会效益。</p> <p>建议加强项目效果数据的采集反馈，对学会活动成果获奖情况、成果应用情况、重大学术活动会员参与人数、与会社团覆盖率、系列展示活动公众参与人次、媒体宣传推广情况等进行实时跟进统计，在确保项目计划完成率的同时提高项目质量，充分展示项目实际影响。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议落实整改，具体整改内容正在进行中。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	社会科学普及活动
决算金额	287.87万元
评价分值	90.8
评价结论	优
主要绩效	<p>(1) 举办第十七届上海市社会科学普及活动周，全部年度工作。顺利完成开幕式、主题论坛、科技与人文的对话、大型义务咨询服务、科普讲座、专项科普活动、社科普及进地铁、场馆开放日、新媒体社科普及等245项活动，吸引了来自各区委宣传部，社联所属学会、沪上高校及科研院所、企事业单位、街道镇、公共文化场馆等215家单位参与，受众超过10万人次。</p> <p>(2) 完成“思想点亮未来”系列讲座第三、四季共51次专家学者校园讲座，“东方讲坛·科技与人文的对话”主题论坛，地铁10号线“迎接中国国际进口博览会”科普专列，地铁9号线“礼赞上海社科大师”等社会性社科普及活动。</p> <p>(3) 完成年度社科普及产品开发。组织编撰《风从海上来》、《思想点亮未来》、《创业路上的变与不变》、《让学术走向大众》等多部科普读物。</p> <p>(4) 制作《40年，上海的变迁故事》系列动画片，得到社会公众广泛反响，11天内，仅在梨视频官方秒拍平台全集点击量已突破两千万。</p> <p>(5) 通过“社科视窗”官方微博、“东方讲坛”微信订阅号普及社科知识，与超3万粉丝网友分享社科魅力。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、项目绩效目标量化程度仍有不足。</p> <p>2018年市社联社科普及活动项目已细化分解项目工作内容，但仅制定了粗略的相对数量目标，对经常性社科普及活动和社科普及产品开发项目中各类系列讲座、以音视频为主体的科普产品、出版科普读物、新闻媒体报道等实施内容缺乏绝对数量细化指标来明确工作的目标。项目绩效指标设置有待进一步量化、细化、明确化。</p> <p>2、项目整体社会效益仍有提升空间，可进一步扩大。市民参与情况未有明显增长，市民参与情况欠佳。媒体宣传方面线上数据收集反馈不完整。各大电视媒体，新闻报刊等平台的二次传播及宣传反馈数据如阅读量、收视率等信息缺乏后续统计及分析，不利于项目单位全面了解活动实际传播效果，进一步分析相关数据并对传播途径和宣传方式做出相应调整，媒体宣传效果不明确，项目整体社会效益不明显。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、量化项目绩效目标，明确项目绩效指标。</p> <p>建议项目单位在编制绩效目标申报表的时候，注重匹配项目实际实施产出的量化目标。对经常性社科普及活动和社科普及产品开发项目中各类系列讲座、以音视频为主体的科普产品、出版科普读物、新闻媒体报道等实施内容确定更加细化、绝对化的数量指标。提高绩效目标清晰度，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。</p> <p>2、加强宣传数据分析，优化宣传方案，提升项目社会效益，进一步提高社会影响力。</p> <p>建议项目单位对项目传播途径和宣传方式进行优化</p>

	调整，加大电视媒体，新闻报刊等平台的宣传力度，并通过加强对各宣传推广渠道后台阅读量、收视率等数据的影响力分析，总结较优质的宣传推广方式，增加参与人数，扩大对社会公众的辐射面。
整改情况	已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。

绩效评价结果信息表

项目名称	推动“理论探索与学术争鸣”创新工程
决算金额	139.3万元
评价分值	90
评价结论	优
主要绩效	<p>1、该项目的社会影响力得到扩大，提高了广大人民群众科学素养。《探索与争鸣杂志》微信公众号累计关注人数达10.1万左右，且每日平均竞净增关注人数为155人左右，在微信公众号内发送的文章，阅读人数、分享次数均已上万次，在人民群众当众得到良好的宣传。通过微信公众号的传播，有助于《探索与争鸣杂志》的运维能力的提升和品牌影响力的扩大。</p> <p>2、该项目有效的推动了学术争鸣，优化了学术生态环境。学者们通过对社会热点问题进行剖析，在《探索与争鸣》杂志上发表言论，从而引起学者们理性平和的学术争鸣，推动了社会热点问题的研究进展和学术的繁荣。</p>
存在问题	<p>1、项目在人员保障和质量控制方面的制度建设不够完善。市社联2018年“推动‘理论探索与学术争鸣’创新工程”项目在管理制度方面有《上海市社会科学界联合会章程》、《上海市社联机关和刊业中心考核办法》，但由于编辑部人员配备不足，对《探索与争鸣》期刊稿件质量控制方面造成一定影响，项目可持续性保障</p>

	<p>有待完善。</p> <p>2、项目绩效指标编制不够明确。市社联 2018 年“推动‘理论探索与学术争鸣’创新工程”项目虽然编制了项目的绩效目标表，但未根据项目实施计划将绩效指标明确，无法用客观数据反映项目的产出效果和社会效果，对项目整体运行效益造成影响。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建设完善人员保障和质量控制制度，保障项目的长效运行。市社联 2018 年“推动‘理论探索与学术争鸣’创新工程”项目是一个长期性项目，只有将项目的管理制度完善落实，才能保障后续工作的顺利开展。建议市社联加强编辑团队和质量控制制度的建设，强化编辑团队业务培训能力，明确稿件审核及回复工作的质量控制要素，加强人员绩效考核，保障审稿质量。同时根据编辑部实际需要落实相关编辑人才的选聘工作，完善编辑团队，提高人员的专业素质和期刊质量，为项目后续工作的开展提供保障，保证项目的长效运行。</p> <p>2、加强项目的绩效指标的编制。建议市社联严格按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求，细化项目的绩效指标。按照项目的实施计划对项目进行梳理，细化项目的预期产出和效果指标，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海思想界系列学术活动
决算金额	139.28万元
评价分值	89.43
评价结论	良
主要绩效	<p>1、发行《上海思想界》月刊共发行12期，发行数量为每期2300份。为上海决策层和学界骨干提高借鉴；</p> <p>2、完成各类分析报告和中宣部委托的课题；</p> <p>3、完成上海学术报告（2017-2018》的撰写，力图从宏观上把握上海哲学社会科学的总体发展态势，及时发现、推介和展示上海优秀学术成果、学术活动和学术人物，为科学规划上海人文学术发展提供坚实的数据基础。</p> <p>4、通过组织上海专家改革系列研讨、主流思想文化建设前沿问题系列研讨、京沪资深专家专题对话访谈等系列活动集思广益，不定期就社科热点进行探讨及舆情信息交流。为月刊“思想沙龙”栏目提供原材料，同时也为专报撰写提供智慧。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效目标量化程度不足。2018年市社联重大社科理论研讨活动项目虽已能细化分解项目工作内容，但对响应工作内容绩效目标目标值的设定仅用相对值表示，未能明确各工作内容的绝对数量，绩效目标设置可进一步完善。</p>

	<p>2、项目业务实施分布不够均衡，与财政预算动态跟踪要求存在偏差。</p> <p>本项目虽然能较好地完成当年度计划开展的所有工作内容，但从实际开展情况上看，下半年工作任务比较集中，项目整体上分布不够均匀，项目每季度执行进度与财政管理要求有所偏差，不利于项目持续性平稳开展。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、进一步完善绩效目标值编制。做好绩效目标编制工作，认真落实预算绩效目标管理工作，规范设置指标及指标值，做到绩效目标编制清晰、指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。目标值要具体量化，便于目标的考核。</p> <p>2、优化项目工作安排，保障项目平稳落地。建议项目单位总结项目多年实施经验，进一步完善各项工作年度开展节点，根据财政动态跟踪各季度要求合理安排工作进度，提高项目整体推进的均衡性，避免工作内容过度集中，保障项目平稳推进完成。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	重大社科理论研讨活动
决算金额	183.83万元
评价分值	89.84
评价结论	良
主要绩效	<p>1、完成上海第十四届哲社优秀成果评奖工作，从3100多项参评成果中评选出607项优秀成果获奖。</p> <p>2、开展改革开放40周年系列活动，遴选宣传了研究课题优秀成果，举行主题征文活动，举办“中国哲学社会科学话语体系建设·浦东论坛”、“中国政治经济学40人论坛”、“马克思、马克思主义与习近平新时代中国特色社会主义思想”学术研讨会，打造哲学社会科学话语体系建设品牌。20余篇优秀征文在解放日报、上观新闻进行系列专栏刊发，“改革开放40周年”系列研究课题优秀成果已集中出版“上海市纪念改革开放40年研究丛书”。</p> <p>3、开展10场“学习贯彻习近平总书记庆祝改革开放40周年重要讲话精神”理论研讨会、ECF国际页岩气论坛第8届亚太页岩气峰会、“新时代加强基层组织建设的理论与实践”学术研讨会等重要理论研讨活动，得到社科界人士积极参与。</p>
存在问题	<p>1、项目社会影响力可进一步提高。本项目开展的各项重大成果交流或理论研讨活动得到社科界较高参</p>

	<p>与，在社科界引起良好反响，但相关活动中仅有“改革开放40周年”主题征文活动中的优秀征文在解放日报、上观新闻进行刊登。项目对社会宣传力度不足，普通群众对项目研讨活动成果缺乏全面的了解，社会影响力稍有不足。</p> <p>2、项目绩效目标量化程度仍有不足。2018年市社联重大社科理论研讨活动项目虽已能细化分解项目工作内容，但对响应工作内容绩效目标值的设定仅用相对值表示，未能明确各工作内容的绝对数量，绩效目标设置可进一步完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、加强项目的宣传工作，提高社会效益。建议进一步做好理论成果的宣传工作，并且要将理论化话语转化为群众听得懂、信得过、接受得了的语言，普及社科理论常识，实现“理论惠民”。</p> <p>2、进一步完善绩效目标值编制量化程度。建议项目单位进行绩效目标的编制时，对项目年度计划开展情况进行进一步梳理，预计各项工作所要达到的产出数量、完成节点和规模规格，尽可能将预期产出的内容进行具体数量化，提高绩效目标清晰度，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	美国问题系列研究
决算金额	255.4万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	<p>1、精心策划了“40人谈中美关系40年”大型访谈活动，对40年来中美关系的发展梳理脉络；</p> <p>2、对美国国会100名参议员涉华政治态度进行跟踪研究，形成了内容详实的《第115届美国国会参议员涉华政治态度分析报告》（2018年版），供前方使馆作参考使用；</p> <p>3、对美国涉华动态跟踪及对策研究，翻译涉华著作和报告，并且形成专题报告，分送政府有关职能部门供其参考；</p> <p>4、针对沪美地方交流与中美关系开展研讨会，出版相关丛书。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效目标量化程度不足。2018年美国问题系列研究项目虽已能细化分解项目工作内容，但对响应工作内容绩效目标目标值的设定仅用相对值表示，未能明确各工作内容的绝对数量，绩效目标设置可进一步完善。</p> <p>2、子项目实际执行与预算有所偏差。本项目整体预算执行率为100%，项目总体执行较好，但存在子项目实际执行与预算有一定出入，项目预算分配不够合</p>

	理，需进一步提高预算编制的精确性。
整改建议	<p>1、进一步完善绩效目标值编制量化程度。建议项目单位进行绩效目标的编制时，对项目年度计划开展情况进行进一步梳理，预计各项工作所要达到的产出数量、完成节点和规模规格，尽可能将预期产出的内容进行具体数量化，提高绩效目标清晰度，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。</p> <p>2、建立预算跟踪机制，提高预算管理精准性。建议项目单位建立预算跟踪机制，若项目工作计划发生变动，造成预算内容需要调整，可及时进行纠偏，并上报区财政局进行预算调整，加强预算编制的科学性，提升预算管理水平，提高资金使用的精准性，合理预估项目所需费用，提高预算编制科学性。</p>
整改情况	已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中