

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-工程质量监督						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	221.60	221.60	219.50	10.00	99.05	9.91
		其中：当年财政拨款	221.60	221.60	219.50	-	99.05	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目实施计划合理安排各个专项的实施，规范资金使用和审批。认真、科学组织项目评审，对照绩效目标，保质保量完成年度预算各项任务指标。				本年度严格按照预期目标合理实施各专项资金。通过积极开展质量控制活动，规范无人机监管检查要求，夯实夜间巡查及节假日检查任务，进一步提高了本年度监督检查成效。检查过程中发现的各类问题各项目能够准确及时的整改反馈，保障了年度水务建设工程整体质量受控，参建队伍的水平进一步提高。通过开展质量管理小组活动、智慧监管系统等继续深化，拓宽了水务质量管控手段，进一步提升了质量管控的科技性，对后续质量管控 高水平发展提供基础。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	质量控制活动成本		≤80000.00 (元/次)	80000.00(元/次)	10.00	10.00	
		质量综合检查成本		≤7260.00(元/次)	7188.00(元/次)	10.00	10.00	无人机飞行检查频次略有提高，总预算未变，导致单次综合成本下降。
产出 指标	数量 指标	夜间及节假日施工巡查次数		≥100.00(次)	102.00(次)	5.00	5.00	预防性修复等施工项目本年度较多，夜间施工检查次数略有增加。
		质量控制活动开展次数		=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		无人机飞行监管次数		≥100.00(次)	101.00(次)	5.00	5.00	无人机基本按照招投标及局相关要求严格实施。后续将继续通过无人机监管的方式补充日常监督短板，飞行频次合理安排，

							确保重大工程全覆盖。
	质量指标	工程质量问题发现率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		工程质量监督检查覆盖率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检查及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	工程施工整体质量水平提升率	≥0.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	本年度转结项目较多，大多数项目通过施工积累，整体水平较往年有提升。后续将继续严格要求，精细化差别化管理，提高工程整体施工质量水平。
		整改后工程质量合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		工程质量问题整改率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分施工单位对所查问题不够重视，存在拖延现象，少数业主及监理单位忽视检查事后整改反馈工作，需通过对不履行相关单位采取约谈、行政处罚等措施，进一步压实业主单位主体责任，提高监理单位履职能力，督促总包单位整改问题的力度。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	长效管理机制有待提高，部分企业施工管理措施流于形式，今后将加大长效管理意识宣贯，确保各施工企业有效提升质量安全水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行业业务管理项目-水务建设市场综合管理						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	154.95	154.95	152.38	10.00	98.34	9.83
		其中：当年财政拨款	154.95	154.95	152.38	-	98.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过水务建设市场综合管理专项活动，减少在建水务工程安全隐患，防范并遏制事故发生，提升企业安全生产管理水平，落实企业安全生产主体责任。				通过开展水务建设市场综合管理工作，对本市水务工程开展稽察，对本市水务工程监督机构开展考核指导，完善了本市水务建设工程监管机制，保障本市水务建设市场秩序稳定。扎实开展本市水务安质监条线执法监督工作，加强对各水务监督机构制度建设、装备配备、卷宗质量等方面的了解掌握，及时查找短板不足，强化业务指导。开展执法工作培训，就本领域法律法规体系、行政执法一般程序及常用文书、近阶段主要的政策文件进行解读，加强执法能力建设。按照水利部和市水务局的有关工作要求，对三类人员证书申领、延续、变更和注销工作进行审核，保障证书更新的及时性。成功举办第十一届“啄木鸟”杯上海市水务工程建设安全质量监督技能竞赛。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水利稽查成本		≤16000.00(元/区)	16000.00(元/区)	5.00	5.00	
		开展安全质量专项检查成本		≤83000.00(元/次)	83000.00(元/次)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水利稽察覆盖区数		=9(区)	9.00(区)	10.00	10.00	
		安全质量专项检查开展次数		≥4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	行政执法程序规范率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	在建水务工程安全隐患率		>0.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	通过专项检查、日常监督检查中的安全生产宣传教育、安全隐

							患排查整治，在建水务工程安全隐患率逐步降低。
		水务建设市场秩序规范化水平	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	通过已开展的市场行为抽查检查工作，发现转包、分包等市场违法行为问题数量占全年检查问题数量的比例不高，需进一步督促参建单位压实责任，加强建设工程标后管理，提升安全生产规范化水平。
		在建水务工程重特大安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	水务建设市场长效化管理制度有待完善，通过强化监管措施、运用信息化技术、落实举报投诉处理程序等方式，进一步做好长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受安全质量检查技术咨询服务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-工程安全监督						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	128.00	128.00	126.34	10.00	98.70	9.87
		其中：当年财政拨款	128.00	128.00	126.34	-	98.70	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过工程安全监督专项活动，减少在建水务工程安全隐患，防范并遏制事故发生，提升企业安全生产管理水平，落实企业安全生产主体责任。				通过开展水务工程安全监督专项检查、整治行动的有效开展，切实保障本领域安全生产总体稳定受控。对重大工程的危险源进行分析并实时监控，发现了水务工程中的安全质量问题，通过督促相关单位进行整改销项，有效遏制了重特大事故的发生，提高了水务建设工程安全管理水平，参建单位安全生产意识明显增强。通过全面分析掌握从安全风险分级管控、隐患排查治理，尤其是探索引入安全生产责任保险等手段，对本市水务建设工程生产安全事故预防和保障服务的支撑意义和作用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	实时监控摄像头单位成本		≤10000.00 (元/个)	9850.00(元/ 个)	10.00	10.00	该项目中标价格低于预算金额，实时监控摄像头单位成本有所下降。
产出 指标	数量 指标	重大工程危险源实时监控摄像头 安装数		≥40.00(个)	40.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备正常使用合格率		=100.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	工地现场常有断电、网络故障等原因导致监控中断，需建立定期巡查机制，确保监控设备稳定在线。
	时效 指标	设备安装及时率		=100.00(%)	90.00(%)	15.00	13.50	部分偏远项目安装不及时，需提前统筹各项位置与开工时间，合理调配安装人员与设备。

效益指标	社会效益指标	在建水务工程重大安全隐患降低率	≥0.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	监控设备对现场施工人员形成有效约束，一定程度减少了习惯性违章行为，重大安全隐患稳步降低。
		在建水务工程重大安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分小型项目安全意识有待提高，安全管理长效管理制度有待完善，导致执行效果不佳。进一步压实企业主体责任，进一步做好长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.37	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		监测预警预报项目-工程监督监测						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	456.01	456.01	451.16	10.00	98.93	9.89
		其中：当年财政拨款	456.01	456.01	451.16	-	98.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高水务工程地基与基础重要隐蔽工程和主体结构关键部位的施工质量，及时掌握工程实体质量状况，确保水务工程结构安全。				监督人员在对水务工程进行实际监督时，重点排摸方桩、钻孔灌注桩等基础工程，钢筋、土工布、碎石等涉及的主要原材料，防汛墙、水闸等工程实体的质量情况，对具体抽检条件的及时进行检测，有效掌握工程的质量状况。同时对现场作业的挖掘机、桩工机械、起重机械等进行安全检测，进一步减少安全生产隐患。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目平均检测成本		≤15.00(万元/个)	2.76(万元/个)	5.00	5.00	实际抽检时，具备检测条件的项目数变多，项目平均检测成本大幅下降。
产出 指标	数量 指标	检测报告出具份数		≥100.00(份)	1184.00(份)	5.00	5.00	由于检测次数增加，检测报告数相应增加。
		大中型项目检测覆盖率		≥80(%)	76.70(%)	5.00	4.79	部分工程在 2025 年仅进行施工准备工作，未进行工程实体施工，故不具备检测条件。后续在工程实体施工时，将进行监督抽检，确保检测覆盖率。
		项目检测次数		≥100.00(次)	366.00(次)	5.00	5.00	在实际监督过程中，监督人员发现有更多的原材料、实体及机械设备需要监督检

							测，增加了检测次数。
	质量指标	工程监督检测内容全面性	全面	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	在对防汛墙等工程实体进行抽检时，一般抽取回弹强度、钢筋间距、保护层厚度等参数，并非对所有参数进行检测。后续在具备抽检的条件下，监督人员可以多覆盖抽检参数，尽可能保障检测内容的全面性。
	时效指标	检测报告及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	大中型项目安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		大中型项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	与施工、监理单位的沟通有待进一步加强，抽检的部位尽量与施工自检、监理平检的部位错开，提高实际检测的代表性和有效性，并不断加强对监督检测长效机制建设的宣贯培训力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		有责投诉发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		其他支出-绩效工资 X 项目						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.20	25.20	25.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	25.20	25.20	25.20	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据沪水务（海洋）人【2017】50号文，按人均6000元/人标准发放绩效工资X项目。				实际发放年平均人数为42人，按人均6000元/人标准发放绩效工资X项目，实际发放总额为25.2万元。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	经费发放标准		=6000.00(元/人)	6000.00(元/人)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	经费发放人数		=42.00(人)	42.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	经费发放标准执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	经费发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	经费发放对工作效率影响程度		正向	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	30.14	30.14	29.90	10.00	99.20	9.92
		其中：当年财政拨款	30.14	30.14	29.90	-	99.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过系统维护保障系统连续稳定运行，保障信息安全，提升系统性能，增强用户体验，为上海市水务工程质量监督管理系统提供技术支撑。				按照计划完成监督系统的日常运行维护工作，保障了系统各模块正常运行、业务流程正常推进，节假日及重点时期加强运维管理，提高了响应速率，及时妥善处理运行发生的故障，确保信息安全及数据安全，切实提高监督系统信息化工作成效。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维费率		≤15.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00	实际运维费按总投资额的 10% 计算批复金额。
产出 指标	数量 指标	系统日常检查频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		系统业务数据备份频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统故障处理率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统运行维护及时率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	系统功能偶发缺陷，运维响应效率偏低，需进一步优化问题处置机制、提升响应速度。
		系统故障响应及时率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	系统故障发生后，存在响应滞后情况，需进一步优化故障处置流程，提高系统故障相应速度。
效益 指标	社会 效益 指标	信息化系统稳定运行率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	系统运行存在网络波动、服务器负载过高导致的运行不稳定，需进一步优化系统参

							数及资源配置，提高运维稳定率。
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		系统重复故障发生率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分区级监督对系统更新功能不掌握，需进一步优化系统业务的可操作性，并加强实操宣贯培训，加强长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		行业业务管理项目-定额管理						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	226.00	226.00	225.25	10.00	99.66	9.97
		其中：当年财政拨款	226.00	226.00	225.25	-	99.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工作计划完成年度造价信息发布 11 期；根据本市“四新技术”运用情况和有关政策、法规及时补充、修订和完善各类定额计价依据；对已发行定额动态跟踪、深入调研，及时提出修编建议；对造价企业行为进行专项检查，确保造价企业行为规范；负责组织本市水务工程新定额的宣贯交底，负责水务工程二级造价师管理等。为政府投资控制，工程概算、预算、结算、决算计价等提供依据。				水务工程定额造价管理项目在执行过程中基本按照原定计划完成，预算批复下达后，及时委托相应供应商开展水利、给水、排水的定额造价管理工作。建立项目负责人制度、联络员制度、工作例会制度以及专家咨询审查制度，确保工作及时有效开展。共发布 11 期《上海市水务工程造价信息》，并实行线上线下同步发布，从而确保为水务工程计价提供依据。各项目专项资金分配合理，水务建设工程典型工程资料收集和调研等经常性项目有序推进，受用单位满意度较高。定额编制的长效机制有待进一步提高，进一步完善水务工程定额造价管理的制度，完善水务工程定额造价管理体系，为政府投资控制、工程概预算、结算计价提供依据。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	造价信息期刊发布单位成本		≤55000.00 (元/期)	55000.00(元/期)	8.00	8.00	
		造价企业专项检查单位成本		≤30000.00 (元/次)	30000.00(元/次)	5.00	5.00	
		水务维修养护定额动态管理报告单位成本		≤150000.00 (元/份)	150000.00 (元/份)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	更新修订定额标准数		≥1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		造价企业专项检查开展次数		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		水务维修养护定额动态管理报告数		≥1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		造价信息年度发布期数		=11(期)	11.00(期)	10.00	10.00	
	质量	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	指标						
	时效指标	定额完成及时率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	定额编制的效率有待提高，定额编制进度存在滞后现象，应及时跟进定额的编制进度，督促相关编制单位及时完成定额编制工作，为相关项目提供计价依据。
效益指标	社会效益指标	定额标准参考应用率	≥60.00(%)	50.00(%)	5.00	4.16	对于已经批复和发行的定额标准的参考率和使用率不高，部分中小企业对定额更新情况不了解，对定额的更新接收度存在局限性，后续应加强定额的宣贯培训工作，提高定额的宣传培训力度，让定额在完成编制工作后，有更多的参建单位去参与和使用，及时发现定额中的不足，为后续开展定额的补充和修订工作夯实基础。
		定额信息公开率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	各行业单位对定额等相关文件需求越来越高，对于定额的形式需要进一步创新，加快编制进度，服务好相关单位，提供切实的计价文件依据。
	满意度指标	参建单位使用满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行业业务管理项目-工程标准化管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务建设工程安全质量监督中心站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	60.00	60.00	59.85	10.00	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.85	-	99.75	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过标准化管理的各项活动措施，提升本市水务建设工程安全质量标准化水平，提高企业安全生产标准化意识，防范和遏制重特重大事故发生。			为充分发挥本市水务重大工程在高质量发展中的示范带头作用，提升水务工程文明施工管理水平，在合流污水一期复线工程（总管部分）FXZ1.7 标等 5 项工程开展“2025 年上海市重大工程文明施工观摩”；在原水西环线南段工程（虹桥原水泵站）等 2 项工程项目现场实施标准化施工管理，从质量、安全、文明施工等方面对本市水利工程建设发挥示范引领作用，并且将建设过程中质量、安全、文明施工方面的标准化控制措施形成水务行业可复制、可推广的经验。充分发挥典型示范带动作用，促进全市水务建设工程精细化管理水平提升。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	主营水利水电施工企业考核成本	≤12200.00 (元/家)	12200.00(元/家)	5.00	5.00	
		水务工程示范观摩布置成本	≤125000.00 (元/家)	125000.00 (元/家)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	主营水利水电施工企业年度考核单位数	≥8.00(家)	8.00(家)	5.00	5.00	
		水务工程标准化报告完成份数	≥2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	标准化报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		考核过程规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	水务建设工程安全质量标准化水平	提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	部分小型项目安全质量标准化体系建立滞后，制度与现场管理

							不对应。需进一步加强专项检查，加大宣传力度，提升安全质量标准化水平。
		企业安全生产标准化意识提升率	≥0.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	水务安质监站通过开展观摩活动、专项检查、督促参建单位强化安全生产意识，企业安全生产意识稳步提升。
		标准化报告结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	水务建设工程安全生产标准化长效管理有待加强，通过开展安全生产文明施工标准化观摩活动、安全质量标准化建设，进一步做好长效管理机制建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化成果使用对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.98	
评分等级		优					