

以此件为准

上海市嘉定区人民政府文件

嘉府发〔2024〕1号

上海市嘉定区人民政府 关于印发《2024年嘉定区重大工程建设 进度计划》的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局，街道办事处，嘉定工业区、
菊园新区管委会，各有关单位：

区重大办拟定的《2024年嘉定区重大工程建设进度计划》
已经区政府研究同意，现印发给你们，请按照执行。



2024 年嘉定区重大工程建设进度计划

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。为了切实发挥重大工程的示范引领和支撑保障作用，助力“稳增长、促发展”，持续提升嘉定城市能级和核心竞争力，打造“创新活力充沛、融合发展充分、人文魅力充足、人民生活充裕”的现代化新型城市，2024 年将继续重点推进一批事关经济社会发展的重大工程建设，制定《2024 年嘉定区重大工程建设进度计划》。

一、年度计划安排

2024 年嘉定区重大工程项目包括正式项目 46 个和预备项目 9 个。其中，正式项目中嘉定新城 26 个，北虹桥 7 个；预备项目中嘉定新城 3 个，北虹桥 3 个。项目分布聚焦重点区域，嘉定新城、北虹桥两大战略引擎区域占比约 70%。

（一）正式项目

在 46 个正式项目中，包括计划新开工项目 9 个、计划建成项目 13 个、在建项目 24 个，项目总投资约 487.1 亿元，2024 年计划完成投资 104.1 亿元。

1. 市政设施类

安排重大项目 15 个，其中计划新开工 4 个、计划建成 4 个、在建 7 个，项目总投资约 67.8 亿元，2024 年计划完成投资 12.3 亿元。

（1）4 个计划新开工项目分别是：北虹桥“城中村”配套道路、嘉定西门文化公园、嘉唐公路改建（树屏路～绿意路）、

嘉宝智慧湾林润路（胜辛北路～城北路）；

（2）4 个计划建成项目分别是：嘉定新城绿环（启动段）、嘉定新城 JDC10502 单元 09-03、09-04 地块（入城口）公共绿地及停车库、蝶语园景观提升、鸡鸣塘河道整治；

（3）7 个在建项目分别是：涉铁道路（百安公路、外青松公路、安虹北路）、区湿垃圾资源化处理二期、苏河源综合公园、真江西排水系统控污调蓄池、新城污水处理厂三期扩建、虹桥商务区交通配套（金运路、金园一路）、大居外配套陇南路。

2. 社会事业类

安排重大项目 8 个，其中计划新开工 2 个、计划建成 2 个、在建 4 个，项目总投资约 66.4 亿元，2024 年计划完成投资 9.2 亿元。

（1）2 个计划新开工项目分别是：复华 02-02 地块高级中学、嘉定新城 E14-4 地块高中（嘉一实验高中）；

（2）2 个计划建成项目分别是：上海市实验学校嘉定新城分校、上海大学附属嘉定实验学校；

（3）4 个在建项目分别是：嘉定新城 G13-4、G14-2 九年一贯制学校（上海交通大学附属嘉定实验学校）、区中医医院迁建、区中心医院整体改扩建、区看守所改扩建。

3. 产业发展类

安排重大项目 16 个，其中计划新开工 3 个、计划建成 4 个、在建 9 个，项目总投资约 237.3 亿元，2024 年计划完成投资 60.1 亿元。

(1) 3 个计划新开工项目分别是：砂之船奥特莱斯项目、安亭氢燃料电池催化剂涂覆膜生产线、西门历史文化风貌区 C1-02、C1-07、C3-04、C3-10 地块项目；

(2) 4 个计划建成项目分别是：上海浩源云公司云+智能驾驶创新基地、临港嘉定科技城首发区（一期）、海创嘉定新城总部基地（商办）、真新“南四块”通航产业园；

(3) 9 个在建项目分别是：上海机动车检测认证中心车规级芯片测试及前瞻类研发检测能力项目、海创嘉定新城总部基地（研发）、联影医疗产业化示范基地二期（研发）、联影医疗产业化示范基地二期（生产）、嘉定新城主城区 JDC11201 单元 26-04 地块项目（嘉宝智慧湾）、彼欧蓝能四型储氢瓶上海制造基地、傲世科技生产基地、上海清陶研发中心、真新“南四块”航空智谷产业园。

4. 住房保障类

安排重大项目 7 个，其中计划建成 3 个、在建 4 个，项目总投资约 115.7 亿元，2024 年计划完成投资 22.6 亿元。

(1) 3 个计划建成项目分别是：安亭城际铁社区租赁住房、江桥镇唐家巷 M3-01A 地块征收安置房、徐行镇 33-02 地块征收安置房；

(2) 4 个在建项目分别是：真新社区 W06-1601 单元 13-05 地块保障性租赁住房（轻纺市场）、菊园 30A-01 地块保障性租赁住房、外冈镇 01-01 地块征收安置房、江桥金虹社区征收安置房（23-02、23-06 地块和 04-10 地块）。

（二）预备项目

9个项目分别是：

1. 北虹桥“城中村”改造幸福片区十字水链景观绿地；
2. 汇旺路（和陈路～世盛路）；
3. 嘉定新城绿环（二期）；
4. 申纪港公园；
5. 安亭新镇 13-01 地块中学；
6. 江桥镇 37-06 地块小学（星慧小学）；
7. 南翔医院二期；
8. 嘉定新城主城区 JDC11201 单元 25-04 地块项目（嘉宝智慧湾）；
9. 上海冈湾新能源公司舒适及驾驶辅助系统生产基地。

9个预备项目一旦条件成熟，可实现项目开工，将转化为正式项目并纳入统计范围。同时，预备项目转化为正式项目之前，区重大办将会同区发展改革委、区财政局进行审核，并做好“两库一计划”衔接工作。

此外，我区涉及的 2024 年市属市重大工程有关项目，待市年度计划下达后，将一并推进实施。

二、推进实施要求

1. 各重大工程项目单位要加强组织领导，细化节点目标，优化人员组合，强化责任落实，加快重大工程建设。对计划新开工重大项目，要抓紧确定设计方案，加快履行建设程序，依法合规开工建设。对计划建成和在建重大工程，要在抓紧施工进度的同时，把质量、安全和文明施工管理贯穿全过程。

2. 各涉及街镇要强化属地保障，积极创造建设条件。配强一线人员，加快完成征收腾地，积极推进征地出劳，为重大工程尽早开工建设创造条件。要按照区镇分工，及时启动、按时完成水电气路等市政配套，支持重大工程建成投运。要加强矛盾化解和维护稳定工作，切实保障重大项目顺利推进。

3. 各职能部门要加强指导服务，加快重大工程审批审核。要以持续优化营商环境为导向，以加快完成规划用地手续，取得施工许可证为核心，促成重大工程尽早开工建设。要按照“有求必应、无事不扰”的要求，帮助指导重大工程项目单位切实有效加快履行建设程序，努力当好项目建设推进的“店小二”。

4. 区重大办要立足全局加强统筹谋划，承上启下做好总体协调推进。坚持问题导向、需求导向、目标导向，抓开工、促施工、保竣工。加强动态跟踪，做好分类指导，坚持综合施策，充分发挥协调推进平台作用。不断完善强化三个层次的协调推进机制，努力形成全方位、多层次、高效能推进重大工程建设的良好局面。

重大工程建设已列为 2024 年重点督办事项，区政府办公室将会同区重大办对重大工程建设推进情况定期进行督查和通报。