
1

2018 年上海文史馆文史研究项目

支出绩效简易评价

项目名称：2018 年上海文史馆文史研究项目

项目单位：上海市文史研究馆

2019 年 6 月 1 日



2

目录

摘要......................................................................................................... 1

一、基本情况........................................................................................4

（一）项目基本背景及绩效目标...............................................4

（二）预算资金规模、来源及使用情况.................................. 9

（三）项目组织实施管理情况.................................................10

（四）评价依据及数据采集情况.............................................12

二、评价结论和绩效分析................................................................. 15

（一）评价结果......................................................................... 15

（二）绩效分析......................................................................... 15

三、经验与业绩................................................................................. 23

四、存在问题和改进措施建议.........................................................24

（一）存在的问题..................................................................... 24

（二）改进措施和建议.............................................................24

附件 1：项目支出绩效评价简易评价表................................. 25

附件 2：活动开展照片（部分）..............................................30



1

摘要

一、概述

上海市文史研究馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设

立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构。上海市文史研究馆馆

员由上海市人民政府市长聘任，任期终身。馆员大多具有较高的学

术造诣和艺术成就或具有一定的代表性、较大的社会影响与较高的

知名度。上海市文史研究馆依托丰富的馆藏和书画家馆员资源，不

定期开展各类书画创作、交流、展览、研讨等文化活动，组织馆员

创作各类书画作品，丰富群众文化生活。为使馆员老有所养、老有

所为、各展所长，增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平

台，弘扬中华民族优秀传统文化，上海市文史研究馆设立“2018年

上海文史馆文史研究项目”。项目主要实施内容如下：开展国学研究

活动、开展海派文化论坛活动、开展口述历史研究工作和与东视合

作拍摄《名家-文史馆系列》。2018年文史研究项目预算为 125.8万

元,实际支出 125.8万元，预算执行率为 100%。

通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，对 2018 年上海

文史馆文史研究项目绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：

项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，实现了预期效果，最

终评分结果为 89.5分，评价等级为“良”。

二、主要绩效

1.完成数量情况：（1）国学研究方面，开展大家讲坛工作，大

家讲坛内容包含国学多层方面，如沪剧、中医、篆刻等。具体在上

海图书馆举办童衍方讲“晏方金石缘”讲座；上海图书馆举办叶永烈
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谈“40年前的历史大转折——中共十一届三中全会”讲座；上海图书

馆举办严世芸讲“中医养生法则——和的追求”讲座；上海图书馆举

办马莉莉讲述“我的沪剧人生”讲座等。（2）海派文化论坛方面，开

展蔡正仁馆员等赴台湾演出，书写两岸文化交流新篇章；韩国国史

编纂委员会编史研究官金光载博士访问上海市文史馆；海派连环画

传承馆开馆等。（3）口述历史方面，完成 2018年 6期口述历史编制。

（4）与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》，《海上名家——上海市

文史研究馆馆员系列》电视播放新闻发布会上海电视台九楼会议室

召开。

2.完成质量情况：各项工作服务人次达标，现场反响良好，各

项活动质量达标率 100%。

3.完成时效情况：各项工作均按照要求及时完成，各项活动完

成及时率 100%。

三、经验、问题和建议

（一）经验

开展各项活动，传承弘扬中华优秀传统文化

2018年上海市文史研究馆通过邀请叶永烈、王小鹰、王汝刚、

孙逊四位馆员分别在 2018年 6、8、10、12月围绕“衣食住行”四

个与市民生活息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶

传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老艺术家蔡正仁、

岳美缇、梁谷音、张静娴等赴台湾演绎昆曲，促进海峡两岸文化交

流，传承弘扬中华优秀传统文化。



3

（二）问题

档案管理有待完善

未对项目开展过程中的资料设立台账，对项目实施中的各项资

料未有效整理，档案管理有待完善。

（三）建议

完善项目档案管理

建立健全适用于该项的档案管理制度，该制度应包括相关归档

范围、责任人、档案收集流程、档案保存要求等等，进一步提高档

案管理意识，将项目开展中的各项管理台账纳入档案管理中。
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2018 年上海文史馆文史研究项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

1.项目基本背景

（1）立项背景及目的

上海市文史研究馆成立于 1953年 6月，是党和政府为团结和安

排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构。

首任馆长张元济由毛泽东提名、时任上海市市长陈毅亲聘。

60余年来，上海市文史研究馆贯彻落实党的统一战线政策，弘

扬敬老崇文的优良传统，在建言献策、参政议政、文化建设、存史

资政、统战联谊等方面发挥了独特作用。上海文史馆馆员大都是文

化艺术界的知名人士。他们的艺术或学术人生反映了时代变迁、人

世沧桑。晚年他们在文史馆“老有所养、老有所为、老有所乐”，体

现了党和政府尊重知识、尊重人才。

上海市文史研究馆依托丰富的馆藏和书画家馆员资源，不定期

开展各类书画创作、交流、展览、研讨等文化活动，六十年来，举

办各类展览百余场次，组织馆员创作各类书画作品，丰富群众文化

生活，积极回报社会。《世纪》杂志是由中央文史研究馆、上海市文

史研究馆联合主办的综合性文史双月刊。创刊以来，以“积累史料、

传承文化”的办刊宗旨和正确的舆论导向，逐步成为一份全国有影

响的文史纪实类刊物。《世纪》发表的文章，强调以作者“亲历、亲



5

见、亲闻”特色，同时也刊用文史专业工作者悉心研究的成果。《世

纪》向以知识界人士，尤其是中老年知识分子为读者对象，读者群

相对稳定。

为顺利完成《世纪》杂志的编著出版；搭建一个良好的诗词交

流平台，让馆内外的书法家、画家、诗人互相交流、共创佳作；顺

利举办各类作品占，传承创新中华民族优秀的传统文化，上海市文

史研究馆设立了 2018 年文史研究项目。项目预算总金额为 125.8 万

元，项目主要究实施内容如下：开展国学研究活动、开展海派文化

论坛活动、开展口述历史研究工作和与东视合作拍摄《名家-文史馆

系列》。截至 2018年 12月底，实际支出 66.67万元，预算执行率为

52.1%。

（2）立项依据

根据上海文史研究馆的职责范围。上海市文史馆是党和政府为

团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研

究机构；文史研究馆的设置，体现了中华民族敬老崇文的优良传统。

主要职责是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有

所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、

海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进

社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国

统一战线服务。

2.项目内容和执行情况
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2018年文史研究项目实施内容为：完成国学研究工作、完成海

派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-

文史馆系列》。

具体内容及完成情况如下：

（1）国学研究

①计划内容

计划完成大家讲坛工作，大家讲坛内容包含国学多层方面，如

沪剧、中医、篆刻等。

②实际完成情况

2018年 6月 2日，于上海图书馆举办童衍方讲“晏方金石缘”讲

座；

2018年 6月 3日，于上海图书馆举办叶永烈谈“40年前的历史

大转折——中共十一届三中全会”讲座；

2018年 9月 7日，于上海图书馆举办严世芸讲“中医养生法则

——和的追求”讲座；

2018年 9月 9日，于上海图书馆举办马莉莉讲述“我的沪剧人

生”讲座。

（2）海派文化论坛

①计划内容

计划完成与海内外文化沟通交流工作。

②实际完成情况
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2018年 1月 3日至 7日，蔡正仁馆员等赴台湾演出，书写两岸

文化交流新篇章；

2018年 3月 13日，韩国国史编纂委员会编史研究官金光载博

士访问上海市文史馆；

2018年 3月 16日，海派连环画传承馆开馆。

（3）口述历史

①计划内容

编写和出版《世纪》杂志，《世纪》杂志是由中央文史研究馆、

上海市文史研究馆联合主办的综合性文史双月刊。杂志主要包含的

板块为：世纪遐想、口述历史、史海亲历、史卷拂尘、名流宗谱、

故人旧事、世纪论坛、笔记掌故、编读往来、名家书画等。

②实际完成情况

上海文史馆按照计划完成 2018年 5期世纪杂志的编写和出版。

（4）与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》

①计划内容

《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》是一档由上海市

文史研究馆与东方卫视中心联合制作的人物专题节目，每期聚焦一

位艺术成就卓著、社会影响广泛的“海上名家”，展示名家风范，15

位馆员将在专题片中依次亮相，他们分别是：著名演员秦怡，著名

书法篆刻家高式熊，著名画家林曦明、陈佩秋、颜梅华、汪观清，

著名昆曲表演艺术家蔡正仁、岳美缇，著名京剧表演艺术家尚长荣、
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童祥苓，著名小提琴家俞丽拿，著名配音演员曹雷，古建筑保护专

家阮仪三，中国象棋大师胡荣华，著名指挥家陈燮阳。

②实际完成情况

2018年 2月 9日，《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》

电视播放新闻发布会上海电视台九楼会议室召开。

3.项目绩效目标

（1）项目总目标

通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所

为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，

积极推动我国诗词艺术的普及与繁荣，弘扬中华民族优秀传统文化，

推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。

（2）项目绩效目标

产出目标：

数量目标

（1）完成国学研究工作；

（2）完成海派文化论坛工作；

（3）完成口述历史工作；

（4）完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》.

时效目标

（1）2018年文史研究项目及时率 100%。

质量目标

（1）2018年文史研究项目各项工作达标率 100%。
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效果目标：

社会效益

（1）团结老年知识分子；

（2）增加文化人士交流；

（3）丰富群众文化生活；

（4）拓展知识分子交流和合作平台；

（5）积累珍贵历史资料。

满意度

（1）管理者满意度达 100%；

（2）馆员的满意度达 100%。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

1.项目预算及使用情况

2018 年文史研究项目总预算为 125.8 万元,资金来源为上海市

级财政，截至 2018年 12月底，实际支出 125.8 万元，预算执行率

为 52.1%。

上海市文史研究馆 2018 年文史研究项目预算支出明细情况见

表 1。

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序

号

项目名

称
支出明细 年初预算 实际支出 预算执行率

1
2018年
文史研

究

国学研究 28 28 100%

海派文化论坛 4 4 100%
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序

号

项目名

称
支出明细 年初预算 实际支出 预算执行率

口述历史 33.8 33.8 100%

与东视合作拍摄《名家

-文史馆系列》
60 60 100%

合计 125.8 125.8 100%

3.项目实施起止时间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

（三）项目组织实施管理情况

1.项目组织

上海市文史研究馆：为预算主管部门，负责项目的预算审核，

对项目实施进行监督、检查和评估。

上海市文史研究馆办公室（人事处）：负责项目资金的核算、

筹措和拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。

上海市文史研究馆联络处负责对馆员的联络和服务，组织馆员

学习、座谈、考察等工作。

上海市文史研究馆业务处负责组织馆员书画艺术创作、展览、

诗社等活动。

上海市文史研究馆编研室负责组织文史资料撰写、与东视合作

拍摄《名家-文史馆系列》等。

具体的项目组织结构图如下：
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图 2：上海文史馆机构组织图

2.项目运行管理

（1）项目实施流程

上海市文史研究馆 2018年文史研究项目具体实施流程如下：

图 3：项目实施流程图

（2）主要业务及财务管理制度

业务方面：主要根据《市文史馆馆员工作程序》、《关于加强和

改进政府文史研究馆工作意见》、《上海市文史研究馆机关保密工作
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制度》、《上海市文史研究馆书画管理办法》、《上海市文史研究馆聘

任工作基本规范（试行）》等对项目进行管理。

财务管理：项目财务管理制度包括《上海市市级财政资金国库

集中支付管理暂行办法》、《行政事业单位财务管理制度》、《文史馆

财务管理规定》等。

3.利益相关方

项目单位：上海市文史研究馆

主管部门：上海市文史研究馆

委托单位：上海市文史研究馆

项目受益者：上海文史研究馆馆员、上海市居民

（四）评价依据及数据采集情况

1.评价目的

为全面了解上海市文史研究馆 2018 年度上海文史馆文史研究项

目预算编制合理性、资金使用合规性，项目管理的规范性，以及项目

目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后

完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.评价依据

（1）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）；

（2）《文史馆财务管理规定》；

（3）基础表；

（4）访谈和调查问卷。

3.绩效评价原则
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绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有

效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评

价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价之间的紧密对应

关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、评价小组

组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

果描述外，还应总结经验，并对照历次评价指出不足之处，就共性

问题提出可操作性改进建议。

4.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2018 年上海文史馆文史研究项目绩效评价指标体系依据绩效

评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效

管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）财政支出绩效评价共性指

标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要

围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出
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和效果，从而考察项目管理有效性、成本合理性等，进而提出完善

意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的

绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价

的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，

评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查

和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组

根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制

定形成。

5.数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数

据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况

及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，

对采集的数据做详细的分析和统计。

6.绩效评价实施过程

（1）文件研读

在上海市文史研究馆的协助下，收集项目相关背景资料、项目

目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行

研读、对上海市文史研究馆开展实地调研。根据上海市文史研究馆

的要求，结合项目的特点和实地调研情况，形成项目评价的总体思

路、项目指标体系。

（2）前期调研
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根据实地调研情况，与项目单位相关领导进行了沟通和访谈，

进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，收集项目预算

资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项

目能力建设情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

,（3）数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和委托方的要求，对采集的数据

进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

通过数据采集、调研等方式，对 2018 年上海文史馆文史研究项

目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.5分，绩效评级为

“良”。各部分权重和绩效分值如表 2。

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调

研和资料整理，得出综合评价结论如下：2018 年上海文史馆文史研

究项目总体比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好，其

中，业绩好的指标包括：立项依据充分性、立项规范性、绩效目标

合理性、财务管理制度健全性、项目管理制度健全性以及项目产出

数量等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、预算编制合

理性等。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析，按照工作

方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行
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客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，

具体情况如下：

表 2：2018 年上海文史馆文史研究项目绩效评分表

一级指标 二级指标 权重 业绩值 得分

项目设立的

规范性

战略目标适应性 2 适应 2
立项依据充分性 2 充分 2
项目立项规范性 2 规范 2

绩效目标

合理性

绩效目标合理性 2 合理 2
绩效指标明确性 2 不够细化 1

预算执行率

和资金使用

的

合规性

预算执行率 4 100% 4

预算编制合理性 4 合理 4

财务（资产）

管理制度的

健全性和执

行的

有效性

财务管理制度健全性 3 健全 3
财务监控有效性 5 有效 5

资金使用合规性 4 合规 4

项目管理制

度的健全性

和执行的有

效性

项目管理制度的健全性 2 健全 2
项目管理制度执行的有效性 6 基本有效 2.5

监督机制的有效性 6 有效 6

实际完成率

（产出数量）

完成国学研究工作、完成海派文化论

坛工作、完成口述历史工作、完成与

东视合作拍摄《名家-文史馆系列》

12 100% 12

完成及时率

（产出时效）

完成国学研究工作、完成海派文化论

坛工作、完成口述历史工作、完成与

东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等

按照计划完成

5 100% 5

质量达标率

（产出质量）

完成国学研究工作、完成海派文化论

坛工作、完成口述历史工作、完成与

东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等

4 100% 4
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一级指标 二级指标 权重 业绩值 得分

按照工作计划完成，质量达标，符合

要求

效益达标率

丰富馆员生活 3 有所帮助 2.4
拓展知识分子交流和合作平台 3 有所帮助 2.4
积累珍贵历史资料 3 有所帮助 2.4
团结老年知识分子 3 有所帮助 2.4
扩大文化交流内容 3 有所帮助 2.4
项目长效管理机制建设 5 基本健全 2
馆员总体满意度 7 100% 7
管理者满意度 8 100 8
合计 100 89.5

1.满分指标

（1）A11 战略目标适应性

考察项目与部门战略目标的适应性。通过实施本项目，团结老

年知识分子，增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，

弘扬中华民族优秀传统文化。项目能够支持上海文史研究馆目标的

实现，符合发展政策和优先发展重点。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（2）A12 立项依据充分性

考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的

相关规定。上海市文史馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而

设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构，其主要职责是照顾

馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、

各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨

询等。上海文史研究馆根据工作职责提出“2018 年上海文史馆文史
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研究项目”立项申请,得到同意批复，将本项目列入 2018 年度财政

专项资金建设计划。项目符合国家相关法律法规，符合上海市的政

策法规。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（3）A13 项目立项规范性

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考

核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所提交的

文件、材料符合相关要求；项目经过上海文史研究馆必要的集体决

策。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（4）A21 绩效目标合理性

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，

用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目为使

馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知

识分子交流和合作平台，弘扬中华民族优秀传统文化；项目预期产

出目标为：完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述

历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。效果目标为

团结老年知识分子、增加文化人士交流、丰富群众文化生活、拓展

知识分子交流和合作平台、积累珍贵历史资料等。项目产出目标及

效益目标符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性强。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（5）财务管理制度健全性
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考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核

财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。上海市文史研究

馆根据《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《行政

事业单位财务管理制度》、《文史馆财务管理规定》等文件进行管理，

财务管理制度健全，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规

定。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（6）资金使用情况

考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以

反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。上海市文史研究馆根

据与各实施单位签订的合同约定，经过审核后拨付。经调研，本项

目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的

规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或

合同规定的用途、重大开支经过评估认证、项目资金专款专用，不

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金使用合规。

该指标满分 5 分，得 5 分。

（7）财务监控有效性

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成

本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单

位对资金运行的控制情况。上海市文史研究馆根据财务管理制度，

具有相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施，第三方

根据合同开具发票后交上海市文史馆业务处（业务处）进行审核并
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签字，审核后交办公室财务审核并签字，审核后馆领导会议审核并

签字，审核通过后，由办公室财务将服务费用划拨到第三方服务单

位。该项目财务监控有效性。

该指标满分 4 分，得 4 分。

（8）项目管理制度健全性

考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和

措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。上海市文史研究

馆根据《市文史馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究

馆工作意见》、《上海市文史研究馆机关保密工作制度》、《上海市文

史研究馆书画管理办理》、《上海市文史研究馆聘任工作基本规范（试

行）》对项目进行管理。项目管理制度健全。

该指标满分 2 分，得 2 分。

（9）监督机制的有效性

考察是否对项目实施过程进行有效的监督，是否对项目实施的

风险进行有效的防控。经调研，上海市文史研究馆建立了项目的监

督机制并有效执行；不存在服务项目有关的廉政问题，以及权利寻

租情况；建立服务项目的问责机制；建立服务项目的安全管理机制，

不存在服务安全问题。

该指标满分 6 分，得 6 分。

（10）完成数量情况

完成国学研究工作：国学研究工作按照计划于上半年开展两次

讲座，下半年开展两次讲座。完成海派文化论坛工作：2018年 1—
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12月，计划完成与海内外文化沟通交流工作。截至 2018年 12月 31

日，海派文化工作按照计划，完成海内外文化沟通交流工作。完成

口述历史工作：2018年 1—12月，计划完成编写和出版《世纪》杂

志工作。截至 2018 年 12 月 31 日，上海文史馆按照计划完成 2018

年 6期世纪杂志的编写和出版。完成与东视合作拍摄《名家-文史馆

系列》：2018 年 1—12月，计划完成与东视合作拍摄《名家-文史馆

系列》工作。截至 2018年 12月 31日，《海上名家——上海市文史

研究馆馆员系列》电视播放新闻发布会在上海电视台九楼会议室召

开，该系列记录片于 2018年除夕在东方卫视播出。

（11）完成质量情况

2018 年上海文史馆文史研究项目按照实施方案开展，服务人次

达到标准，现场反映良好，活动质量达标率 100%。

（12）完成时效情况

2018 年上海文史馆文史研究项目按照时间节点完成，均符合要

求，各项活动完成及时率 100%。

（13）相关管理者满意度

经调研了解到，上海文史馆馆员对 2018年上海文史馆开展的文

史研究项目的满意程度为 100%。

（14）相关管理者满意度

经调研了解到，项目单位对 2018年上海文史馆开展的文史研究

项目的满意程度为 100%。

2.扣分指标
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（1）绩效指标明确性

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，

用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效

目标未细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、明确的指标值予

以体现。该指标扣 1分。

该指标满分 2分，得 1分。

（2）预算执行率

考察项目预算执行的情况。上海市文史研究馆 2018 年度文史研

究项目文史研究项目总预算为125.8万元,截至2018年 12月 31日，

实际支出 66.67 万元，预算执行率为 52.1%。

该指标满分 5 分，得 0 分。

（3）预算编制合理性

考察项目预算编制是否符合国家、市区政府具体相关指导性文

件，以及是否经过合理测算进行预算编制等。项目单位对年初申报

的项目预算在使用中，各项金额都有调整。主要原因是项目预算编

制的合理性、精确性不够。根据评分标准，扣 2分。

该指标满分 5分，得 3分。

（4）项目管理制度执行有效性

主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否

针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。

经调研，项目管理制度执行有效，项目进度、质量方面均按合同规

定执行，项目实施遵守业务管理规定，项目统计资料收集齐全并及
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时归档。但项目单位未制定详细的工作实施方案,不利于对项目实施

进度进行把控和监督。根据评分标准扣 1.5分。

该指标满分 4分，得 2.5分。

（5）团结老年知识分子

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总

了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项

目实施，对团结老年知识分子增加文化人士交流有所帮助。

（6）增加文化人士交流

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总

了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项

目实施，对增加文化人士交流有所帮助。

（7）丰富群众文化生活

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总

了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项

目实施，对丰富群众文化生活有所帮助。

（8）积累珍贵历史资料

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总

了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项

目实施，对积累珍贵历史资料有所帮助。

三、经验与业绩

开展各项活动，传承弘扬中华优秀传统文化

2018年上海市文史研究馆通过邀请叶永烈、王小鹰、王汝刚、
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孙逊四位馆员分别在 2018 年 6、8、10、12月围绕“衣食住行”四

个与市民生活息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶

传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老艺术家蔡正仁、

岳美缇、梁谷音、张静娴等赴台湾演绎昆曲，促进海峡两岸文化交

流，传承弘扬中华优秀传统文化。

四、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

档案管理有待完善

对项目开展过程中的资料设立台账，对项目实施中的各项资料

未有效整理，档案管理有待完善。

（二）改进措施和建议

完善项目档案管理

进一步提高档案管理意识，将项目开展中的各项管理台账纳入

档案管理中。
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附件 1：项目支出绩效评价简易评价表

项目支出绩效评价简易评价表

主管部门 上海市文史研究馆 预算单位 上海市文史研究馆 具体实施处（科室）

当年预算

金额(元)

125.8 万元 上年预算金额(元) 125.8万元 是否为经常性项目 是否

自评时间 2019 年 6 月 25 日 自评结果 自评分：89.5 分。

绩效等级：优  良 合格 不合格

主要绩效：2018 年上海市文史研究馆通过邀请叶永

烈、王小鹰、王汝刚、孙逊四位馆员分别在 2018 年

6、8、10、12 月围绕“衣食住行”四个与市民生活

息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶

传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老

艺术家蔡正仁、岳美缇、梁谷音、张静娴等赴台湾演

绎昆曲，促进海峡两岸文化交流，传承弘扬中华优秀

传统文化。

主要问题：未对项目开展过程中的资料设

立台账，对项目实施中的各项资料未有效

整理，档案管理有待完善。

改进措施：进一步提高档案管理意识，

将项目开展中的各项管理台账纳入档案

管理中。

项目年度总目标：通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和

合作平台，积极推动我国诗词艺术的普及与繁荣，弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线

服务。

主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）

一级指标 二级指标 评分标准 权重 业绩值 得分

项目设立

的规范性

战略目标适应性 ①项目是否能够支持上海文史馆职能目标的实现；

②符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件得

满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

2 适应 2
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立项依据充分性 ①是否符合国家、市相关法律法规、国民经济发展

规划和党委政府决策；②项目设立与上海市文史馆

职责和任务密切相关。符合所有条件得满分，缺失

一项扣 1 分，扣完为止。

2 充分 2

项目立项规范性 ①项目是否按照规定的程序申请设立，所提交的文

件、材料是否符合相关要求；②事前是否已经过必

要的集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣

1 分，扣完为止。

2 规范 2

绩效目标

合理性

绩效目标合理性 ①项目设立了明确的总目标；②项目预期产出效益

和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预

算的关联性。符合所有条件得满分，不符合第一项

扣 1 分，不符合第二、三项 0.5 分，扣完为止。

2 合理 2

绩效指标明确性 ①上海文史馆是否将项目目标细化分解为具体的指

标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④项目

预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效

果相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5

分，扣完为止。

2 不够细化 1

预算执行

率和资金

使用的

合规性

预算执行率 预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算

执行率 95%，得满分；每偏离 1%，扣权重 1%，80%

以下不计分。

4 100% 4

预算编制合理性 ①项目预算编制符合国家相关法律法规、上海市市

政府具体相关指导性文件；项目预算资金安排明细

到单价和数量，并有明确的标准或依据；②项目预

算结构合理，充分、详细地列示各子项目的信息与

项目范围。符合所有条件，得满分；一项不符合，

4 合理 4
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扣 2.5 分。

财务（资

产）管理制

度的健全

性和执行

的

有效性

财务管理制度健全性 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理

办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计

制度的规定；③是否已制定或具有相应的监控机制；

④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或

手段；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 0.8

分，扣完为止。

3 健全 3

财务监控有效性 ①上海文史馆已制定或具有相应的监控机制；②上

海文史馆采取了相应的财务检查等必要的监控措施

或手段。符合所有条件，得满分，一项不符合，扣

2.5 分，扣完为止。

5 有效 5

资金使用合规性 ①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和

财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库

集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预

算批复规定的用途；③项目整体是否实行严格的单

独核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④

项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。符合所有

条件得满分，缺失一项扣 0.8 分，扣完为止。

4 合规 4

项目管理

制度的健

全性和执

行的有效

性

项目管理制度的健全性 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；②

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;

③是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等

必需的控制措施或手段。

2 健全 2

项目管理制度执行的有效性 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目

调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员

条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④日

6 基本有效 2.5
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常管理项目是否已制定或具有相应的项目质量要求

或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必

需的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失

一项扣 0.8 分，扣完为止。

监督机制的有效性 ①项目是否有相应监督机制；②项目是否按监督制

度有效执行。符合所有条件得满分，缺失一项扣 3

分，扣完为止。

6 有效 6

实际完成

率（产出数

量）

完成完成国学研究工作、完成海

派文化论坛工作、完成口述历史

工作、完成与东视合作拍摄《名

家-文史馆系列》

①实际完成率在 90%及以上得 5 分；②实际完成率

80%以上不到 90%得 4 分；③实际完成率 60%以上不

到 80%得 3 分；④实际完成率 60 以下的不得分。

12 100% 12

完成及时

率（产出时

效）

完成国学研究工作、完成海派文

化论坛工作、完成口述历史工作、

完成与东视合作拍摄《名家-文史

馆系列》等按照计划完成

①及时率为90%以上的得5分②及时率80%以上不到

90%的得 4 分；③及时率为 60%以上不到 80%的得 3

分；④及时率低于 60%不得分。

5 100% 5

质量达标

率（产出质

量）

完成国学研究工作、完成海派文

化论坛工作、完成口述历史工作、

完成与东视合作拍摄《名家-文史

馆系列》等按照工作计划完成，

质量达标，符合要求

①达标率为 90%以上的得 5 分；②达标率为 80%以上

不到 90%的得 4 分；③达标率为 60%以上不到 80%的

得 3 分；④达标率低于 60%不得分。

4 100% 4

效益达标

率

丰富馆员生活 根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；

基本不变得 2 分；有所下降不得分。

3 有所帮助 2.4

拓展知识分子交流和合作平台 根据项目实施效果进行综合打分，力有所提升得满

分；基本不变得 2 分；有所下降不得分。

3 有所帮助 2.4

积累珍贵历史资料 根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；

基本不变得 2 分；有所下降不得分。

3 有所帮助 2.4
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团结老年知识分子 根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；

基本不变得 2 分；有所下降不得分。

3 有所帮助 2.4

扩大文化交流内容 根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；

基本不变得 2 分；有所下降不得分。

3 有所帮助 2.4

项目长效管理机制建设 ①资金保障是否到位；②长效管理制度是否健全。

符合所有条件，得满分，一项不符合扣 2 分，扣完

为止。

5 基本健全 2

馆员总体满意度 馆员满意度 95%以上满分，低于 95%，每下降 1 个百

分点扣权重的 10%。

7 100% 7

管理者满意度 管理者满意度 95%以上满分，低于 95%，每下降 1 个

百分点扣权重的 10%。

8 100 8

合计 100 89.5
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附件 2：活动开展照片（部分）

改革开放 40周年书画展
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