
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
开办费-内科医技综合楼开办

项目(一期）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 20000000.00 20000000.00 17,500,000 10 87.50% 8.8

    其中：当年财政拨款 20,000,000.00 20,000,000.00 17,500,000.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

"总目标：使同济医院内科医技综合楼于2022年顺利
投入使用，改善医院现有就医环境，为患者、医务人员、
教学科研人员提供更好的服务。 阶段目标：完成对场地
的平整工作，铺设预留设备所需的水、气、电路，确保杂
交手术室(CT、DSA及其配套设备）、吊塔无影灯及
大楼智能物流系统能够顺利安装。"

所有项目合同已完成签订，按计划原定于20
20年底进行预埋件安装。因疫情影响，大楼
基建施工延误，设备不具备安装进场条件。目
前厂方已完成所需设备的加工及备货，待大楼
基建部分完成后，立即进行安装调试工作。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

设备安装完成率
=100% =100% 10 7

本项目为新建内科
医技楼配套设备，
受疫情影响大楼基
建施工进度延后，
设备不具备进场安
装条件。待大楼基
建部分完成后，立
即进行安装调试。

设备验收完成率
=100% =100% 10 7

本项目为新建内科
医技楼配套设备，
受疫情影响大楼基
建施工进度延后，
设备不具备进场安
装条件。待大楼基
建部分完成后，立
即进行安装调试。

质量指标
设备验收合格率

=100% =100% 10 7

本项目为新建内科
医技楼配套设备，
受疫情影响大楼基
建施工进度延后，
设备不具备进场安
装条件。待大楼基
建部分完成后，立
即进行安装调试。

时效指标

安装验收及时率
及时 及时 10 7

本项目为新建内科
医技楼配套设备，
受疫情影响大楼基
建施工进度延后，
设备不具备进场安
装条件。待大楼基
建部分完成后，立
即进行安装调试。
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项目结算及时性
及时 及时 10 7

本项目为新建内科
医技楼配套设备，
受疫情影响大楼基
建施工进度延后，
设备不具备进场安
装条件。待大楼基
建部分完成后，立
即进行安装调试。

效益指标

经济效益指标
设备使用率

较高 较高 10 10

社会效益指标
学科建设与发展

提升 提升 10 10

可持续影响指标
长效管理制度建设

完善 完善 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=90% >=90% 5 5

医护人员满意度
>=90% >=90% 5 5

总分 100 83  
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
准入类设备-X线计算机断层扫

描仪（CT）更新

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 15000000.00 15000000.00 15,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

计划通过该项目的实施，更新一台科学研究型CT，改善
病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的更
新能够帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检
查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛
苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员
提供更好的服务。

该项目已于2021.3月上旬完成安装，通
过调试。3.19日组织验收并通过后投入使
用。目前CT每周工作42小时，平均每天服
务患者50人次。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

设备安装完成率
=100% =100% 10 10

设备验收完成率
=100% =100% 10 10

质量指标
设备验收合格率

=100% =100% 10 10

时效指标

安装验收及时性
及时 及时 10 7

因机房装饰进度延
误，导致项目未能
在原定计划内完成

。现已于21年3
月完成验收投入使

用。

项目结算及时性
及时 及时 10 7

因机房装饰进度延
误，导致项目未能
在原定计划内完成

。现已于21年3
月完成验收投入使

用。

效益指标

经济效益指标
设备使用率

较高 较高 10 7

因机房装饰进度延
误，导致该设备未
能及时验收投入使
用。现已于21年
3月完成验收投入

使用。

社会效益指标 学科建设与发展 提升 提升 10 10
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可持续影响指标
长效管理制度建设

完善 完善 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=90% >=90% 5 5

医护人员满意度
>=90% >=90% 5 5

总分 100 91  
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