
 1 

 

 

 

财政项目支出绩效评价报告 

 

 

 

               项目名称：上海市机构编制数据应用分析平台 

(2017 升级改造) 

               项目单位：上海市机构编制委员会办公室 

效能建设推进处（监督检查处） 

               主管部门：上海市机构编制委员会办公室 

               委托单位：上海慧康信息技术有限公司 

               评价机构：   

 

 

2018 年 06 月 15 日 

 

 

 

 



 2 

一、项目基本情况 

（一）概况 

1.立项背景及目的 

经过一年的运行,上海市机构编制数据应用分析平台很好地

实现了中编办上报数据检验、中编办核查数据上报、领导职数校

核、公务员招录信息核对、财政数据比对分析、编制数据导入等

功能，该系统充分发挥了信息技术优势，利用先进的数据分析方

法，进一步强化和规范了上海市机构编制管理工作，提高了机构

编制数据应用分析水平。但随着中央编办关于全国机关事业单位

中文域名管理、网站安全等工作以及市编办对“分析平台”分析

能力的更高要求，需要对上海市机构编制数据应用分析平台进行

升级改造，从而进一步提高机构编制实名制管理水平，完善监督

检查工作机制，为各项改革和领导科学决策提供有效的数据依据。 

2.预算资金来源及使用情况 

项目按计划向市经济信息化委申报，并获得批准，项目总预

算为 56.7 万元，均为本级财政安排。项目实际使用 56.6 万元。 

3.实施情况（项目完成情况） 

2017 年 4 月 10 日，项目启动； 

2017 年 4 月 17 日，开展需求采集，编写完成《项目招标文

件》； 

2017 年 4 月 24 日，在政府采购平台中完成采购信息发布，

并进行“单一来源采购”公示，为期两周； 
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2017 年 5 月 15 日，以“单一来源采购”方式进行专家评审，

确认金额（批准金额 56.6 万），并签订项目开发合同； 

2017 年 6 月 9 日，根据项目需求，编写完成《需求说明书》； 

2017 年 6 月 23 日，完成《项目方案报告》及《详细设计说

明书》，进入系统开发、测试； 

2017 年 8 月 31 日，完成系统开发、测试、部署，开始试运

行；编写《用户手册》； 

2017 年 12 月 7 日，系统内部验收。 

2017 年 12 月 8 日，召开系统专家评审验收会。 

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） 

建立项目开发组，分四期即前期需求分析阶段、系统详细设

计阶段、系统试运行阶段和后期验收阶段制定工作目标，开展相

关工作。 

（二）绩效目标 

1.总目标 

通过利用“分析平台”的进一步升级建设，有效实现如下功

能:一是对事业处数据源和登记处数据源的开展数据比对；二是通

过分析各单位相对应时间段待退休人数，实现对单位自然减员人

数的预测功能；三是对数据查询条件分层分级，对每一层级的查

询条件进行多选，实现纵向层级的组合查询；四是统筹分析行政、

事业数据信息；五是根据分析需求快速生成分析报告；六是快速

查找各区的综合信息，为市编办开展各区工作提供有力的数据支
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持；七是按照中央编办有关要求为机关事业单位中文域名管理、

网站加挂标识等工作提供有力支持。 

2.阶段性目标 

（1）需求分析阶段：开展需求采集，编写《需求说明书》； 

（2）系统详细设计阶段：编写《项目方案报告》及《详细设

计说明书》，进行系统开发、测试； 

（3）系统试运行阶段：开展系统测试、部署； 

（4）后期验收阶段：办内评审验收、专家评审验收。 

二、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的 

旨在评估改版后的“分析平台”为切实提高机构编制实名制

管理水平、完善监督检查工作机制等方面的积极作用。 

（二）绩效评价工作方案制定过程 

2017 年 12 月 8 日，市编办组织召开了上海市机构编制数据

应用分析平台(2017 升级改造)项目验收会，与会专家听取了升级

改造项目的具体内容介绍，审阅了相关文档资料，观看了现场演

示，并经过讨论和质询，形成验收意见如下： 

1、此次升级改造对以下功能进行了优化和完善，包括机构编

制大数据分析、机构编制人员分析、审改事项分析、分析报告管

理、事业编制校核、中文域名与网站挂标审核、用户权限分配等

功能模块的开发与完善。 

2、系统经过升级改造，进一步优化了数据批量处理和大数据
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分析性能，提高了机构编制实名制管理水平，完善了监督检查工

作机制，推动了机构编制管理工作与审改工作联动，达到了系统

设计要求。 

3、该项目建设符合设计要求，试运行期间运行稳定，界面友

好，功能完善，文档资料齐全完整，符合项目验收要求。 

综上，验收组认为：本项目建设内容符合合同规定要求，同

意通过验收。 

建议：按照中央关于推进国产化相关工作要求，提升系统对

国产软件的兼容性。 

三、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论 

质量目标:数据准确率 100%。 

时效目标:数据统计时间缩短 30%。 

成本目标:项目预算资金 56.7 万元，实际使用项目资金为

56.6 万元。 

可持续目标:已建立信息化维护机制。 

满意度目标:系统使用处室均表示满意。 

（二）具体绩效分析 

通过“分析平台”的进一步升级改造，通用性增强，有效整

合了事业处数据源和登记处数据源开展数据比对；工作效率提高，

优化了数据批量处理和大数据分析性能；工作界面友好，易于处

室工作人员各取所需；安全性能提升，系统分级保护安全措施进
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一步完善。 

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。 

市编办于 2016年 6月向市经济信息化委申请对上海市机构编

制实名制信息系统进行升级改造。该项目于 2016 年 11 月获得市

经济信息化委批准，批复金额为 56.7 万。2017 年 4 月 1 日市编

办开始进行前期调研和准备相关资料文档。2017 年 4 月 24 日市

编办在政府采购平台中完成采购信息发布。2017 年 5 月 15 日项

目以“单一来源采购”方式进行专家评审，确认金额为 56.6 万，

并与上海慧康信息技术有限公司签订项目开发合同。 

项目按计划完成开发和测试工作，所有需求功能均已实现，

主要包含以下七个方面：一是机构编制大数据综合分析，二是机

构编制人员分析，三是审改事项分析，四是分析报告管理，五是

事业编制校核，六是中文域名与网站挂标审核，七是用户权限分

配和系统安全分级管理。 

存在问题：系统对国产化软件兼容性不够。 

建议：按照中央关于推进国产化相关工作要求，提升系统对

国产软件的兼容性。 

整改措施：加快系统改造，提升系统兼容性。 

五、其他需说明的问题。 

无。 
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