
上海市经济和信息委员会

2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称 “新一代WEB应用安全综合防护平台（AAP）”项目

预算金额 100 万元

评价分值 94.25 分

评价结论

本次绩效评估的对象为上海天泰网络技术有限公司 2013 年立项承担的新一

代 WEB 应用安全综合防护平台（AAP）项目，项目计划总投资 670 万元，财

政专项资金补助 100 万元。本次绩效评估时段为项目期限定为 2013 年 5 月

至 2014 年 12 月。项目得分为 94.25分。根据上海市财政局《关于印发<上

海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014年 22 号文）要求，结合

本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。

主要绩效

“新一代 WEB 应用安全综合防护平台（AAP）”项目专项财政资金使用绩

效总体良好。通过财政资金的投入，项目按计划完成开发出具有完全知识产

权的新一代 WEB 应用安全综合防护平台（AAP），项目已申请 1件，取得计算

机软件著作权和软件产品登记各 1项，项目已实现产业化，效果较好。该项

目实施达到了总体优秀的效果。

存在问题

1、项目自有资金投入部分进度晚于项目计划投入时间。

2、项目实施单位技术鉴定完成时间晚于计划。

整改建议
建议加强项目计划投资的进度合理性，加强资金监管。

整改情况 已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。



绩效评价结果信息表

项目名称 “第三代带有智能数字接口可适应多种调光方式的LED照明驱动器系列芯片

的研发及产业”项目

预算金额 500 万元

评价分值 93.48 分

评价结论

本次绩效评估的对象为昂宝电子（上海）有限公司 2013 年立项承担的第三

代带有智能数字接口可适应多种调光方式的 LED照明驱动器系列芯片的研发

及产业项目，项目计划总投资 2000万元，财政专项资金补助 500 万元。本

次绩效评估时段和项目期限一致定为 2013 年 1 月至 2014 年 12 月。项目得

分为 93.48分。根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办

法>的通知》（沪财绩 2014年 22 号文）要求，结合本次评价得分值，项目本

次绩效评级为优。

主要绩效

“第三代带有智能数字接口可适应多种调光方式的 LED 照明驱动器系列芯

片的研发及产业”项目专项财政资金使用绩效总体优好。通过财政资金的投

入，项目针对 LED 通用照明市场，基于具有自主知识产权的“GreenEngine™”

技术，完成了第三代带有智能数字接口可适应多种调光方式的 LED 照明驱动

器系列芯片的研发和产品批量（规模）生产，产品主要性能达标。项目获得

2项发明专利授权，截至 2014 年 8 月，累计实现销售收入、净利润均达到项

目协议书的考核指标要求。项目产业化效果较好。该项目实施达到了总体良

好的效果。

存在问题

1、财政专项资金的财务核算有缺陷。

项目实施单位在收到 450 万首期下拔资金和 50 万下拔资金,均在预收账

款核算，对财政专项资金的财务核算有缺陷。

2、财务监控有待加强。

整改建议
1、建议规范财政专项资金的财务核算方式。

2、建议加强财务监控。

整改情况 已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。



绩效评价结果信息表

项目名称 “无机纳米凉爽型聚酯纤维的规划化产学研合作项目”

预算金额 100 万元

评价分值 85.78 分

评价结论

本项目为上海德福伦化纤有限公司申报的“无机纳米凉爽型聚酯纤维的规划

化产学研合作项目”，项目计划总投资规模为 900 万元，财政扶持金额为 100

万元。项目得分为 85.78分。根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩

效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014年 22 号文）要求，结合本次评价得

分值，项目本次绩效评级为良。

主要绩效

公司在已获得自主创新核心技术的基础上，将创新成果实现规模化、产

业化；而在规模化的过程中，也衍生出了一批新的科研成果，满足了市场对

服装凉爽、舒适度、抗菌性等多方面的需求，从而产生了一定程度的市场价

值和经济效益，又提升了产业链相关企业的共同发展。同时，建立和巩固了

产学研合作平台，与高校、科研院所和下游产业链企业在技术研发、创新成

果转化方面的协作共赢，建立了长期而紧密的产学研合作创新联盟。

存在问题

1、项目单位申报项目目标的科学性欠佳

本项目设定的经济效益目标过高，对市场需求判断过于乐观，实际完成

的经济效益与项目目标存在较大落差。项目验收阶段，产量、销售额、总利

润、税金的目标实现度分别为 63%、52%、57%、21%

2、专项资金管理办法未细化项目验收标准，管理制度有待完善

整改建议

1、建议加强对项目目标科学性的考核

建议市经信委督促企业提升项目目标的科学性，项目单位应基于目前技

术/科研水平设定合理提升空间，进而设定科学的目标值。

2、建议完善专项资金管理办法，补充项目验收标准和验收整改规定

整改情况 已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。



绩效评价结果信息表

项目名称 “高压线性恒流 LED 驱动芯片研发及产业化”项目

预算金额 100 万元

评价分值 91.82 分

评价结论

本次绩效评估的对象为上海晶丰明源半导体股份有限公司 2013 年立项承担

的高压线性恒流 LED驱动芯片研发及产业化项目，项目计划总投资 600万元，

财政专项资金补助 100 万元。本次绩效评估时段为项目期限定为 2013年 1

月至 2014年 12 月。项目得分为 91.82 分。根据上海市财政局《关于印发<

上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）要求，结

合本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。

主要绩效

“高压线性恒流 LED 驱动芯片研发及产业化”项目针对 LED 通用照明市场，

基于自主知识产权的自适应 LED 分段驱动机制，完成了高压线性恒流 LED 驱

动芯片的研发和产品批量（规模）生产，产品主要性能达标。项目获得集成

电路布图设计登记证书 1项，截至 2014年 11 月，累计实现销售收入、净利

润、新增就业人数均达到达到项目协议书的考核指标要求。项目产业化效果

较好。

存在问题

1、专项资金未严格进行专账核算。

企业在收到 90 万首期下拔资金未在专项应付款核算，直接进营业外收

入。对专项资金未实行专账核算管理。

2、财务监控有待加强。

整改建议

1、建议加强专项资金的专账核算。

2、建议加强财务监控。

建议加强财务监控,在前期投资计划合理的前提下，严格根据投资计划

分类实施每类投资，规范会计核算，使项目投资更有效，经济。

3、建议完善公司内部决策程序。

整改情况 已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。


