
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 奉贤院区开办项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
中国福利会国际和

平妇幼保健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 52976400.00 52976400.00 32,621,735 10 61.58% 6.16

    其中：当年财政拨款 187746400 187746400.00 167391735 —   

                上年结转资金 0 0.00 —   

                其他资金 2000000 2000000.00 2000000 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

在2022年前完成建设三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常
运营后4000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。开设本次
国妇婴奉贤院区项目建设的发展远景定位为“建设国内一流医院，打造全国
科研标杆”，努力将医院打造成为一所实验性、示范性、国际性的“科研+
服务”的一流研究型妇幼专科医院。

按计划完成2016台设备购置工作，且设备
验收合格率到100%，在计划安装时间（9
月30日）前完成设备安装，有效保障各项工
作正常开展；门诊量达到1000人以上，新
生儿死亡率低于1‰，建立孕妇健康课程5门
，患者满意度达到95%。截至2022年底
，尚有1,835.47万元尾款未支付，将
于2023年支付。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
设备采购数

满足开业需求（2
022年）

满足开业需求（2
022年）

10 10

质量指标
设备验收合格率

=100% 100% 10 10

时效指标

设备安装完成时间
=2021年9月

30日
=2022年9月

30日
10 10

开院时间
=2021年9月

18日
=2022年9月

18日
20 20

效益指标

经济效益指标
门诊量

≥1000 ≥1000 10 10

社会效益指标
新生儿死亡率

≤1‰ ≤1‰ 10 10

可持续影响指标 建立孕妇健康教育课程 >=5 >=5 10 10
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满意度指标 服务对象满意度指标
患者满意率

≥95%（202
2年）

≥95%（202
2年）

10 10

总分 100 96.16  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 信息化项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
中国福利会国际和

平妇幼保健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 1355976.00 1340000.00 1,340,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 1355976 1340000 1340000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

按年度计划在2022年3月至12月，完成精准预约、智能预问诊、医疗
付费“一件事”、电子病历卡和电子出院小结、线上申请与查询核酸检测、
智慧急救、基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务项目，共
7套信息系统的建设工作，系统集成安装、联网试运行验收合格，且系统安
全评测通过，保障医院的整体运行平稳，有序推进各项工作，系统上线后，
稳定运行，不发生重大运行故障，各部门医疗数据能够有效共享 。

医院按照既定的任务计划，严格按照政府采购
及院内信息项目采购规章制度执行采购招标计
划。目前7套目标信息系统均已建设完成，联
网试运行验收合格、安全测评已通过，上线至
今稳定运行，无重大故障发生，已实现数据基
本共享。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

精准预约系统建设完成

数

1套 1套 4 4

智能预问诊建设完成数 1套 1套 4 4

医疗付费“一件事”建

设完成数

1套 1套 4 4

电子病历卡和电子出院

小结建设完成数

1套 1套 4 4

线上申请与查询核酸检

测建设完成数

1套 1套 4 4

智慧急救系统建设完成
1套 1套 4 4
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绩
效
指
标

产出指标

数

基于IPTV电视的互

联网医院为“老、小、

远”服务项目建设完成

1套 1套 4 4

质量指标

系统安全测评合格率
=100% 100% 4 4

系统集成安装调试合格

率

=100% 100% 2 2

信息安全事故发生次数 =0 0 4 4

系统重大故障发生次数 =0 0 4 4

试运行合格率
=100% 100% 2 2

时效指标

项目计划完成及时性
=100% 100% 2 2

项目系统交付使用及时

性

=100% 100% 2 2

项目系统试运行及时性 =100% 100% 2 2

经济效益指标 信息化系统投入使用率 =100% 100% 5 5

系统稳定运行天数
=100% 100% 5 5
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效益指标

社会效益指标
预约等候时常缩短率

>3% 5% 5 5

年度线上诊疗增长率
>=10% 10% 5 5

可持续影响指标

安全管理机制健全性
健全、完善

有健全、完善的安
全管理机制

3 3

推动跨部门健康医疗数

据资源共享

基本共享
实现挂部门医疗健

康数据基本共享
3 3

重大故障应急处理机制

健全性

健全、有效
有健全、有效的重
大故障应急处理机

制
4 4

满意度指标 服务对象满意度指标

使用人员满意度
>=90% 92% 5 5

管理部门人员满意度
>=90% 90% 5 5

总分 100 100.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 徐汇院区电力扩容及改造项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
中国福利会国际和

平妇幼保健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 10000000.00 8000000.00 8,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 10000000 8000000 8000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成徐汇院区电力扩容及改造项目。

已完成项目的报建、招标（招标代理、项目管
理、EPC设计施工一体化、审图）及合同签
订工作，已取得项目的审图合格证及施工许可
证，已完成100%设备的采购、下单和制作
工作，并已进场。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
主要单位的招标工作

完成设计、财务监
理、施工监理和施
工总承包单位的招

标工作。

计划执行率100
；具体而言已完成
设计施工一体化（

EPC）、项目管
理、招标代理、施
工监理、审图的招

标工作。

30 30 无偏差

质量指标
高低压柜、开关柜等电

力设备验收合格

>=99% 100% 10 10

时效指标
主要设备采购完成

完成主要单位的招
标和合同签订工作
，完成高低压柜等
主要设备的采购工

作。

计划执行率100
%。已完成主要单
位的招标和合同签
订工作，完成高低
压柜等主要设备的

采购工作。 10
0%，已完成所有

设备的采购、下单
和制作工作。

10 10

效益指标 可持续影响指标
安全稳定的电力供应

完成徐汇院区电力
扩容及改造项目，
提供安全稳定的电
力供应，保障医疗

服务。

已完成项目的80
%。已完成安装的
徐汇院区电力扩容
及改造项目设备，
可以提供安全稳定
的电力供应，保障

医疗服务。

30 24

因2022年3-
5月闭环管控原因
，招投标工作，设
备的下订单、制作
、入场已完成，但
设备安装、投入运

行出现滞后性。

满意度指标 服务对象满意度指标
医护人员满意度

>=80% ≥80% 10 10
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总分 100 94.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 徐汇院区一号楼装饰装修项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
中国福利会国际和

平妇幼保健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 20000000.00 16000000.00 16,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 20000000 16000000 16000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成一号楼大修项目。

完成一号楼大修项目的报建，招标（招标代理
、项目管理、设计、施工监理、施工总包、B
IM、审图）和合同签订，完成项目设计工作
，审图合格。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
一号楼大修项目计划完

成率

完成一号楼大修项
目招标代理、设计
、施工监理、财务
监理、设计图审查
单位、外墙红外线
检测、结构检测等

7项招标工作。

计划执行率100
%；具体完成结构
检测、招标代理、
项目管理、设计、
施工监理、施工总

包、审图、BIM
招投标等工作

30 30
无偏差，且超额完

成工作。

质量指标
设计图质量

完成施工图设计，
可编制招标工程量

清单。

计划执行率100
%；已完成施工图
设计，施工图已通
过审图单位审图，
图纸合格，符合质

量要求。

10 10
无偏差，且超额完

成工作。

时效指标
项目报建工作

完成一号楼大修项
目的报建工作

计划执行率100
%；已完成报建工

作
10 10 无偏差

效益指标 生态效益指标
建筑垃圾处理

委托专业的建筑垃
圾处理单位。

完成 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标
医护人员满意度

>=80% 满意度大于80% 10 10

总分 100 100.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 倾斜设备

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位
中国福利会国际和

平妇幼保健院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 4000000.00 4000000.00 4,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 4000000 4000000 4000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

2022年第四季度完成4台妇产科专业设备的采购及安装验收及培训工作
，先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状， 立流畅的临床业务流程
，帮助临床科室增加医疗新项目、 新技术，进一步提高临床诊治效率和水
平，满足病患医疗 需求，减少病人等待时间。

2022年已顺利完成4台妇产科专业设备的
采购及安装验收及培训工作，先行改善现有临
床设备不足或亟待更新的现状， 帮助临床科
室增加医疗新项目、 新技术，进一步提高临
床诊治效率和水平，满足病患医疗需求，减少
病人等待时间。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

项目购置计划完成率
=4台 =100% 10 10

培训计划完成率
=100% =100% 10 10

质量指标

设备安装验收合格率
=100% =100% 10 10

设备安装、调试计划完

成率

=100% =100% 10 10

时效指标
资金当年支付率

=99% =100% 10 10

效益指标

经济效益指标

年度医院门急诊人次增

长率

>=2% >=2% 7 7

开展新技术/项目数量

增长

>=2个 >=2个 8 8
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社会效益指标

设备新增数量
>=4台 >=4台 8 8

乳腺超声候诊时间缩短 >=2天 >=2天 7 7

满意度指标 服务对象满意度指标

病人满意率
>=95% >=95% 5 5

工作人员满意度
>=95% >=95% 5 5

总分 100 100.00  
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