
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
2021年第十届中国（崇明）花

博会世纪馆西馆布展

主管部门 上海市绿化和市容管理局 实施单位
上海市绿化管理指

导站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 15000000.00 14640000.00 14,573,684 10 99.55% 9.96

    其中：当年财政拨款 15000000 14640000 14573684 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

总目标：从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发，以
大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花
卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接
待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、
特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城
市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作
用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段
性目标：完成方案设计，项目招投标，准备项目施工。

项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、
布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节
，各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委
会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标 项目出具相关设计方案 =1套 =1套 15 15

质量指标
项目方案实施效果

优良 优良 15 15

时效指标
项目完成情况及时性

按期完成 按期完成 10 10

成本指标
概算范围内

小于或等于概算 小于概算 10 10

生态效益指标
美化改善环境

提升 较提升 5 4

展园生态环境还有
提升空间。 加强

环境养护，征求各
方意见建议，完善

环境面貌。

长效管理健全性
健全 较健全 5 3

在展园建设以及项
目实施管理方面机
制还有待进一步完
善。 总结经验和

不足，针对问题提
出有效应对策略。
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效益指标

可持续影响指标

人员安排合理性 合理 合理 5 5

沟通有效性
有效 较有效 5 4

不同人员对待工作
的理解以及沟通交
流方式差异导致。

建议强化工作节
点沟通，规范统一
使用普通话进行交

流。

配套设施完善程度
完善 完善 5 5

信息共享渠道畅通性
畅通 较畅通 5 3

没有固化的信息共
享渠道，在信息共
享过程中或有遗漏
。 建议建立固定

的信息上传平台，
便于信息固化共享

。

满意度指标 服务对象满意度指标
项目受益人群满意度

>=80% >=80% 10 10

总分 100 93.96  
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
2021年第十届中国（崇明）花

博会世纪馆东馆布展

主管部门 上海市绿化和市容管理局 实施单位
上海市绿化管理指

导站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 17000000.00 16900000.00 16,888,606 10 99.94% 9.99

    其中：当年财政拨款 17000000 16900000 16888606 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

总目标：从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发，以
大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花
卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接
待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、
特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城
市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作
用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段
性目标：完成方案设计，项目招投标，准备项目施工。

项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、
布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节
，各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委
会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标 项目出具相关设计方案 =1套 =1套 15 15

质量指标
项目方案实施效果

优良 优良 15 15

时效指标
项目完成情况及时性

按期完成 按期完成 10 10

成本指标
概算范围内

小于或等于概算 小于概算 10 10

生态效益指标
美化改善环境

提升 较提升 5 4

展园生态环境还有
提升空间。 加强

环境养护，征求各
方意见建议，完善

环境面貌。

长效管理健全性
健全 较健全 5 3

在展园建设以及项
目实施管理方面机
制还有待进一步完
善。 总结经验和

不足，针对问题提
出有效应对策略。

人员安排合理性 合理 合理 5 5
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效益指标

可持续影响指标 沟通有效性
有效 较有效 5 4

不同人员对待工作
的理解以及沟通交
流方式差异导致。

配套设施完善程度
完善 完善 5 5

信息共享渠道畅通性
畅通 较畅通 5 3

没有固化的信息共
享渠道，在信息共
享过程中或有遗漏
。 建议建立固定

的信息上传平台，
便于信息固化共享

。

满意度指标 服务对象满意度指标
项目受益人群满意度

>=80% >=80% 10 10

总分 100 93.99  
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
2021年第十届中国（崇明）花

博会上海园室外展

主管部门 上海市绿化和市容管理局 实施单位
上海市绿化管理指

导站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 21000000.00 20940000.00 20,940,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 21000000 20940000 20940000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

2020年5月-2021年5月：完成项目前期准备工
作；项目立项审批、设计及招投标；布展工程；项目竣工
验收，试运营。2021年5月-2021年7月：展期
运营维护管理。

项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、
布展施工、开园、展会运维、闭园等流程环节
，各项经费、尾款按计划申请。展园获得组委
会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标 项目出具相关设计方案 =1套 =1套 15 15

质量指标
项目方案实施效果

优良 优良 15 15

时效指标
项目完成情况及时性

按期完成 按期完成 10 10

成本指标
概算范围内

小于或等于概算 小于概算 10 10

效益指标

生态效益指标
美化改善环境

提升 较提升 5 4

展园生态环境还有
提升空间。 加强

环境养护，征求各
方意见建议，完善

环境面貌。

长效管理健全性
健全 较健全 5 3

在展园建设以及项
目实施管理方面机
制还有待进一步完
善。 总结经验和

不足，针对问题提
出有效应对策略。

人员安排合理性
合理 合理 5 5

不同人员对待工作
的理解以及沟通交
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可持续影响指标
沟通有效性

有效 较有效 5 4
流方式差异导致。

建议强化工作节
点沟通，规范统一
使用普通话进行交

流。

配套设施完善程度
完善 完善 5 5

信息共享渠道畅通性
畅通 较畅通 5 3

没有固化的信息共
享渠道，在信息共
享过程中或有遗漏
。 建议建立固定

的信息上传平台，
便于信息固化共享

。

满意度指标 服务对象满意度指标
项目受益人群满意度

>=80% >=80% 10 10

总分 100 94  
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