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财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称 医疗器械检测能力提升项目

主管部门 上海市药品监督管理局 实施单位 上海市医疗器械检
测所

项目资金

（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 40000000.00 40000000.00 39,870,900 10 99.68% 10

其中：当年财政拨款 40000000.00 40000000.00 39,870,900 — 99.68%

上年结转资金 —

其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

本项目将于2020年年初启动，项目实施时间为一年，
实施计划为： 1.项目实施准备阶段：2020年1月
-2020年3月 准备阶段主要内容为，一是组织开展
进口设备的专家论证。按照财政部《政府采购进口产品管
理办法》的要求，开展进口产品专家论证。我所将上报市
局经市财政审批后实施采购，二是选择政府采购代理机构
进行招标前期准备。 2.项目实施阶段：2020年4
月-2020年10月项目实施阶段主要内容为，一是编
制招标文件。二是公开招投标。本次项目涉及的所有采购
内容均进行公开招标，由我所选定的政府采购代理机构实
施。三是签订采购合同。完成招标工作后，由项目工作小
组按我所制度建设的要求，负责采购合同的审核，并递交
班子会议审批通过。四是到货验收与交接。项目到货后，
由我所使用部门和仪器设备管理部门共同验收，确认无误
后完成货物交接，提交使用。五是技术指标确认和计量工
作。安装调试后，由使用部门对所有项目进行技术指标确
认，由仪器设备管理部门对计量证书进行把关。六是投入
实际使用。由使用部门按设立项目的要求，具体进行各项
检验检测工作。 3.项目评估与总结阶段：2020年
11月-2020年12月由使用部门对前阶段各个分项

工作实施情况进行小结，对整个项目实施情况进行考核评
估。

设备已按计划完成招标采购工作，缓解了检测仪

器设备资源的不足，为检测业务能力提高提供支

持，提升了实验室检验检测水平，并提升了重点

实验室检测技术水平。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值

实际
完成值

分值 得分 偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
新增专用设备数

>=40台 >=40台 20 20

质量指标
设备质量

验收合格 验收合格 20 20

时效指标
设备采购按照计划及时

完成
按计划开工 按计划开工 20 19

因疫情原因，招投
标延期。

成本指标
设备采购成本控制

不超预算 不超预算 15 15
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效益指标 经济效益指标
新增监测收入

>=500万 >=500万 15 15

总分 100 99


