
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
学校实训与基础设施建设的更

新

主管部门 上海市农业农村委员会 实施单位
上海市农业广播电

视学校

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 519372.00 519372.00 515,542.13 10 99.27% 9.93

    其中：当年财政拨款 519372 519372 515542.13 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

以提升远程教育手段和能力为工作切入点，通过实施项目
改造，夯实办学软硬件能力和水平，扎实服务农民教育培
训工作，持续提升学校工作的社会影响力，积极营造高素
质农民培育工作的良好社会氛围。

本年度计划开展演播室设施设备升级改造和校
园网络改造两个项目：①演播室设施设备改造
项目计划对上农培训大厦演播室进行改造，增
加录制导播系统与网络平台，于2021年4
月1日开工，2021年4月30日竣工，验
收无误。项目开展后扩展了演播室功能，提升
了技术能力。②校园网络改造项目计划对学校
网络进行升级改造，提高网络连接质量，改善
连接速度，于2021年7月1日开工，20
21年7月31日竣工，验收无误，项目开展
为线上培训工作夯实了基础，增加了农民培育
工作的便捷程度。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

演播室设施设备升级改

造项目完成率

=100% 100% 12 12

校园网络改造项目完成

率

=100% 100% 12 12

质量指标

演播室设施设备升级改

造项目验收合格率

=100% 100% 8 8

校园网络改造项目验收

合格率

=100% 100% 8 8
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绩
效
指
标

时效指标

演播室设施设备升级改

造项目完工及时率

=100% 100% 5 5

校园网络改造项目完工

及时率

=100% 100% 5 5

效益指标

社会效益指标

提升课程形式的现代化

水平

提升 提升 5 5

提高培训中心办学质量 提高 提高 5 5

改善校园基础设施条件 改善 改善 5 5

保障校园网络稳定性
保障 保障 5 5

保障校园网络安全性
保障 保障 5 5

可持续影响指标
完善学校基础设施建设

更新管理制度

完善 完善 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标

职工满意度
>=90% >=90% 5 5

学员满意度
>=90% >=90% 5 5

总分 100 99.93  
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