
上海市青浦区人民检察院2018年度

财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称 2018年检察检务保障费

决算金额 325.30万元

评价分值 91.2

评价结论 优

主要绩效 为确保项目按时优质完成，青浦检察院检务保障部制定了详细的

项目建设要求和周密的建设计划，前期开展了大量项目建设调研工作，

对项目建设所需的各类设施设备均进行提前规划。项目开始后，青浦

检察院严格要求委托单位按照事先制定的项目规划进行建设，在双方

共同努力下，严抓项目质量。各类前期准备工作的不断完善，为项目

及时完成、提升财政资金的使用效率提供了重要的保障。

存在问题 在项目执行中，青浦检察院部分项目启动较晚，执行率完成多安

排在年度中后期，较为滞后。应加快项目资金的审核、拨款进度。

整改建议 对于符合支付条件的项目，应加快支付审核进程，对已完成支付

审核的，应尽快向财政部门提交付款申请；对于已完成招投标工作的

项目，应尽快签订施工合同，在加快项目实施进度的同时也需注意工

程质量与施工安全。结合青浦检察院实际情况，以后需要加快采购工

作进度，提升预算执行率，提高财政资金的使用效率。

整改情况
检察检务保障费为青浦检察院经常性项目，在2019年度也安排了

有关项目预算，根据绩效评价工作所反映的问题，我院高度重视，要

求吸取经验教训，要求在年初安排2019年度项目执行计划，尽早启动

项目，动态监控项目执行进度，打好提前量，稳步推进项目开展实施，

及时对项目进行验收并完成资金支付。




