
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水文基础设施改造及维护

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 14665415.00 11328813.00 11,323,609.49 10 99.96% 10

    其中：当年财政拨款 14665415 11328813 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

保障水文基础设施运行，确保水文数据正常收集，为城市防汛安全、水资源
调度、工程设施安全等工作提供支撑。

保障2022年度水文基础设施运行，确保水
文数据正常收集，为城市防汛安全、水资源调
度、工程设施安全等工作提供支撑。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

测站标准化改造完成数

量

=5站 5站 2 2

完成房屋消防安全检测 =1处 1处 2 2

提供测站全年视频监控

服务

=35处 35处 2 2

船舶发动机发电机养护 =3艘 3艘 2 2

年度进坞检验
=2次 2次 2 2

黄浦江上游基本测站年

度监测数据

>2600000
组

>2600000
组

2 2

省市边界水文测站年度 >4800000 >4800000
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绩
效
指
标

产出指标

监测数据
组 组 2 2

地下水监测站年度监测

数据

>190000组 203000组 2 2

地下水水质监测完成指

标监测

=920项 920项 2 2

机房网络基础设施现场

巡检

=12次 12次 2 2

特征库升级数量
=4次 4次 2 2

应用安全检查
=2次 2次 2 2

质量指标

地下水监测设施完好率 =100% 100% 2 2

标准化改造验收合格率 =100% 100% 2 2

出航任务完成率
=100% 100% 2 2

测站监测资料完整率
>=95% 99% 2 2

长江口专用站网通信组

网测站延时

<100毫秒 <100毫秒 2 2

长江口专用站网风光发

电正常率

>=90% >=90% 2 2
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运维工单处理率
=100% 100% 2 2

时效指标

测站标准化改造完工
=9月 10月 2 0

疫情影响，实际完
成时间延迟

完成房屋消防安全检测 =3月 7月 2 0
疫情影响，实际完

成时间延迟

船舶检验及时率
=100% 100% 2 2

测站故障（应急）响应

时间

<=12小时 10小时 2 2

长江口专用站网导助航

年度航标维护正常率

>=90% >=90% 2 2

网络安全服务报告完成

时间

<=12月 11月 1 1

特征库升级按时完成
=1及时 1及时 1 1

效益指标

社会效益指标

测站监测数据应用于防

汛、水资源管理、工程

设施安全

=1应用 >1应用 15 15

生态效益指标
监测数据应用于生态水

位、生态流量评估

=1应用 >1应用 15 15

满意度指标 服务对象满意度指标

项目管理人员对项目承

担单位（中标单位）服

务质量的满意度

>=80% >=80% 10 10
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总分 100 96.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水文综合业务系统

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 789230.00 789230.00 764,067.94 10 96.82% 9.68

    其中：当年财政拨款 789230 789230 764067.94 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

上海市水情自动测报系统全年正常运行，中心
站数据畅通率99.9%，水位雨量完整率9
9.8%，数据准确率>=99.8%。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标 与分中心网络通信服务 =12专线 =12专线 10 10

质量指标

水位雨量风速风向信息

畅通率

>=97% 99.9% 10 10

水位雨量风速风向信息

完整率

>=97% 99.8% 10 10

时效指标
数据传输间隔

<10min 5min 20 20

效益指标 社会效益指标
为防汛部门提供数据支

撑

=1良好 =1良好 30 24
水情系统有待进一

步升级优化

满意度指标 服务对象满意度指标
防汛部门满意度

>=85% >=85% 10 10

总分 100 93.68  

- 5 -



财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水质监测

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 11982346.00 8,702,897.09 10 72.64% 7.26

    其中：当年财政拨款 —

上年结转资金 0 0 —

其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

按照有关文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送水质分析评价月报，
为巩固全市消劣成果，逐步提升水环境质量提供数据支撑。

除4-5月封控影响外，其余时间均按照有关
文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送
水质分析评价月报，为巩固全市消劣成果，逐
步提升水环境质量提供数据支撑。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
水质监测数据

>=4000组 3786组 15 14
疫情影响，4-5

月未开展水质监测

质量指标
水质在线监测数据捕捉

获率

>=90% 98.5% 15 13
加强运维，进一步

提高数据捕获率

时效指标 各项检测报告次月提交 =100% 100% 20 20

效益指标 可持续影响指标
上海市河湖水质状况月

报

=12份 10 30 28
疫情影响，4-5

月未开展水质监测
，未编制月报

满意度指标 服务对象满意度指标
服务对象满意度指标

>=80% 95.2% 10 9.5
充实月报内容，提
升服务对象满意度

总分 100 91.76
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水情监测预报

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 3438860.00 3438860.00 2,919,556.11 10 84.90% 8.49

    其中：当年财政拨款 3438860 3438860 2919556.11 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

水情系统全年正常运行，数据的畅通率大于97%，数据完整率大于97%
，代表站数据准确性大于97%。特殊水情期间，达到预测全市重要测站的
潮位、水利片水位。

水情系统全年正常运行，数据的畅通率99.
9%，数据完整率99.8%，代表站数据准
确性98%。每天两次完成4站潮位预报发布
，台风期间增加2个风暴潮预报站和11个水
利片预报站。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

中心城区水情专用站运

维数量

=52站 =52站 10 10

水情中心分中心巡检及

应急保障数量

=13站 =13站 10 10

质量指标

水位雨量风速风向信息

完整率

>=97% 99.8% 10 10

水位雨量风速风向信息

畅通率

>=97% 99.9% 10 10

模型验证结果
=1甲等 甲等 5 5

时效指标
黄浦江水系水文分析预

报数值模拟

<=3季度 第四季度 5 3
受疫情影响模型率
定验证在第四季度

完成
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效益指标 社会效益指标
防汛部门数据共享

=1整点数据 =1整点数据 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标
市防汛部门满意度

>90% 10 7
关键期滚动预报有

待加强

总分 100 93.49  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 长江口综合调查

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 8705842.00 8705842.00 6,085,030 10 69.90% 6.99

    其中：当年财政拨款 8705842 8705842 6085030 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

收集和积累长江口各级口门的水量、泥沙、水质、断面资料，为研究长江口
地区的河势演变，开展综合治理，水资源保护等提供基础数据。

对长江口南北支、南北港、南北槽开展洪、枯
两季水文同步调查，完成资料成果整编和调查
报告。因疫情影响，洪季仅调查南北支，经费
和工作量同步减少，实际预算执行率100%
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
长江口水文同步调查频

次

=2次 2次 20 20

质量指标
长江口水文同步调查成

果合格率

=100% 100% 10 10

时效指标

长江口水文同步调查枯

季完成时间

=1季度 1季度 10 10

长江口水文同步调查洪

季完成时间

=3季度 3季度 10 10

效益指标 社会效益指标
长江口水文调查成果汇

编

=100% 100% 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标
调查成果使用部门满意

>=85% >85% 10 10
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率

总分 100 96.99  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水文监测

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 3667372.00 3667372.00 3,328,567.16 10 90.77% 9.08

    其中：当年财政拨款 3667372 3667372 3328567.16 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

受疫情影响，部分工作量和预算同步调整，完
成调整后的重点站比测外业、徐六径经常性运
维等目标任务。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
重点站水文比测完成数

量

=156潮（次） 145 20 20
受疫情影响，预算
经费和工作量调整

。

质量指标
监测数据完整率

>99% 99.9% 15 15

时效指标 重点站比测完成时效性 <12月 11月 15 15

效益指标 社会效益指标
为流域水资源管理提供

支持

=1年 1年 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标
数据使用部门满意度

>85% >85% 10 10

总分 100 99.08  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水文行业管理

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 1977900.00 1977900.00 1,372,673.7 10 69.41% 6.94

    其中：当年财政拨款 1478620 1478620 1372673.7 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

提升相关人员业务水平，收集整编水文资料。 受疫情影响，部分工作调整，影响执行率。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

水文勘测技能比武培训

人次

>=100人 60 8 4.8

因疫情影响为组织
开展全市的比武培
训，改为组织召开
“水文监测技术运

用实例评比赛前技
术交流会”及“水

文新仪器操作专题
培训”

水文档案（雨量）电子

化

>7000件 7822 8 8

文书档案归档年度
=1年 1年 8 8

质量指标

水文资料整编完成率
=100% 100% 8 8

水质资料整编完成率
=100% 100% 6 6

时效指标

水文档案数字化年度任

务完成时间

=4季度 4季度 6 6

资料整编完成时间
=4季度 4季度 6 6
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效益指标 社会效益指标 水文水质资料应用情况 =1有应用 1有应用 30 26
需要拓展更多应用

领域

满意度指标 服务对象满意度指标
数据使用部门满意率

>=85% 90 10 10

总分 100 89.74  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 水土保持监测

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 610000.00 610000.00 602,600 10 98.79% 9.88

    其中：当年财政拨款 610000 610000 602600 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过水土保持动态监测，了解年度水土流失情况和动态变化。

通过遥感解译、信息提取、模型计算等，综合
分析水土流失面积强度分布的动态变化，形成
2022年度水土流失动态监测成果，通过淮
委复核已上报。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
水土流失动态监测范围

全覆盖

=6340平方千
米

6340平方千米 20 20

质量指标
水土流失动态监测成果

合格率

>=90% >90% 20 20

时效指标 动态监测成果完成时间 <=12月 11月 10 10

效益指标 社会效益指标
上海市水土保持公报刊

印

=100% 已刊印 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标
数据使用部门满意率

>=85% >85% 10 10

总分 100 99.88  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 上海市水旱灾害风险普查

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位 上海市水文总站

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 1000000.00 1000000.00 800,000 10 80.00% 8

    其中：当年财政拨款 1000000 1000000 800000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

1、摘录暴雨和水位过程的纸质文档资料，识别并提取10分钟数据，校核
后计算后入库，共460站年，1400站次暴雨；2、扩充1978-2
020年的水情特征数据库，开发水情特征统计分析功能；3、完成上海1
978-2020年的100mm以上暴雨形成的典型气候特征分析；4、
完成1978-2020年黄浦江上游太湖流域的水情和工情变化分析。

1、完成了对1978-1994年降雨纸质
文档资料图片的自动识别与特征值提取工作，
2、完成了1978-2020年历史暴雨数
据处理，扩充了水情特征数据库，开发了水情
性特征统计分析功能，3、完成了上海暴雨天
气类型分类、天气形势特征指标分析、典型气
候特征分析等，完成了上海典型致灾暴雨及个
例成因分析，4、完成了黄浦江上游太湖流域
历史水情、工情调查分析，提交了成果报告。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
摘录暴雨和水位过程的

纸质文档资料

=1400次
完成了73665

张降雨档案图片识
别

10 10

质量指标

扩充1978-202

0年的水情特征数据库
=1开发分析功能 =1开发分析功能 10 10

上海1978-202

0年的100mm以上

暴雨形成的典型气候特

=100% =100% 10 10

1978-2020年

黄浦江上游太湖流域的

水情和工情变化分析

=100% =100% 10 10
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时效指标
完成分析内容

=12月 9月份 10 10

效益指标 社会效益指标
暴雨洪水分析评价

=1有效 =1有效 30 24
有待进一步深化应

用

满意度指标 服务对象满意度指标
数据使用部门满意度

>=85% >=85% 10 10

总分 100 92  
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