
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 大型医用设备购置

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 40000000.00 40000000.00 33,988,000 10 84.97% 8.5

    其中：当年财政拨款 40000000 40000000 33988000 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过设备的引进帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，
提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患
者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。

所有项目合同已签订，所有项目于2022.
12月完成安装，通过调试，验收通过后投入
使用。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

培训计划完成率
=100% =100% 5 5

试运行计划完成率
=100% =100% 5 5

项目购置计划完成率
=100%（2台

）
=100% 5 5

设备安装计划完成率
=100%（2台

）
=100% 5 5

质量指标

设备安装验收合格率
=100% =100% 5 5

新设备性能提升指标验

收合格率

=100% =100% 5 5

试运行验收合格率
=100% =100% 3 3

配置许可资质情况
完备 完备 2 2
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绩
效
指
标

时效指标

采购计划完成及时性
及时（2022年
8月31日前）

2022年7月完
成

5 5

安装验收及时性
及时（2022年
10月31日前）

2022年11月
完成

3 2

受疫情影响，导致
项目未能在原定计
划内完成。现已于

2022年11月
30日前完成安装

验收。

设备试运行及时性
及时（2022年
11月31日前）

2022年12月
完成

2 1

受疫情影响，导致
项目未能在原定计
划内完成。现已于

2022年12月
31日前完成设备

试运行。

设备验收交付及时性
及时（2022年
12月31日前）

2022年12月
完成

2 2

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% 15% 3 3

效益指标

经济效益指标

设备年经济收入提升情

况

≥10% 15% 3 3

更新设备提升服务量
≥10% 12% 3 3

社会效益指标

患者检查平均预约时间

缩短

缩短1天 缩短1天 3 3

患者检查等待均次时间

缩短

缩短0.5小时 缩短0.5小时 3 3

设备年均诊疗人次增长

率

>=20% 20% 3 3

大型医用设备技术功能

使用率

≥90% 100% 3 3
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大型医用设备检查阳性

率

≥90% 99% 3 3

推动科研开展、成果转

化情况

参与科研项目数量
≥1项

2项 3 3

可持续影响指标

大型医用设备安全事故

发生率

=0% =0% 3 3

大型医用设备正常开机

率

>=90% 100% 2 2

医院大型医用设备配置

规划情况

健全 健全 1 1

满意度指标 服务对象满意度指标

临床医生满意度
>=90% 95% 4 4

设备操作人员满意度
>=90% 95% 3 3

患者及家属满意度
>=90% 90% 3 3

总分 100 96.50  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 临床研究能力提升设备购置

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 2200000.00 2200000.00 2,200,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 2200000 2200000 2200000 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少
患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的
服务。

该项目已于2022.11月上旬完成安装，
通过调试，11月下旬组织验收后通过并投入
使用。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

培训计划完成率
=100%（≥2

次）
=100% 5 5

项目购置计划完成率
=100% =100% 5 5

设备安装计划完成率
=100%（1台

）
=100% 5 5

质量指标

设备购置、安装、调试

验收合格率

=100% =100% 5 5

新设备性能提升指标验

收合格率

=100% =100% 5 5

设备重要功能验收合格

率

=100% =100% 5 5

采购计划完成及时性
及时（2022年
8月31日前）

2022年7月完
成

5 5

受疫情影响导致项
目未在原定计划内
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绩
效
指
标

时效指标

安装验收及时性
及时（2022年
10月31日前）

2022年11月
完成

5 3 完成，现已在20
22年11月30

日前完成安装验收
。

设备试运行及时性
及时（2022年
11月31日前）

2022年11月
完成

5 5

设备验收交付及时性
及时（2022年
12月31日前）

2022年12月
完成

3 3

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% >=0% 2 2

效益指标

经济效益指标

设备医疗收入情况
≥20% 20% 5 5

新购医疗设备年均诊疗

人次

≥700人次 400人次 5 2

受疫情影响，设备
年均诊疗人次未到

预期，预计202
3年可完成原设定

目标。

社会效益指标

新购医疗设备技术功能

使用率

≥85% 100% 5 5

能力提升设备疑难杂症

检出率

≥10% 15% 5 5

推动科研开展、成果转

化情况

市级以上期刊发表
相关论文≥1篇

2篇 2 2

可持续影响指标

医疗设备不良事件发生

率

=0% =0% 3 3

医疗设备开机率
≥95% 99% 5 5

临床医生满意度
>=90% 95% 4 4
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满意度指标 服务对象满意度指标
设备操作人员满意度

>=90% 95% 3 3

患者及家属满意度
>=90% 90% 3 3

总分 100 95.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 甘泉楼及门急诊楼改造项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 40000000.00 24000000.00 22,019,531 10 91.75% 9.18

    其中：当年财政拨款 40000000 24000000 22019531 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

甘泉楼及门急诊楼1990年建成投入使用，使用年限已接近30年，内科
楼2021年底竣工建成后，根据学科建设和临床研究的需求，全面整合医
院医疗资源，将重新调整病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及
门急诊楼结构安全隐患，提升甘泉楼及门急诊总体环境，优化就医及诊疗流
线，提升患者及医护满意度。甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目批复总投资2
7291万元，涉及的装饰装修面积为29858平方米，已于2021年
下半年启动，并计划于2024年上半年完成。

本项目于2021年下半年启动，已完成招标
及合同签定工作，目前正按计划建设中，并计
划2024年上半年完成。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

门急诊楼大修改造楼层

数

=4层 0层 2 0

4层为项目总目标
，疫情影响，受2
022年门急诊楼

实际未完成改造，
，门急诊大楼改造

计划于2024年
年中完成

大修改造面积数
=29858平方

米
3160平方米 4 1

29858平方米
为项目总目标，疫

情影响，3160
平方米为2022

年度完成面积数，
剩余大修面积计划

于2024年年中
完成

甘泉楼大修改造楼层数 =11层 2层 4 1

11层为项目总目
标，受疫情影响，

2022年实际完
成改造层数为2层
，剩余楼层计划于

2024年年中完
成

质量指标

施工图审图合格率
=100% 100% 5 5

竣工验收合格率

=100%（20
22年开工，20

24年上半年完成
）

100% 5 5
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绩
效
指
标

施工现场安全事故率 =0 0 5 5

时效指标

招标工作完成及时性

=2022年完成
工程及服务类招标

工作
完成 5 5

合同签订及时性

及时，中标通知书
发出后30天内签

订合同
及时 5 5

施工图完成及时性
及时，按合同约定

完成
及时 5 5

工程建设及时性

及时，2022年
开工，2024年

上半年完成
及时 5 5

成本指标
项目成本节约率

>=0% 0% 5 5

效益指标

经济效益指标
门诊人次提升率

>=3% 3% 4 4

社会效益指标

垂直交通等候时间
<=3分钟 3分钟 4 4

公共设施安全性
安全 安全 6 6

生态效益指标
工程噪音粉尘控制

符合环保局及住建
委要求

符合 4 4

可持续影响指标

楼宇结构安全性
通过加固等手段提
升楼宇结构安全性

提升 4 4

平面功能布局规范性
改善不合理诊疗布

局
改善 4 4

项目档案管理完整性
完整 完整 4 4

满意度指标 服务对象满意度指标

医护满意度
>90% 95% 5 5

患者及家属满意度
>90% 92% 5 5

总分 100 91.18  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称
内科医技楼开办项目（2022年

）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 12101900.00 12101900.00 12,095,800 10 99.95% 10

    其中：当年财政拨款 12101900 12101900 12095800 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

内科医技综合楼预计将于2021年底投入试运行，内科医技楼开办项目（
2022年）将结合试运行情况，配置各类临床医疗设备，以补充完善内科
医技楼的诊疗、检查、科研功能。提高同济医院的诊疗水平和医疗服务水平
，为患者提供有力的技术保障。

所有项目合同已完成签订，所有项目在202
2.12.31日前完成安装验收并且调试后
投入使用。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

设施设备采购计划完成

率

=100% =100% 5 5

设施设备安装计划完成

率

=100% =100% 5 5

培训计划完成率
=100% =100% 5 5

质量指标

设施、设备采购、安装

、调试验收合格率

=100% =100% 5 5

设备性能指标验收合格

率

=100% =100% 5 5

设备重要功能验收合格

率

=100% =100% 5 5
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绩
效
指
标

时效指标

设备采购计划完成及时

性

及时 及时 5 5

设备安装及时性
及时 及时 5 5

设备交付使用及时性
及时 及时 5 5

设备验收交付及时性
及时 及时 2 2

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% 0.05% 3 3

效益指标

经济效益指标

门诊收入占医疗收入比

例

>=35% 36% 5 5

门诊医疗设备服务量增

幅

>=5% 6% 5 5

社会效益指标

日均诊疗病人人次增长

率

>=5% -15% 5 3

受疫情影响，日均
诊疗人次未实现增

长，预计2023
年可完成原设定目

标。

住院床位周转率
>=54次 52次 5 3

受疫情影响，住院
床位周转率未达预

期，预计2023
年可完成原设定目

标。

特色门诊人数增加率
>=5% -30% 5 3

受疫情影响，特色
门诊人数未实现增

长，预计2023
年可完成原设定目

标。

可持续影响指标

医技楼内设备正常运行

率

>=95% 100% 3 3

设施设备质量控制机制
健全 健全 2 2
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健全性

满意度指标 服务对象满意度指标

医务人员满意度
>=95% 95% 4 4

设备管理人员满意度
>=95% 95% 3 3

患者及家属满意度
>=90% 90% 3 3

总分 100 94.00  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称
信息化建设-内科医技综合楼

信息化建设开办费（2022年）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 6940000.00 6940000.00 6,910,500 10 99.58% 9.96

    其中：当年财政拨款 6940000 6940000 6910500 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

以 “健康中国2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设
标准与规范”（2018）》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病
历系统功能应用水平分级评价及标准》等文件为依据，根据国家卫健委和上
海市卫健委的相关政策要求，遵循国家医改及上海市、普陀区卫生改革政策
的总体规划，以普陀区卫生计生“十三五”规划的实际需求出发，创新医疗
就医模式，着力打造适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的智慧医院
。最终打造 “区内领先、应用创新”的智慧型医院。

该项目为2022年的开办项目，2022年
第一季度已完成合同签订、设备技术参数对比
等工作，其它工作内容于2022年12月底
已完成

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

设备采购计划完成率
=100% =100% 5 5

设备到货率
=100% =100% 5 5

设备安装完成率
=100% =100% 5 5

设备试运行完成率
=100% =100% 5 5

设备验收完成率
=100% =100% 5 5

完成设备采购
>=50台 60台 5 5

质量指标

设备技术参数匹配性
=100% =100% 5 5

设备验收合格率
=100% =100% 5 5
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绩
效
指
标

时效指标

合同签订及时性
按政采要求及时签

订合同
按政采要求及时签

订合同
1 1

进度控制有效性
第四季度完成项目

建设
部分款项未完成支

付
5 3

部分款项未支付完
成，计划2023

年6月前完成资金
申报工作。

设备投入使用及时性
验收后即投入试运

行
验收后即投入试运

行
2 2

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% 0.43% 2 2

效益指标

社会效益指标

信息机房标准化建设水

平

满足信息安全等保
三级要求

满足信息安全等保
三级要求

10 10

数据和应用安全性
=100% =100% 10 10

可持续影响指标
数据共享

共享范围扩大，共
享效率提升

共享范围扩大，共
享效率提升

10 10

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=90% 90% 5 5

医务人员满意度
>=90% 95% 5 5

总分 100 97.96  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称
后勤智能化管理平台项目（四

期）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 270000.00 270000.00 268,122.56 10 99.31% 9.93

    其中：当年财政拨款 270000 270000 268122.56 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应
用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实
现新模式的后勤智能化管理平台升级搭建。

在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优
势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后
勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理
运营水平，实现新模式的后勤智能化管理平台
升级搭建。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

培训计划完成次数
>=2次 3次 5 5

试运行计划完成率
=100% =100% 5 5

项目购置计划完成率
=100% =100% 5 5

设备安装计划完成率
=100% =100% 5 5

质量指标

设备安装验收合格率
=100% =100% 5 5

试运行验收合格率
=100% =100% 5 5

时效指标

采购计划完成及时性
及时 及时 5 5

安装验收及时性
=2022年11

月底前
2022年11月

验收
5 5
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设备交付使用及时性 及时 及时 5 5

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% 0.70% 5 5

效益指标

经济效益指标
万元收入能耗支出

下降2% 上升21% 10 2

2022年由于疫
情影响，医疗收入
下降明显，但医院
新启用内科医技大
楼及疫情期间正常
防疫需要，故能源
支出有所增加。随

着2023年恢复
正常医疗秩序后，
万元收入能耗支出

预计会有所下降

社会效益指标
安全隐患

降低 降低 20 20

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=90% 90% 5 5

医务人员满意度
>=90% 95% 5 5

总分 100 91.93  
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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称
信息化建设-上海市同济医院
数字化转型“便捷就医服务”

应用场景项目

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 1191060.00 1180000.00 1,180,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 1191060 1180000 1180000 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市
卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求

该项目为数字化转型便捷就医服务应用场景建
设项目，2022年第一季度完成合同签订、
设备技术参数对比工作，其它内容已于202
2年底完成。

绩
效

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

软件系统安装完成率
=100% =100% 5 5

软件系统试运行完成率 =100% =100% 5 5

软件系统验收完成率
=100% =100% 5 5

建设完成系统数量
>=6个 6个 5 5

软件系统培训次数
>=10次 10次 5 5

质量指标

系统功能模块匹配性
=100% =100% 5 5

系统验收合格率
=100% =100% 5 5

合同签订及时性
按政采要求及时签

订合同
按政采要求及时签

订合同
2 2
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指
标

时效指标
进度控制有效性

第四季度完成项目
建设

第四季度完成项目
建设

5 5

设备投入使用及时性
验收后即投入试运

行
验收后即投入试运

行
5 5

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=0% 0% 3 3

效益指标

社会效益指标
患者候诊时间

缩短至30分钟内
平均候诊时间约4

0分钟
10 8

2023年通过系
统优化，把平均候
诊时间缩短至30

分钟以内

生态效益指标
节约医保记录册和出院

小结纸张科室覆盖率

>=90% 95% 10 10

可持续影响指标
数据共享

共享范围扩大，共
享效率提升

共享范围扩大，共
享效率提升

10 10

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=90% 90% 5 5

医务人员满意度
>=90% 95% 5 5

总分 100 98.00  
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