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摘 要

受上海市社会主义学院委托，本公司于 2019 年 3 月底开始针对

“2018 年办公用房大中维修专项”项目（以下简称“项目”）开展

财政支出绩效评价工作。经过前期访谈、方案制定、分析评价、报告

撰写等环节，最终形成《财政支出项目绩效评价报告——办公用房大

中维修专项》。

一、项目基本情况

1、项目内容

该项目主要内容是完成空调系统维修改造工程和安防监控系统

维修改造工程。其中，空调系统维修改造工程主要实施内容包括更新

VRV多联机室内机、VRV多联机室外机、全热交换机、全新风处理

机、商用机，以及所有更新空调的安装；安防监控系统维修改造工程

主要实施内容是将现有的模拟视频安防监控系统全面转换成数字视

频安防监控系统。

2、项目实施情况

2018 年，办公用房大中维修专项项目预算为 8,515,000 元，实

际支出 7,812,633 元，预算执行率 92%。从工程完成情况来看，空调

系统维修改造工程于 2018 年 8 月竣工并完成验收，安防监控系统维

修改造工程于 2018 年 12 月竣工，2018 年 4 月通过技防办验收。

二、评价结论与绩效分析

2018 年办公用房大中维修专项项目绩效评价得分 89.32 分，财

政支出绩效评价等级为良。项目主要绩效如下：
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主要绩效：该项目顺利完成了空调系统和安防监控系统维修改造

工程。其中，空调系统维修改造工程共拆除 1至 9层室内外旧机 284

台，外机拆除 58台，更换安装新内机 287台，外机 58台；安防监控

系统维修改造工程完成了前端设备、控制设备、视频监控、监控中心

等相关设备的更新换代，改造要求达到了学院日常监控管理需要和技

防办监控要求。同时，管理部门委托了专业的投资监理和施工监理，

从选择项目公司、签订合同开始全程介入，力求做到“确保工程质量、

确保工程安全、确保工程廉洁”，通过监理有效控制，该项目成功节

约了投资总额的 8%。

三、存在问题及改进建议

主要问题：绩效目标设置不够规范，不易体现项目实施内容。从

项目绩效目标设置来看，项目绩效目标按照市财政绩效目标申报要求

进行了编制，但由于管理部门对工程类项目绩效目标设置经验较少，

故该项目设置的具体绩效目标内容，与绩效目标编报要求仍有所差

距，特别是产出目标，全部使用了通用性指标，难以体现项目实施的

特点及内容，且未能全面体现项目产出的数量、质量和时效。同时，

绩效目标值不够明确，难以体现项目实际产出或实施效果所要到达的

程度。

改进建议：增进绩效目标编制水平，完善绩效目标设置。建议管

理部门学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34

号)文件精神，并根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕

22 号)文件中对绩效目标编制提出的相关要求规范绩效目标编制。在
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编制绩效目标时将“数量”、“质量”、“时效”纳入产出目标，在

编制效果目标时，结合项目实际效果多方面综合考虑。另外，管理部

门可委托熟悉工程类项目的专业机构，辅导编制绩效目标，以提高管

理部门相关工作人员的绩效目标编制水平。
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前 言

根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>

的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）文件的要求，上海科技咨询有限

公司受上海市社会主义学院，于 2019 年 3 月底开始针对“2018 年办

公用房大中维修专项”项目（以下简称“项目”）开展财政支出绩效

评价工作。根据工作要求，本公司成立了评价工作组，对项目管理情

况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，评价情况具体如

下：

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

上海市社会主义学院是中国共产党创办并领导的统一战线性质

的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部

教育培训体系的重要组成部分，在党外代表人士培训工作中发挥着主

渠道、主阵地的重要作用。

近年来，由于学院办公大楼空调系统和安防监控系统故障频发，

且经过多次维修也无法解决主要故障，已无法满足现实需求，同时也

已到使用年限。经评估需要重新进行系统改造维修，故学院设立了

“2018年办公用房大中维修专项”，用于天等路学院大楼空调系统维修

改造工程、大楼安防监控系统维修改造工程。
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2、项目内容

该项目主要内容是完成空调系统维修改造工程和安防监控系统

维修改造工程。具体维修改造工程内容如下：

（1）空调系统维修改造工程

实施内容：该维修改造工程主要包括更新VRV多联机室内机 262

台、更新 VRV多联机室外机 54台、更新全热交换机 16台、更新全

新风处理机 6台、更新商用机 12台，以及所有更新空调的安装。

计划实施进度：①计划于 2018年 3月完成前期准备工作。包括：

现场勘查，确定空调系统安装的详细需求，确定供电、功率等实施条

件，制定招标技术要求；确定公开招标文件，并委托上海政府采购中

心进行公开招标等；与中标单位签订供货安装协议，确定进场施工及

交货日期。②供货安装期预计为 2018年 5月进场，至 2018年 6月底

完成施工安装。中标单位按图施工、按规范施工、按合同保质保量按

时完成供货及安装。③计划 2018年 7月投入使用，进入竣工后试运

行阶段。

（2）安防监控系统维修改造工程

实施内容：该维修改造工程计划将现有的模拟视频安防监控系统

全面转换成数字视频安防监控系统，主要改造内容包括更新全部前端

80台模拟彩色摄像机为数字彩色摄像机，包括枪机、半球摄像机及

一体化球机；更新全部后端模拟硬盘录像机，采用数字硬盘录像机存

储系统；更新全部后端显示设备，采用全高清液晶显示器及编解码器

等；更新全部模拟视频线缆，采用超五类数字布线系统及光纤布线，

保留原有光纤布线；添置数字视频监控系统的 POE供电前端网络交



3

换机及后端核心交换机等。

计划实施进度：①计划于 2018年 5月完成前期准备工作。包括：

现场勘查，确定数字视频安防监控系统安装的详细需求，确定供电、

功率等实施条件，制定招标技术要求；确定公开招标文件，并委托上

海政府采购中心进行公开招标等；与中标单位签订供货安装协议，确

定进场施工及交货日期；②供货安装期预计为 2018年 7月进场，至

2018年 8月底完成施工安装。中标单位按图施工、按规范施工、按

合同保质保量按时完成供货及安装；③计划 2018年 9月投入使用，

进入竣工后试运行阶段。

3、预算资金来源及使用情况

项目资金全部来源于市级财政资金，预算为 8,515,000 元。根据

财务凭证及相关核算信息，2018 年度该项目实际支出 7,812,633 元，

预算执行率 92%。

4、项目实施情况

（1）空调系统维修改造工程

完成内容：本次空调改造共拆除 1至 9层室内外旧机 284台，外

机拆除 58台，更换安装新内机 287台，外机 58台。

实际开竣工日期：实际开工日期 2018年 8月 2日；实际竣工日

期 2018年 8月 24日。

投入运行情况：目前工程调试合格并进入运行使用。

（2）安防监控系统维修改造工程

完成内容：本次安防监控系统包含前端设备、控制设备、视频监

控、监控中心全面改造，改造要求达到学院日常监控管理需要和技防
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办监控要求。

实际开竣工日期：2018 年 9月至 2018 年 12月，实际验收时间

是 2019年 4月。

投入运行情况：目前工程调试合格并进入运行使用。

5、组织及管理情况

（1）项目管理组织架构

项目主管部门：上海市社会主义学院，负责项目预算统筹管理、

工作指导以及管理制度的制定。

项目实施部门：办公室负责报批与实施，并严格按照政府采购的

相关规定完成政府采购；财务处负责资金财务管理、经费使用的检查

和监督，保障项目规范合理运行。

（2）实施管理制度

该项目依据《上海市市级机关办公用房管理暂行办法》（沪委办

发[2013]9号）、《关于开展 2018年度市级机关办公用房大中修及专

项维修计划申报工作的通知》（沪机管[2017]61号）等制度实施。具

体管理要求如下：

审批通过后，办公室从资金保障、现场管理、现场沟通协调等

多方面确定负责人员，并按国家相关规范确定项目技术要求进行现场

勘查；

严格按照政府采购的要求，报上海市政府采购中心，配合上海

市政府采购中心完成招标和采购工作；

根据上海市政府采购的招标结果，与中标单位签订供货及安装

合同，合同将提交学院法律顾问进行审核；

中标单位进场施工后，相关负责人员配合并监督中标单位按合
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同规定完成供货安装；

供货及安装完毕后，按合同规定，及时组织完成竣工验收；

中标单位根据工程进度或合同规定，向学院申请支付货款，学

院将向市财政局申请国库集中支付。

（二）项目绩效目标

1、总目标

该项目总目标梳理如下：维护改造大楼空调系统使大楼空调正常

运行工作；完善大楼安全防控系统，提高大楼安防监控的覆盖率。

2、年度绩效目标

根据项目总目标，将该项目年度绩效目标分为产出目标、效果目

标和影响力目标。其中，产出目标包括工程内容完成率、工程质量达

标率和工程完成及时率；效果目标包括保障大楼空调运行稳定、提高

大楼安防监控覆盖率；影响力目标包括相关单位满意度和楼内工作人

员满意度。根据年度绩效目标，该项目绩效目标分解如下表所示。

表 1:项目绩效目标分解表

一级目标 二级目标 三级目标 目标值

产出目标

数量目标 工程内容完成率
按实施计划完成系统维修改

造。

质量目标 工程质量达标率 空调和监控系统运行稳定

时效目标 工程完成及时率 按计划时间完成。

效果目标 项目效益

保障大楼空调运

行稳定

大楼空调运行稳定，未出现

故障。

提高大楼安防监

控覆盖率
办公大楼全覆盖。

影响力目标 满意度目标 相关单位满意度 100%
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楼内工作人员满

意度
100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通

知》（沪财绩[2014]22 号）文件要求，开展本次“2018 年办公用房

大中维修专项”项目的财政支出绩效评价工作。

评价目的主要包括以下三个方面：

一是通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理

性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、可

持续发展前景等情况。

二是通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入

管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范

性。

三是通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理

规范性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对

财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，

为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置

和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价工作计划制定过程

为了更加全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评
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价，本次绩效评价工作方案的制定分成四个阶段：

1、实地调研，了解项目情况。从项目背景到发展历程，从组织

分工到实施管理，深入了解项目实施内容；对项目相关管理人员进行

调研，了解项目实施效果、实施后的影响等信息。通过实地调研，提

炼绩效评价要素和重点，分析项目绩效评价工作框架和工作计划。

2、研讨分析，理清设计思路。在确定评价框架和评价重点的基

础上，评价工作组收集资料、研究项目卷宗材料，根据《关于印发<

上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）确

定的上海市财政支出绩效评价指标框架，结合科技研发项目的特点以

及本次评价项目的具体情况设置本次绩效评价指标体系。

3、凝练思路，撰写工作方案。评价工作组在完成评价指标体系

设计后，梳理项目资料以及后期评价流程，设计社会调研方案以及调

研问卷，并形成了初步的评估工作方案，以此作为后期开展绩效评价

工作的主要参考依据。

4、修改方案，完成项目评价。方案初稿完成后，评价工作组与

业务处室再次进行沟通确认，确保方案内容与评价指标符合项目实际

情况，针对方案中的不合理之处进行及时修改与调整，确保后期评价

结果客观有效。

（三）绩效评价原则及评价方法

1、评价原则

（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，

评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性
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为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效

率性和有效性进行评价。

（3）绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

工作组根据绩效评价指标进行针对性具体分析评价，综合运用文

件资料分析、数据对比分析、问卷调查、现场调研、公众评判等方法，

开展绩效评价工作。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价主要以现场访谈、问卷调研作为数据来源和取数方

式，要求项目单位提供真实有效的数据信息，并在回收调研问卷同时，

要求各单位提供各类数据和信息的相关佐证材料，对数据和信息进行

综合核实评判。同时还将网上信息查询、实地考察、社会调查等多种

渠道作为获取更多有效项目信息和数据的补充方式。

1、案卷研究。通过项目管理部门获取项目前期准备工作和过程

管理相关资料信息，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，并

确定评价要素指标。

2、问卷调研。通过设计调查问卷对项目管理部门和项目单位进

行信息采集，对项目的基本信息、管理和执行效果进行全面调查，对

项目评价主要决定要素信息进行分析采集。

3、现场访谈。通过实地调研访谈，与项目主管部门和项目单位

的管理人员进行交流，了解项目的具体实施情况和实际完成情况。

4、满意度调查。通过对满意度调查对象进行匿名调研，了解调
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查对象对工程管理流程及工程实施效果的满意程度。

通过上述社会调查采集评价相关全部信息，并进行综合分析汇总

于基础表中作为评价依据。

（五）绩效评价实施过程

本次建设项目评价周期为 2019 年 3 月底至 2019 年 6 月底，约 3

个自然月。按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，

明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对学院相

关负责人进行了访谈，收集和整理与项目相关的政策、文件资料，了

解项目基本情况。

第二阶段：制定绩效评价工作计划。确定评价思路，设计绩效评

价指标体系，制定绩效评价工作计划，并按照工作计划组织开展绩效

评价调查工作。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作方案，工作组发放了

满意度问卷，完成问卷的数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的

相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写财政支出绩效评价报

告，并在工作组内进行讨论修改，完成《财政支出项目绩效评价报告》。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论
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1、评价结果

“2018 年办公用房大中维修专项”项目绩效评价得分为 89.32

分。

项目财政支出绩效评价等级为：良。

2、主要绩效

该项目顺利完成了空调系统和安防监控系统维修改造工程。其

中，空调系统维修改造工程共拆除 1至 9层室内外旧机 284台，外机

拆除 58台，更换安装新内机 287台，外机 58台；安防监控系统维修

改造工程完成了前端设备、控制设备、视频监控、监控中心等相关设

备的更新换代，改造要求达到了学院日常监控管理需要和技防办监控

要求。同时，管理部门委托了专业的投资监理和施工监理，从选择项

目公司、签订合同开始全程介入，力求做到“确保工程质量、确保工

程安全、确保工程廉洁”，通过监理有效控制，该项目成功节约了投

资总额的 8%。

（二）具体绩效分析

“2018年办公用房大中维修专项”项目的财政支出绩效评价工

作，主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产生的绩效进行客

观、公正的评价。具体的评价内容主要包括项目决策的科学性、项目

管理的规范性和项目绩效的有效性。项目评分情况详见下表。

表 2：项目绩效评价得分情况表
一级

指标

二级指

标
三级指标 四级指标

满分

值

得分

值
失分原因简述

A：项

目决

A1：项目

立项

A11：战略目

标适应性
2 2 ——
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策 A12：立项依

据充分性
2 2 ——

A13：项目立

项规范性
2 2 ——

A2：项目

目标

A21：绩效目

标合理性
2 1

绩效目标无法完全

体现项目实施内容。

A22：绩效指

标明确性
2 1

绩效指标目标可考

核性不高。

B：项

目管

理

B1：投入

管理

B11：预算执

行率
5 4 预算执行率为 92%。

B2：财务

管理

B21：财务管

理制度建设
3 3 ——

B22：财务管

理执行情况

B22.1：投资监理

专业性
3 3 ——

B22.2：付款审批

流程规范性
3 3 ——

B22.3：竣工结算

审价执行情况
3 3 ——

B3：实施

管理

B31：实施管

理制度建设
3 3 ——

B32：实施管

理执行情况

B32.1：政府采购

规范性
3 3 ——

B32.2：施工监理

专业性
3 3 ——

B32.3：工程进度

控制有效性
3 1

未能有效将安防监

控工程控制在计划

时间内完成。

B33.4：工程验收

规范性
3 3 ——

C：项

目绩

效

C1：项目

产出

C11：工程内

容完成率
10 10 ——

C12：工程质

量达标率
12 12 ——

C13：工程完

成及时率
8 3

部分工作内容未能

在计划时间节点前

完成。

C2：项目

效益

C21：项目效

益

C21.1：保障大楼

空调运行稳定
6 6 ——

C21.2：提高大楼

安防监控覆盖率
6 6 ——

C22：综合满

意度

C22.1：相关单位

满意度
6 5.76

服务对象满意度

96%。

C22.2：楼内工作

人员满意度
10 9.56

服务对象满意度

95.6%。

合计 100 89.32 ——

四、存在的问题和建议
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（一）存在的问题

绩效目标设置不够规范，不易体现项目实施内容。

从项目绩效目标设置来看，项目绩效目标按照市财政绩效目标申

报要求进行了编制，但由于管理部门对工程类项目绩效目标设置经验

较少，故该项目设置的具体绩效目标内容，与绩效目标编报要求仍有

所差距，特别是产出目标，全部使用了通用性指标，难以体现项目实

施的特点及内容，且未能全面体现项目产出的数量、质量和时效。同

时，绩效目标值不够明确，难以体现项目实际产出或实施效果所要到

达的程度。

（二）建议和改进措施

增进绩效目标编制水平，完善绩效目标设置。

建议管理部门学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发

〔2018〕34号)文件精神，并根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪

财绩〔2014〕22号)文件中对绩效目标编制提出的相关要求规范绩效

目标编制。在编制绩效目标时将“数量”、“质量”、“时效”纳入

产出目标，在编制效果目标时，结合项目实际效果多方面综合考虑。

另外，管理部门可委托熟悉工程类项目的专业机构，辅导编制绩效目

标，以提高管理部门相关工作人员的绩效目标编制水平。


	摘  要
	前  言
	一、项目基本情况
	（一）概况
	（二）项目绩效目标

	二、绩效评价工作情况
	（一）绩效评价目的
	（二）绩效评价工作计划制定过程
	（三）绩效评价原则及评价方法
	（四）数据采集方法及过程
	（五）绩效评价实施过程

	三、评价结论和绩效分析
	（一）评价结论
	（二）具体绩效分析

	四、存在的问题和建议
	（一）存在的问题
	（二）建议和改进措施


