
预算单位
是否为经常性项目
上年预算金额（元）
预算执行率（%）

一级指标 指标名称 指标解释 权重 评分规则
自评
分

备注

资金使用的
合规性

项目资金使用是否符
合相关法律法规、制
度和规定，项目资金

使用是否规范和安全
。

6

①资金使用是否符合国家

财经法规、财政管理改革
要求、财务管理制度，以
及有关专项资金管理办法

的规定。（包括公务卡、
“三公”经费、政府采购

6

预算执行率
反映项目预算执行的

进度
8

（参考分值区间，按实际
完成情况打分）①预算执

行率在90%及以上得8分；

②预算执行率大于80%以

8

项目设立的
规范性

项目的申请、设立过
程是否符合相关要

求，用以反映和考核
项目立项的规范情况
。

5

①是否与项目本部门（单

位）职责密切相关；（1
分）②是否符合部门（单

位）中期规划、年度目标
和计划；(1分）③项目是
否按照规定的程序申请设

5

财务（资产
）管理制度
的健全性和
执行的有效
性

项目的财务制度是否
健全、完善、有效，
用以反映和考核财务

管理制度对资金规范
、安全运行的保障情

况，以及反映和考核
项目实施单位对资金

运行的控制情况。

5

①是否已制定或具有相应
的项目资金（资产）管理
办法；(1分）②项目资金

管理办法是否符合相关财
务会计制度的规定。（1

分）③是否已制定或具有
相应的监控机制；（1
分）④是否采取了相应的

财务检查等必要的监控措

5

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称 长兴岛开发规划、计划编制费 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

具体实施处（科室） 是
当年预算数（元） 3,520,000.00 2,660,000.00

预算执行数（元） 3,489,484.00 99.00%

项目年度总目标
通过对长兴岛各项规划工作的开展，完成各类建设研究，进一步加强长兴岛开发建设能力，促进长
兴岛岛域总体规划的完善，为后续建设安排提供有效建议，辅助相关决策。

自评时间 2020-5
绩效等级 良好

投入与管理
(36分)

主要绩效

从项目完成情况来看，本次2019年规划、计划编制费年初提出的长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边
地区控详规划、长兴岛动迁房选址规划、圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元11街坊局部
调整等各项明细内容，根据政府采购流程确定符合要求的中标单位，形成成果并通过验收，项目完
成良好，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划（2008-2020）发
展。

主要问题
本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，部分条款未进行细化，
项目计划完成时间未在合同中予以明确。项目虽然年内完成但部分规划报告与计划完成时间存在一
定偏差。

改进措施
在后续工作中对模板合同相关关键条款进行合理细化或签订补充条款，加强与服务商的沟通管理工
作，保障项目在计划时间内完成。



绩效目标合
理性

项目所设定的绩效目

标是否依据充分，是
否符合客观实际，绩

效目标与预算是否匹
配。

8

①是否随同项目预算同时
设置和报送绩效目标；

（1分）②绩效目标是否
与项目预算或资金量相匹
配；（2分）③是否将项

目绩效目标细化分解为具
体的绩效指标和指标值；

8

项目管理制
度的健全性
和执行的有
效性

与项目直接相关的业

务管理制度是否健全
、完善和有效，项目
实施是否符合相关业

务管理规定，是否为
达到项目质量要求而

采取了必需的措施。

4

①是否已制定或具有科学
合理的业务管理制度；

（1分）②项目调整及支
出调整手续是否完备；
（1分）③项目合同书、

验收报告、技术鉴定等资
料是否齐全;（1分）④是

否采取了有效的项目推进

4

实际完成率

项目实施的实际产出
数量与计划产出数量

的比率，用以反映和
考核项目产出数量目
标的实现程度。

12

规划计划工作全部完成，

实际完成率100%。
实际完成率得分=实际完
率/100%；完成率低于

100%，每下降2%扣权重
10%，扣完为止。

12

质量达标率

项目完成的质量达标

产出数与实际产出数

的比率，用以反映和
考核项目产出的质量
状况。

12

长兴岛桔林小镇轨道交通

站点周边地区控详规划等

5项规划计划工作全部完
成达标验收，质量达标率
100%。

12

完成及时率

项目实际完成时限与

项目计划完成时限的

比例，用以反映项目

完成的及时程度。
（对照项目具体绩效

目标和指标）

10

长兴岛桔林小镇轨道交通
站点周边地区控详规划等

5项规划计划工作按计划/

约定时间完成，及时率

100%，得满分。
未按按计划/约定时间完

成，每一项延迟1一个月

4

房地产行业
稳定

项目实施保障长兴岛

房地产行业稳定发展

。

6
房地产调研报告是否有效

反映长兴岛房地产行业情

况，稳定长兴岛行业稳定

4

规划方案决
策应用

项目实施结果是否及

时、有效投入应用。
10

规划结果是否及时、有效

投入应用。根据是否制定
应用计划、应用意义酌情

8

生态环境安
全监管

项目实施结果是否提

升生态环境监管力度

。

10
规划内容是否有效帮助长

兴岛生态环境监管工作的

开展。根据是否制定应用

9

长效管理机
制健全

反映项目长效管理机

制的健全性。
4

建立了完整的长效管理机

制得4分，未建立不得分

。

4

合计 100 89

效果
（30分）

投入与管理
(36分)

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
      2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合
格。
      3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

产出
（34分）



预算单位
是否为经常性项目
上年预算金额（元）
预算执行率（%）

一级指标 指标名称 指标解释 权重 评分规则 自评分 备注

资金使用
的
合规性

项目资金使用

是否符合相关

法律法规、制

度和规定，项

目资金使用是

否规范和安全

。

6

①资金使用是否符合国家财经

法规、财政管理改革要求、财

务管理制度，以及有关专项资

金管理办法的规定。（包括公

务卡、“三公”经费、政府采

购等）；（3分）②资金的拨付

是否有完整的审批程序和手

续；（1分）③是否符合项目预

算批复或合同规定的用途；（1

分）④资金使用是否执行预算

管理改革的相关要求。（1分）

6

预算执行
率

反映项目预算

执行的进度
8

（参考分值区间，按实际完成

情况打分）①预算执行率在90%

及以上得8分；②预算执行率大

于80%以上不到90%得6-8分；③

预算执行率70%以上不到80%得

4-6分；④预算执行率70以下，

不得分。

8

项目设立
的
规范性

项目的申请、

设立过程是否

符合相关要

求，用以反映

和考核项目立

项的规范情况

。

5

①是否与项目本部门（单位）

职责密切相关；（1分）②是否

符合部门（单位）中期规划、

年度目标和计划；(1分）③项

目是否按照规定的程序申请设

立；（1分）④项目是否经过本

部门（单位）预算评审；（1

分）⑤事前是否已经过必要的

可行性研究、专家论证、风险

评估、集体决策等。（1分）

5

主要绩效

项目总体开展情况较好，各项工作基本能按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管
理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好。子项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费也
保障了港口工作的开展。项目实施满足了市长兴岛开发办日常工作的需求，能够为后续长兴岛开发建设
提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划发展。

主要问题
各项工作基本能按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管理中出现的问题提出了整
改意见或建议，项目完成良好，但档案室建设工作2019年启动较晚，部分工作延至年后完成。

改进措施 后续加强进度管理工作，保障各项工作计划时间内完成。

投入与管
理

(36分)

项目年度总目标
根据工作开展要求，完成长兴岛建设项目评估及其他服务工作，为上海市长兴岛开发建设管理委员会办
公室提供辅助决策依据与日常工作支持。

自评时间 2020-5

绩效等级 良好

当年预算数（元） 2,635,000.00 1,715,000.00

预算执行数（元） 2,567,961.00 97.00%

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称 长兴岛开发建设审批管理经费 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室
具体实施处（科 是



财务（资
产
）管理制
度
的健全性
和
执行的有
效
性

项目的财务制

度是否健全、

完善、有效，

用以反映和考

核财务管理制

度对资金规范

、安全运行的

保障情况，以

及反映和考核

项目实施单位

对资金运行的

控制情况。

5

①是否已制定或具有相应的项

目资金（资产）管理办法；(1

分）②项目资金管理办法是否

符合相关财务会计制度的规定

。（1分）③是否已制定或具有

相应的监控机制；（1分）④是

否采取了相应的财务检查等必

要的监控措施或手段；（1分）

⑤是否按项目进行成本核算，

开展必要的项目成本控制。（1

分）

4

绩效目标
合
理性

项目所设定的

绩效目标是否

依据充分，是

否符合客观实

际，绩效目标

与预算是否匹

配。

8

①是否随同项目预算同时设置

和报送绩效目标；（1分）②绩

效目标是否与项目预算或资金

量相匹配；（2分）③是否将项

目绩效目标细化分解为具体的

绩效指标和指标值；（1分）④

项目预算编制是否细化和量化

（主要体现为依据充分、流程

合规、数量合适、单价合理）

。（4分）其中：科学细化量化

的得4分，基本细化量化的得2

分，未细化量化的不得分。

8

项目管理
制
度的健全
性
和执行的
有
效性

与项目直接相

关的业务管理

制度是否健全

、完善和有

效，项目实施

是否符合相关

业务管理规

定，是否为达

到项目质量要

求而采取了必

需的措施。

4

①是否已制定或具有科学合理

的业务管理制度；（1分）②项

目调整及支出调整手续是否完

备；（1分）③项目合同书、验

收报告、技术鉴定等资料是否

齐全;（1分）④是否采取了有

效的项目推进、质量检查、验

收等必需的控制措施或手段。

（1分）

4

项目评估
完成率

反映项目评估

工作实际产出

实现程度。
6

全年申请的项目评估工作全部

完成，实际完成率100%。

实际完成率得分=实际完率

/100%；完成率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

6

绩效评价
完成率

反映绩效管理

工作实际产出

实现程度。
2

绩效管理工作全部完成，实际

完成率100%。

实际完成率得分=实际完率

/100%；完成率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

2

年报审计
完成率

反映申报审计

工作实际产出

实现程度。
2

年报审计工作全部完成，实际

完成率100%。

实际完成率得分=实际完率

/100%；完成率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

2

档案室建
设完成

反映档案室建

设工作实际产

出实现程度。
2

档案室建设工作全部完成，实

际完成率100%。

实际完成率得分=实际完率

/100%；完成率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

1

产出
（34分）

投入与管
理

(36分)



项目评估
验收

反映项目评估

工作质量状况

。
6

项目评估报告全部完成达标验

收，质量达标率100%。

达标率得分=实际达标率

/100%；达标率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

6

绩效评价
年报审计
报告验收

绩效评价及年

报审计质量状

况。
2

绩效管理、年报审计计划工作

全部完成达标验收，质量达标

率100%。

达标率得分=实际达标率

/100%；达标率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

2

项目完成
及时性

项目实际完成

时限与项目计

划完成时限的

比例，用以反

映项目完成的

及时程度。

10

各项工作计划内万成，及时率

100%，得满分。

未按按计划/约定时间完成，每

一项延迟1一个月扣除权重分

20%，扣完为止。

6

横沙渔港
按开发建
设

反映横沙渔港

管理工作推进

实际产出实现

程度。

4

横沙渔港管理工作全年稳步推

进得满分。

实际完成率得分=实际完率

/100%；完成率低于100%，每下

降2%扣权重10%，扣完为止。

4

提升横沙
渔港开发
建设情况

项目实施保障

横沙渔港开发

建设。
10

横沙渔港管理工作是否有效提

升渔港开发建设情况，提升渔

港的发展前景。根据是否制定

建设计划、建设意义酌情得分

。

8

分析报告
决策应用

项目实施结果

是否及时、有

效投入应用。
10

分析报告是否及时、有效投入

应用。根据是否制定应用计划

、应用意义酌情得分。
8

财务监管
能力

项目实施结果

是否财务监管

监管力度。
6

项目实施是否有效帮助单位提

高财务监管能力，根据整改情

况，整改意义酌情得分，
5

长效管理
机制健全

反映项目长效

管理机制的健

全性。
4

建立了完整的长效管理机制得4

分，未建立不得分。
4

合计 100 89

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
      2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不
合格。
      3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

效果
（30分）

产出
（34分）


