
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
港口建设费安排的航道维护经

费

主管部门 上海市交通委员会 实施单位 上海市交通委员会

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 32830000.00 32544700.00 32,544,700 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 32830000 32544700.00 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

更好地保障沿海航道通航能力，进一步提升上海港国际航
运中心的地位，开展航道设施日常水深监测、水文泥沙测
验和航道疏浚维护及完成项目验收、审计及结项工作。待
审计结束后，支付尾款。

完成了航道设施日常水深监测、水文泥沙测验
和航道疏浚维护及完成项目验收、审计及结项
等工作。审计已完成，尾款支付完毕

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

项目完成数
=5项 5 10 10

出具通过验收意见数
=5项 5 10 10

质量指标
工程验收合格情况

所有项目均通过验
收

所有项目均通过验
收

10 10

时效指标
项目完成时间

年底前 年底前 10 10

成本指标
不超预算

小于等于预算数 小于等于预算数 10 10

效益指标

社会效益指标

船舶通航搁浅发生情况 <=0起 0 5 5

船舶通航隐患消除情况 均消除 均消除 10 10

船舶通航效率提高情况 均提高 大部分提高 10 8

偏差原因：航道通
航效率除航道情况
限制外还受航道通
行量等外在因素影
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响；改进措施：今
后优化绩效指标，
排除外在因素影响

生态效益指标
违规拋泥数

<=0起 0起 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标

管理人员满意度
>=90分 85 5 0

偏差原因：海事人
员希望加大航道疏
浚力度及频次；改
进措施：加强前期
沟通调研，合理运

用财政资金

通行及靠泊船舶负责人

满意度

>=90分 85 5 0

偏差原因：部分航
运企业希望加大航
道疏浚力度及频次
；改进措施：加强
前期沟通调研，合

理运用财政资金

总分 100 88  

- 2 -



财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 航运中心建设专项资金

主管部门 上海市交通委员会 实施单位 上海市交通委员会

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 283960000.00 283960000.00 283,960,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 283960000 283960000.00 283960000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

有效促进调整优化集疏运结构及航运服务业创新，对推进
上海国际航运中心建设发挥积极作用

严格按照新一轮管理办法有关规定执行，如集
疏运体系具备较完整的申请和拨付流程，航运
服务创新项目有严格的评选程序。顺利完成了
对集疏运港航企业以及海铁联运企业的资金拨
付。现代航运服务业项目由于政策出台时间关
系，延期至2022年进行评选。本项目促进
了集疏运体系、海铁联运、现代航运服务业创
新的发展，为上海国际航运中心建设提供了有
力支撑。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
集疏运扶持资金应补尽

补率

=100百分符 90% 17 12

偏差原因：资金补
贴有缺口。改进措
施：进一步提高预

算编制精准性。

质量指标
补贴准确率

=100百分符 100% 17 17

时效指标
集疏运扶持资金补贴及

时性

按季度 按季度及时补贴 16 13

偏差原因：资金补
贴有缺口。改进措
施：进一步提高预
算编制精准性，及

时补贴资金。

经济效益指标

内河集装箱量增长情况 增长 下降3.8% 5 0

偏差原因：班轮公
司运力紧张导致出
口舱位限制，以及
内调空箱短缺等因
素影响。改进措施
：投入新运力，缓

解港口拥堵。

海铁联运箱量增长情况 增长 增长56% 5 5
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绩
效
指
标

效益指标

社会效益指标

缓解道路交通及东海大

桥压力

缓解 有效缓解 4 4

相关企业对政策知晓度 了解
了解，相关政策全

网公开
4 4

生态效益指标
减少PM2.5排放

减少 较上一年减少 4 4

可持续影响指标

长效管理制度建设
完善 较完善 4 2

偏差原因：随着行
业发展形势不断变
化，相关制度有待
优化。改进措施：

及时更新优化相
关长效管理制度。

长效管理的执行有效性 有效 有效，但有待优化 4 2

偏差原因：相关长
效管理制度有待优
化。改进措施：及
时做好政策评估，

及时更新完善以
保证长效管理的执

行有效。

满意度指标 服务对象满意度指标

受补贴对象满意度
>=90百分符 85%满意 5 4

偏差原因：资金补
贴有缺口，受补贴
对象较满意。改进
措施：进一步提高
预算编制精准性，
及时补贴资金，提
高受补贴对象满意

度。

管理人员满意度
>=90百分符 100%满意 5 5

总分 100 82  
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