
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 水务行政审批

主管部门
上海市水务局（上海市海洋

局）
实施单位

上海市水务局行政
服务中心（上海市
海洋局行政服务中

心）

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 11095400.00 11936300.00 10,828,389.72 10 90.72% 9.07

    其中：当年财政拨款 11095400 11936300.00 10828389.72 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

绩效目标一、水务行政审批批后监管
该项目的实施可有效改善以往水务行
政许可项目重建轻管的情况，同时可以进一步规范对从事
水利行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项
的流程及提升审批效能，实现市区水行政主管部门的数据
共享。二、填堵河道的审批监管 通过水务行
政审批（填堵河道的审批监管）项目的实施，对填堵河道
许可全过程跟踪监管，及时掌握项目实施动态，发现问题
并进行问题处置。该项工作为后续的行业监管、执法以及
有效管控河湖水面率，进一步提升填堵河道审批效能提供
基础支撑。三、 核发《排水许可证》第三方复核
督促排水户加强排水设施日常管理，确保报送材
料的真实可信度，确保排水水质达标排放，确保排水规范
排放，保障城镇排水设施运行完好。完成长江经济带审计
的整改目标。四、 《排水许可证》印刷
2021年全市预计核发12000户排水户的《排水
许可证》，完成12000套《排水许可证》印刷。五、
取水许可延续评估 为取水许可证延续提
供科学依据与技术支撑，促进水资源可持续利用和生态环
境保护，进一步落实最严格水资源管理制度。六、 上海
市工业园区规划水资源论证 完成上海市三
个工业园区规划水资源论证项目，为全市工业园区与水务
事业协调发展提供技术支撑。七、 历年行政审批档案整
理及数字化 通过委托专业技术单位开展档
案整编及数字化工作，进一步规范行政审批档案立卷整理
工作，提高档案管理水平。

一、水务行政审批批后监管：实际中标价为2
，443，022.97元，已完成。 二、
填堵河道的审批监管：（1）项目一：实际完
成74.128万元；（2）项目二：实际完
成106.11万元，未完成部分已调入20
21年预算追加项目并于2022年执行；（
3）项目三：实际完成300.1905万元
；（4）2020年预算政府采购延期执行款
8.796958万元，申请延期至2021
年执行；共计4,892,256.75元。
三、核发《排水许可证》第三方复核：项目
已全部完成。所报送材料均能真实反映项目情
况。并能够满足相关规范和时限要求。确保排
水行为规范。保障城镇排水设施运行良好。
四、《排水许可证》印刷：已完成12000
套《排水许可证》印刷。 五、取水许可延续
评估：按照预算，完成2021年到期的36
个取水工程延续评估工作，并出具相应的报告
（表）。 六、上海市工业园区规划水资源论
证：按照预算，完成上海市三个工业园区规划
水资源论证项目，为全市工业园区与水务事业
协调发展提供技术支撑。 七、历年行政审批
档案整理及数字化：按照市水务局级单位档案
管理的相关要求，完成部分2020年和20
19年水利、供水、排水及海洋行政审批事项
和文书的档案整理归档工作。开展历史行政审
批档案的数字化工作，对2017年的历史许
可档案实施数字化入库。接受专业机构完成的
档案电子光盘12盘，光盘内容均为PDF格
式，相应纸质档案已重新整理装订并按顺序入
库归档。电子档案的启用极大程度提高工作效
率，有力支持行政审批工作开展。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

抽样采集率
>=95% 100% 1 1 无偏差
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产出指标

数量指标

样本测评率
>=95% 100% 1 1 无偏差

报告完成数量率
=100% 100% 3 3 无偏差

现场勘探完成率
=100% 100% 3 3 无偏差

监管成果文件实际完成

率

=100% 100% 3 3 无偏差

监管工作实际完成率
=100% 100% 3 3 无偏差

档案资料按计划数量归

档率

>=99% >=99% 2 2 无偏差

完成《排水许可证》印

刷份数

>=95% 100% 1 1 无偏差

《排水许可证》制证完

成率

>=95% >=95% 1 1 无偏差

预算执行率
>=80% 99% 2 2

未执行预算为政府
采购结余款

项目管理制度健全性
健全 健全 1 1 各项制度健全

报告完成率
>=95% 100% 2 2 无偏差

监管完成率
>=95% 100% 2 2 无偏差

现场勘探确保安全
不发生安全事故 不发生安全事故 2 2 没有发生安全事故
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绩
效
指
标

质量指标

项目验收率
=100% 100% 2 2 无偏差

现场采集信息使用率
>=95% 100% 2 2 无偏差

水质监测效率
>=95% 100% 2 2

无偏差，报告均能
在规定时间内出具

。

档案归档完整率
>=95% >=95% 2 2

归档档案按照规定
格式，档案齐全。

《排水许可证》印刷符

合国家标准

符合国家标准 100% 1 1
无偏差，符合住建
部标准化格式规范

要求。

提高审批效率
>=95% >=95% 2 2

无偏差，提高审批
效率。

资金使用合规性
合规 合规 2 2

无偏差，按单位内
控制度执行。

时效指标

完成评估准时率
>=95% 100% 3 3 无偏差

进度完成情况
按照进度计划执行按照进度计划执行 3 3 无偏差

水质监测及时率
>=95% >=95% 1 1 无偏差

档案归档及时率
>=95% >=95% 2 2

无偏差，均在指定
时间内完成归档。

提早印刷《排水许可证

》便于按时发放

提早印刷及按时发
放

100% 1 1
以印刷的许可证分
批次发放至相关水

务部门。

验收率
>=95% 100% 4 4 无偏差

为《排水许可证》审批

工作和行业管理提供技
提高工作效率和提

供技术支持
100% 4 4

无偏差，通过第三
方现场核查为排水
许可行政审批提供
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效益指标

经济效益指标
术支持

可靠依据。

提高档案查阅效率
>=95% >=95% 4 4

无偏差，电子档案
启用大力提升查阅

效率。

节约申请人成本
印刷费用由市级部

门承担
100% 4 4

无偏差，费用由市
级部门承担。

社会效益指标
批后监管信息共享

>=95% >=95% 3 3 无偏差

可持续影响指标

成果应用率
>=95% 100% 3 3 无偏差

水利行政审批批后监管

数据共享率

=100% 100% 4 4 无偏差

填堵河道审批批后监管

信息共享率

=100% 100% 4 4 无偏差

满意度指标 服务对象满意度指标

提高行政审批质量
行政审批相对人满

意度提升
申请人满意度均有

提升
5 5

相应人员满意度均
有提升

提升相应人员满意度
>=95% 100% 5 5

相应人员满意度均
有提升

总分 100 99.07  
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