
上海市现代流通学校2018年度财政支出项目绩效评

价结果 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 2018年校园基础建设与维修改造 

决算金额 549.78万元 

评价分值 87 

评价结论 良 

主要绩效 通过本项目实施改善教职员工及学生的学习生活

环境；使校园整体布局更合理，设施功能更齐全；

使校园的安全达到消防部门要求的规范。 

存在问题 1、项目管理制度健全性有待加强。 

2、零星维修项目未按规定执行。 

3、招标文件采购需求描述不明确。 

整改建议 1、完善项目管理制度。 

2、按规定执行零星维修项目。 

3、规范招标文件项目采购需求描述。 

4、根据项目需求，完善绩效目标编制的基础，做

到有据可依。 

整改情况 1、建立并完善外包服务的组织管理制度，形成科

学的制度性文件，保证项目有序实施。 

2、根据《上海市现代流通学校基建（修缮）工程

管理规定》规定填写提出报告、项目审核单，并

注明项目内容、施工时间等要素。 

3、招标文件中项目采购需求应体现具体的要求、

数量、实施内容。 

4、根据项目需求，细化、明确项目绩效目标，从

项目产出、效果、衡量指标等方面收集齐全相关

数据，使绩效目标编制内容可考量。 

 



 

绩效评价结果信息表 

项目名称 2018年教学机房能级提升 

决算金额 247.98万元 

评价分值 83.06 

评价结论 良 

主要绩效 通过本项目实施能实现办公与教学区块隔离安全

等级需求；提高教学区块内数据交换的效率与速

度，满足学校后示范建设和学校发展规划要求；

给师生提供更为便捷的信息服务。 

存在问题 1、财务核算未建立三级明细，支出单要素不齐全。 

2、未及时调整工作计划及预算，项目完成率较低。 

3、合同要素不齐全。 

整改建议 1、进一步明确、细化项目核算。 

2、加强充分有效的沟通。 

3、完善合同要素、内容，规范合同管理工作。 

整改情况 1、根据《支出绩效目标申报表》三级支出项目，

设置相应的三级明细账，进行账务核算，预决算

对应匹配。 

2、在项目中期时进行充分有效沟通，充分考虑到

项目可能遇到的障碍及解决方式。遇到突发状况，

积极与相关部门或上级单位进行有效沟通，及时

调整原有计划、预算，确保项目顺利实施。 

3、按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法

规的规定，完善合同要素、内容，规范合同管理

工作。保障合同双方权利、义务的正确实现与履

行。 

 

 

 

 



 

绩效评价结果信息表 

项目名称 实训中心设备设施维护保养和更新 

决算金额 85.30万元 

评价分值 90 

评价结论 良好 

主要绩效 完成了物流实训中心制造业物流仓储方向、口岸

物流货代和城市快递方向、叉车实训方向、城市

配送物流方向的设施设备维护保养；商贸实训中

心设施设备的维护保养；商贸实训中心主控室的

整修及设施设备购买等。确保现有教学任务和教

学活动的安全，更好的承接新的教学任务和教学

活动。 

存在问题 1、财务核算未建立三级明细，支出单要素不齐全。 

2、合同要素不齐全。 

整改建议 1、进一步明确、细化项目核算。 

2、完善合同要素、内容，规范合同管理工作。 

整改情况 1、根据《支出绩效目标申报表》三级支出项目，

设置相应的三级明细账，进行账务核算，预决算

对应匹配。 

2、按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法

规的规定，完善合同要素、内容，规范合同管理

工作。保障合同双方权利、义务的正确实现与履

行。 

 

 

 

 

 

 



 

绩效评价结果信息表 

项目名称 新建校园展示墙 

决算金额 64.43万元 

评价分值 93 

评价结论 优秀 

主要绩效 2018年由学校办公室牵头，完成了校园展示墙的

采购。随着的招生工作的开展，学校宣传工作日

益重要，利用新工具新媒体建设新的校园展示墙，

提高宣传功能。满足学校后示范校信息化发展及

校园文化规划需求，学校师生满意度高，用先进

的媒体手段实现学校宣传的扩大化。 

存在问题 招标文件采购需求描述不明确。 

整改建议 规范招标文件项目采购需求描述。 

整改情况 招标文件中项目采购需求应体现具体的要求、数

量、实施内容。 

 


