
 

   

 

 

财政项目支出绩效评价报告 

 

 

 

项目名称：2018 年度检测科技园区固定资产维护保养及维修费 

项目单位：上海市检测中心 

委托单位：上海市检测中心 

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司 

 

 

 

 

 

2019 年 6 月 



 

   1 

 

2018 年检测科技园区固定资产维护保养 

及维修费绩效评价报告 

一、基本情况 

（一）项目基本背景及绩效目标 

上海市检测中心（以下简称“中心”）是中心是按市委、市政府为

进一步推动本市公共公益性计量检测和检验事业的协调发展，完善城市

综合服务功能，提高城市综合竞争力，保障行政执法的有效实施而投资

建设的科研机构。 

2007年，中心张江综合性检测检验实验园区投入试运行。共占地约

15万平方米，入驻单位包括上海市计量测试技术研究院、中国上海测试

中心、上海市食品药品检验所、上海市食品药品包装材料测试所。不仅

承担华东地区量值传递（溯源）和全国近40%的进口药品检验工作，还

为本市环境生态监测及改善提供技术支撑，为装备制造、航空航天、生

物医药、微电子、石油化工、交通导航、纳米技术等产业提供计量测试，

为化学品、食品药品及包装材料提供科研检测服务。 

经过一期项目建设，中心张江园区已建立184个专业功能实验区，536

个现代化实验室，总面积近七万平方米。包含行政管理楼、计量测试业

务楼、食品药品实验楼、机械实验楼、理化分析实验楼、动物房等诸多

建筑或构筑物，配备给排水系统、动力系统、配电设备、空调系统、电

梯设备、智能化系统等设备。现有中心资产设备数为1542台/套。园区现

有工作人员合计超过千人。 

检测科技园区固定资产维护保养及维修费为经常性项目，是通过建

立必要维护保养计划和实施及时的维修，实现公共设施设备和专用仪器

设备的正常运行。 

本项目总体目标为保障中心张江园区公共设施设备以及专用仪器设
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备的正常高效使用，满足园区内各专业功能实验室区域的需求，确保中

心的安全平稳运行。本项目2018年度绩效目标是实验室检测检验类仪器

检定、校准仪器设备完成数达到100%；实验室检测检验类仪器维护设备

数完成率达到95%；检定、校准工作及时完成；建筑与建筑设备维护维

修及时完成；实验室检测检验类仪器维护维修及时完成。 

（二）预算资金规模、来源及使用情况 

1.预算资金来源 

2018年检测中心科技园区固定资产维护保养及维修费预算安排金额

为 1033.14 万元，其中，建筑与建筑设备维护保养及维修费 594.49 万元，

实验室检测检验类仪器周期检定、校准比对费用 120 万元，实验室检验

检测各类仪器设备专业维护、维修费 318.65 万元。资金全部来源于市级

财政。 

2.预算资金使用情况 

本项目 2018 年支出总额为 1015.46 万元，预算执行率为 98.29%，结

余资金由财政统一收回。 

（三）项目组织实施管理情况 

上海市财政局：接受中心提出的项目预算申请，财政专管员、科室

领导、分管领导逐级审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，

并对资金进行管理及监督。 

上海市检测中心：中心实行以理事会决策制和中心主任负责制为基

本制度的现代法人治理模式。中心日常管理组织构架为“决策、议事、组

织实施和具体执行”四个层次。 

2018年度检测科技园区固定资产维护保养及维修项目直接涉及的决

策、协调机构和管理部门为：常务会议、议事会、综合管理部、运营管

理部、资产管理部和研究规划部，具体职责如下： 

常务会议：是中心的决策机构，负责本项目的年度预算编制总体目

标和总体要求的审定；研究预算绩效目标和预算绩效评价报告编制过程
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中发现的问题和解决措施；审定决算和绩效评价报告；审议预算分析报

告并对预算执行提出贯彻落实意见等。 

议事会：是常务会议领导下的协调议事机制，在经济活动风险预算

和采购计划编制、执行等工作中管理中发挥协调、议事和监督职责。 

综合管理部：组织和指导各内设机构开展预算编制工作，将市财政

局下达的预算控制数落实到各内设机构；及时提交预算执行分析报告，

形成预算调整方案，报预算与采购议事会审议；敦促各执行部门按进度

执行预算并改进预算执行中的问题；编制单位决算报告，开展决算分析

工作，审批后报上海市财政局等。 

运营管理部：负责受托管理协调和监督建筑、构筑物及公共设施设

备的管理与维护和实验室环境条件保障设施的运行；负责根据工作计划

分解细化预算指标，按计划执行并及时根据实际情况调整预算，配合综

合管理部做好预算执行监控。 

资产管理部：负责中心内部采购的管理工作，负责固定资产管理、

专用仪器设备的检定校准和维护维修管理等。 

研究规划部：是中心预算绩效管理的归口管理部门，统一组织实施

绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果

应用管理等工作。 

（四）评价依据及数据采集情况 

1.评价依据 

《上海市预算绩效管理实施办法》 （沪财绩〔2014〕22 号）；《关

于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）。 

2.数据采集方法及过程 

评价组在 2019 年 4 月到 6 月期间，采用现场驻场调研、实地核查等

多种方式收集评价依据材料及相关数据；对各相关职能部门进行了访谈，

了解项目背景和项目实施情况。 
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二、评价结论和绩效分析 

（一）评价结果 

依据《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩

〔2014〕22 号）的相关评价指标和评分标准，评价组对 2018 年度检测

科技园区固定资产维护保养及维修费实施了客观、公正的评价，绩效评

价综合得分 89 分，评价等级为“良”1。 

                                           
1 绩效评价总分值为 100 分，得分高于 90 分（含 90 分），评级为优；得分为 75（含 75 分）-90 分，评级

为良；得分为 60（含 60 分）-75 分，评级为合格；得分在 60 分以下，评级为不合格。 
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绩效评分表 

一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

A 项

目决

策 

A1 项

目立

项 

A101 战略目

标时应性 
3 

考察项目与上海市

检测中心战略目标

的适应性。 

①项目支持上海市检测中心战略目标、部门规划及工作计划的实现，

得 50%权重；（1.5 分） 
- 1.5 

②项目符合国家、上海市检测工作发展政策，得 50%权重。（1.5 分） - 1.5 

A102 项目立

项规范性 
3 

考察项目立项是否

符合规定程序、审

批的文件和材料是

否完整，项目立项

前是否经过必要的

可行性研究、集体

决策等。 

①项目是否按照规定的程序申请设立，得 40%权重；（1.2 分） - 1.2 

②所提交的文件、材料是否符合相关要求，得 30%权重；（0.9 分） - 0.9 

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决

策等，得 30%权重。若①不符合，则该指标整体不得分。（0.9 分） 
- 0.9 

A2 项

目目

标 

A201 绩效目

标合理性 
2 

考察项目设定的绩

效目标是否依据充

分，是否符合客观

实际。 

①项目是否为促进检测中心正常运行工作所必需，得 40%权重；（0.8

分） 
- 0.8 

②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，得 30%权重；

（0.6 分） 
- 0.6 

③绩效目标与相应预算的关联性，得 30%权重。（0.6 分） - 0.6 

A202 绩效目

标明确性 
2 

考察项目设定的绩

效目标是否清晰、

细化、可衡量等，

是否与项目预期相

符。 

①项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，得 40%权重；（0.8 分） - 0.8 

②通过明确、可衡量的指标值予以体现，得 30%权重；（0.6 分） - 0.6 

③与项目年度任务数或计划数相对应，得 30%权重。 

若项目未设立绩效目标，则此项不得分。（0.6 分） 
- 0.6 

B 项

目管

B1 投

入管

B101 预算执

行率 
4 

考察项目当年度预

算资金的执行情

预算执行率=实际支出数/预算数×100%。 

距离目标值每降低 1%，扣除 5%的权重，扣完为止。（4 分） 
- 4 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

理 理 况。 

B102 资金到

位及时率 
2 

考察实际到位的项

目资金与计划投入

的资金的比率。 

资金到位及时率=（实际到位资金/应到位的预算资金）×100%。 

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目

的资金。 

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资

金。 

该指标分值=资金到位及时率×权重。（2 分） 

- 2 

B2 财

务管

理 

B201 资金使

用规范性 
3 

考察项目资金使用

是否符合相关法律

法规、制度和规定。 

①符合国家财经法规和财务管理制度以及检测中心资金管理办法的

规定，得 20%权重；（0.6 分） 
- 0.6 

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 20%权重；（0.6 分） - 0.6 

③项目的重大开支经过评估认证，得 20%权重；（0.6 分） - 0.6 

④符合项目预算批复或合同规定的用途，得 20%权重；（0.6 分） - 0.6 

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 20%权重。 

实地核查中，若发现一例不符合，则对应分项不得分。（0.6 分） 
- 0.6 

B202 财务管

理制度健全

性 

2 

考察项目的财务制

度是否健全、完善、

有效防范潜在风

险。 

①已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 50%权重；（1 分） - 1 

②项目资金管理办法符合国家财务会计制度的规定，得 50%权重。 

若无财务管理制度，则该指标不得分。（1 分） 
- 1 

B203 财务监

控有效性 
2 

考察项目实施单位

是否为保障资金的

安全、规范运行、

控制成本等而采取

①已制定或具有相应的监控机制，得 50%权重；（1 分） - 1 

②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得 30%权重；（0.6

分） 
- 0.6 

③按项目进行成本核算，得 20%权重。（0.4 分） - 0.4 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

了必要的监控、管

理措施。 

B3 项

目实

施 

B301 项目管

理制度健全

性 

3 

考察与项目直接相

关的业务管理制度

是否健全、完善和

有效。 

①资产管理部和运营管理部各自为项目制定相应的业务管理制度或

依据检测中心相关制度实施，得 50%权重；（1.5 分） 
- 1.5 

②业务管理制度（流程）符合国家法律法规和检测中心项目管理要求，

得 30%权重；（0.9 分） 
- 0.9 

③业务管理制度（流程）中建立了基于时效的业务监督机制，得 20%

权重。（0.6 分） 
- 0.6 

B302 政府采

购合规性 
2 

考察项目涉及的采

购是否采用了适用

的采购方式，采购

流程是否建立完善

的审批手续。 

①项目采购活动按照国家相关规定、项目管理办法实施，手续、记录

齐全，得 30%权重；（0.6 分） 
- 0.6 

②根据项目金额选取了合适的采购方式，得 20%权重；（0.4 分） - 0.4 

③合同内容全面，对施工期限、施工内容、各方职责等进行了明确规

定，得 30%权重；（0.6 分） 
- 0.6 

④合同签订流程合规且合同金额不超过中标价，得 20%权重。（0.4

分） 
- 0.4 

B303 检定校

准周期连续

性 

5 

考察资产管理部对

于检定校准设备计

量周期的管理情

况。 

①设备使用部门为检定校准设备建立了 2018 年度量值溯源计划，得

20%权重；（1 分） 
- 1 

②资产管理部有对设备使用部门提交的 2018 年度量值溯源计划进行

审核，并定期跟踪量值溯源计划执行情况，得权重 60%；（3 分） 

量值溯源计

划监管不到

位。 

0 

③资产管理部检定校准设备按照量值溯源计划开展检定/校准，状态得

到识别，得 20%权重；（1 分）②中每发现一例不符合，扣除 20%权

重，扣完为止。 

- 1 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

B304 实施项

目评审合理

性 

4 

分别考察运营管理

部和资产管理部对

于应急维修项目评

审的合理性。 

①运营管理部通过内部会议形式确定非计划安排性维修项目，并形成

会议纪要确定维修内容，得 50%权重；（2 分） 
- 2 

②资产管理部通过中心 LIMS 系统评审确定设备维修项目，得 50%权

重；（1 分）①②项中每发现一个不符合，扣除 20%权重，扣完为止。 

仪器设备维

修申请原因

填写简单，不

能确切反映

故障情况。 

0.5 

B305 维修验

收规范性 
5 

分别考察运营管理

部和资产管理部对

于应急维修项目验

收的规范性。 

①运营管理部对非计划安排性维修项目的验收，具有明确的验收流

程、验收相关责任人以及完备的验收材料，任一不符合则扣除对应权

重；（2.5 分） 
验收记录控

制要求不够

明确 

2 

②资产管理部对应急的设备维修项目的验收，具有明确的验收流程、

验收相关责任人以及完备的验收材料，任一不符合则扣除对应权重。

（2.5 分） 

2 

C 项

目绩

效 

C1 项

目产

出数

量 

C101 计划内

建筑与建筑

设备维护保

养完成率 

4 

考察运营管理部对

于计划内建筑与建

筑设备维护保养的

完成比率。 

该指标考察运营管理部： 

①计划内建筑与建筑设备维护保养完成率=实际完成维修维护的项目

数/计划维修维护的项目数×100%; 

每有一项未完成扣 1 分； 

此类项目中，不包含应急维修类项目。（4 分） 

危险品仓库

实施方案在

专家评审阶

段未通过，1

个项目暂未

实施。（已调

整实施方案） 

3 

C102 实验室

检验检测设

备计量溯源

计划完成率 

3 

考察资产管理部年

度内应进行量值溯

源的实验室检验检

测仪器的完成情

况。 

该指标考察资产管理部： 

①实验室检验检测设备计量溯源计划完成率=实际在计量周期内完成

量值溯源的检验检测设备数量/计划周期内应完成量值溯源的设备数

量×100%; 

本项得分=实验室检验检测设备计量溯源计划完成率×分值。（3 分） 

- 3 



 

   9 

一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

C103 实验室

设备维护计

划完成率 

3 

考察年度内实验室

检验检测设备完成

维护保养的情况。 

该指标考察资产管理部： 

①实验室设备维护计划完成率=实际实验室设备维护数量/计划内应

进行维护的设备数量×100%;达到目标值得 100%权重，每低于目标值

1%扣除 5%权重。（3 分） 

- 3 

C2 项

目产

出时

效 

C201 建筑及

建筑设备维

修维护及时

性 

4 

考察运营管理部建

筑设施的维修维护

的完成及时情况。 

①运营管理部根据计划安排，在计划时间内完成建筑设施的维修维

护，得 70%权重，每发现一例不符合，扣除 10%权重；（2.8 分） 
- 2.8 

②根据满意度问卷中，维修维护的满意度评价，得 30%权重，根据相

关问题的得分率进行折算。（1.2 分） 
- 1.2 

C202 实验室

检验检测设

备计量溯源

完成及时性 

3 

考察实验室检验检

测设备的计量溯源

完成及时情况。 

该指标考察资产管理部： 

①根据计划安排，在计划时间内完成检验检测设备的计量溯源，得

100%权重，每发现一例不符合，扣除 20%的权重。（3 分） 

- 3 

C203 实验室

设备维护完

成及时性 

3 

考察实验室检验检

测设备的维护完成

及时情况。 

该指标考察资产管理部： 

①根据计划安排，在计划时间内完成检验检测设备的维护保养，得

100%权重，每发现一例不符合，扣除 20%的权重。（3 分） 

- 3 

C3 项

目产

出质

量 

C301 实验室

仪器设备维

修一次修复

验收通过率 

3 

考察资产管理部对

实验室保修设备维

修质量控制的情

况。 

该指标考察资产管理部： 

①检验检测设备维护保养率=实际进行维护保养的检验检测设备数量

/应纳入维护保养计划的设备数量×100%; 

本项得分=检验检测设备维护保养率×分值。（3 分） 

- 3 

C302 检验检

测设备维护

保养记录完

整性 

3 

考察应进行维护的

检验检测设备维护

记录是否完整可

靠。 

该指标考察资产管理部：检验检测设备维护均有保养记录，保养记录

中因包含明确的保养方、保养对象、保养内容、保养记录以及双方意

见； 

上述要素全部符合则得对应 2/3 权重，保养记录齐全则得 1/3 权重。 

实际维护记

录收集不全。 
2 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

C303 新进供

应商资质审

核率 

3 

分别考察资产管理

部及运营管理部对

当年度新引入供应

商的资质评审情

况。 

该指标通过抽查的项目进行考察，项目由评价组根据项目金额选取，

提供的供应商资质材料包括但不限于营业执照、统一社会信用代码证

等。①考察资产管理部对于供应商库的管理，得 50%权重；（1.5 分） 

每发现一项不符合，扣除 10%权重，扣完为止。 

- 1.5 

②考察运营管理部对于由项目新引入供应商的管理； 

新进供应商资质审核率=当年度新引入且进行资质评审的供应商数量

/当年度新引入供应商数量×100%; 

本项得分=新进供应商资质审核率×分值；（1.5 分） 

每发现一项不符合，扣除 10%权重，扣完为止。 

- 1.5 

C4 项

目社

会效

益 

C401 实验室

检测检验类

仪器在用率 

5 

考察资产管理部所

属检测检验类仪器

验室设备对实验的

支撑情况 

该指标考察资产管理部： 

①实验室检测检验类仪器在用率=状态为“在用”的仪器设备数量/资

产管理部所属总的仪器设备数量*100%；（5 分） 

达到目标值得全部权重，每低于目标值 1%，扣除 5%权重； 

材料存在信息不全现象，扣除 50%权重。 

固定资产盘点

时，盘点表签

字不全，部分

设备的在用状

态信息存在漏

填现象。 

2.5 

C402 未通过

计量检测设

备维修率 

4 

考察资产管理部对

未通过计量检测的

设备维修情况，以

反映对实验室稳定

运行的保障 

该指标考察资产管理部： 

①未通量检测设备维修率=对未通过计量检测设备进行维修的数量/

未通过计量检测设备的总数*100%；（4 分） 

达到目标值得全部权重，每低于目标值 1%，扣除 5%权重。 

- 4 

C404 实验室

工作环境改

善情况 

6 
考察实验室工作环

境改善情况 

该指标考察运营管理部： 

①实验室温度湿度管理得到保障，得 1/3 权重分；实地核查中每发现

一例不符合扣除 5%权重分，扣完为止；（2 分） 

- 2 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

②排风装置能保证实验废气有效排放，保障实验室人员安全，得 1/3

权重分；实地核查中每发现一例因排风装置故障未及时排放，扣除 5%

权重分，扣完为止。（2 分） 

- 2 

③纯水系统出水指标符合中心标准，保障实验室正常实验用水，得 1/3

权重；实地核查中每发现一例不符合，扣除 5%权重，扣完为止；（2

分） 

- 2 

C5 受

益对

象满

意度 

C501 入驻单

位对于中心

公共设施的

满意度 

3 

考察入住单位对运

营管理部所提供的

中心公共设施的评

价 

该指标考察运营管理部： 

①根据满意度问卷结果，入驻单位对中心公共设施整体满意度达标，

得满分；（3 分） 

满意度每低于目标值 1%，扣除 1%权重。 

- 3 

C502 入驻单

位对于中心

专用仪器的

满意度 

3 

考察入住单位对资

产管理部所供应的

专用仪器的评价 

该指标考察资产管理部： 

①根据满意度问卷结果，入驻单位对中心专用仪器整体满意度达标，

得满分；（3 分） 

满意度每低于目标值 1%，扣除 1%权重。 

- 3 

C6 项

目影

响力 

C601 备件管

理长效机制 
3 

考察园区维修维护

所需备件管理情况 

该指标考察运营管理部： 

①建立相关的备件管理机制或物资管理机制，得 50%权重；（1.5 分） 
- 1.5 

②备件采购前根据往年情况对维修维护项目所需备件进行数量预估，

得 50%权重分。（1.5 分） 
- 1.5 

C602 信息管

理系统使用

情况 

3 
考察检测中心信息

管理系统使用情况 

该指标考察运营管理部、资产管理部： 

①信息化管理平台投入使用，得 50%权重；（1.5 分） 
- 1.5 

②运营管理部进入全效信息管理系统的资料与非政府采购平台信息

内容一致且填写完整，得 25%权重；（0.75 分） 
- 0.75 

③资产管理部仪器维修在线社保系统能够支持设备维修的在线申请

及实时状态信息，得 25%权重。（0.75 分） 
- 0.75 
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一级

指标 

二级

指标 
三级指标 权重 指标解释 评分标准 扣分原因 

得

分 

C603 合同履

行情况核查 
2 

考察项目合同履行

及整改情况。 

该指标考察运营管理部、资产管理部： 

①对固定资产维修维护项目合同履行情况进行核查，得 50%权重；（1

分） 
合同订立和

履行控制存

在瑕疵 

1 

②对履行情况存在问题得项目合同，及时做出整改，得 50%权重。（1

分）若不存在履行问题，则将②的权重计入① 
0 

合计     100      89 
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（二）主要绩效分析 

1.项目立项 

项目立项：本项目与中心职能相符，符合上海市相关政策及优先

发展的重点；立项经过相关部门的研究和集体决策，申报程序合规，

该指标得满分。 

项目目标：本项目设立了总目标及细化的绩效指标，目标合理，

指标明确，符合项目实际实施内容。 

2.项目管理 

投入管理：本项目全部资金及时到位，预算执行率达 98.29%，

符合预期目标，指标得满分。 

财务管理：本项目资金使用规范，财务管理制度健全，财务监控

有效，指标得满分。 

项目实施管理：本项目资产管理部、运营管理部业务管理制度健

全，各项采购符合政府采购规定，检定校准开展规范；资产管理部未

对量值溯源计划执行情况定期开展跟踪；仪器设备维修申请填报的原

因简单；仪器设备维护合同订立和履行控制存在瑕疵。如合同履行条

款文字表达不够严谨，合同履行跟踪和反馈机制有待完善。因此，该

指标扣除部分权重分。 

3. 项目绩效 

项目产出数量：本项目中实验室设备维护计划全部完成，建筑物

维护项目中由于危险品仓库实施方案的专家评审未通过，扣除部分权

重分。项目产出时效：本项目中建筑物维护、实验设备维护工作及时

完成。 

项目产出质量：本项目中实验室仪器维修验收均通过，全部进行

保养，中心内全部供应商均进行资质审查，指标得满分。 

全生命周期管理试点项目已完成项目软件开发及部分设备数据

采集。年内通过系统验收，并与市财政局国有资产管理系统完成对接。
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起草《上海市检测中心张江园区房屋楼宇建设项目管理制度》初稿，

印发《上海市检测中心仪器设备调拨使用办法》《上海市检测中心实

验室仪器设备管理细则》，积极探索符合中心实际的资产管理长效工

作机制。 

项目社会效益：本项目实验室工作环境得到改善，但固定资产盘

点时，盘点表签字不全，部分设备的在用状态信息存在漏填现象，扣

除部分权重分。 

受益对象满意度：本项目入驻单位员工满意度为 96.47%，满意

度高，该指标得满分。 

项目影响力：本项目备件管理长效机制健全，信息管理系统使用

情况良好，合同履行规范，该指标得满分。 

此外，一期专用仪器设备更新和园区设施设备更新及大修专项经

费已落实。2018 年，协调市科委完成 50 万以上大型科学仪器设施新

购评议。编制并获批园区设施设备更新及大修专项经费，继续为各入

住单位科研检测目标的实现提供支撑，为园区内实验室检测科研工作

提供良好的物理空间和实验环境。 

三、存在问题和改进措施建议 

（一）存在的问题 

1.未对量值溯源计划执行情况定期开展跟踪；仪器设备维修申请

填报的原因简单；仪器设备维护合同订立和履行控制存在瑕疵。如合

同履行条款文字表达不够严谨，合同履行跟踪和反馈机制有待完善。 

2.固定资产盘点时，盘点表签字不全，部分设备的在用状态信息

存在漏填现象。 

（二）改进措施和建议 

1.建议积极运用 5G 物联网技术，有效推动全生命周期管理，降

低管理经费投入。 
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2.建议对量值溯源计划执行情况进行定期跟踪；优化软件系统内

仪器设备维修申请表填报内容，明确故障现象、导致故障原因和责任

认定等方面内容的填报标准。 

3.建议资产管理部对所属固定资产每年开展一次盘点，对所属资

产进行每年至少 1 次定期盘点和不定期抽检，并在每页盘点表上由使

用人、盘点人、抽盘人进行签字确认，并签署日期。根据检查结果完

善管理，确保资产账实相符。 


