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绩效评价结果信息表 

项目名称 长兴岛开发规划、计划编制费 

决算金额 262.6万元 

评价分值 93 

评价结论 优 

主要绩效 
本项目年初预算266万元，实际支出262.6万元，预算执行率

98.72%。项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，资金用

途明确，符合规定用途。长兴岛开发办通过政府采购委托上海

市城市建设设计研究总院（集团）公司、上海市城市规划建筑

设计工程有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限

公司、上海合城规划建筑设计有限公司、上海市城市规划建筑

设计工程有限公司及上海市发展改革研究院为服务商。根据工

作计划安排，完成了长兴岛两规合一的衔接与实施规划、长兴

岛凤凰镇G9CM-0401单元控详规划局部调整、长兴岛轨道交通

周边地区城市设计、海绵城市规划设计、郊野公园二期选址规

划及长兴岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评估共6份报

告，形成了成果文本、成果图件等，分析报告中对宏观经济、

特色产业、生态民生情况进行了分析。项目成果能对未来的规

划、建设具有较高的指导作用，后续将应用到长兴岛实际建设

开发中。 

存在问题 
因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年

初计划时间节点完成子项目内容。 

整改建议 
针对政府采购项目提前进行招标工作，可尽早开展后续工作。

或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步提高规

划完成及时性。 

整改情况 
形成整改方案，促进相关部门进一步落实 



 

 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 长兴岛开发建设审批管理经费 

决算金额 166.15万元 

评价分值 92 

评价结论 优 

主要绩效 
本项目年初预算171.5万元，实际支出166.15万元，预算执行

率96.88%。总体开展情况较好，立项依据充分，绩效目标设定

合理，项目管理规范，资金使用合规。从项目完成情况来看，

本次2018年开发建设审批管理经费项目中的各项工作基本能

按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管

理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好。子项

目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费也保障了港口工作的

开展。总体而言，项目实施满足了市长兴岛开发办日常工作的

需求，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长

兴岛岛域总体规划发展。 

存在问题 
存在个别合同实际支付与合同条款约定不符的情况。与上海建

瓴工程咨询有限公司签订的长兴岛建设工程项目初步设计委

托咨询评估中，签订时间为2018年5月，合同中规定合同签订

后十天内支付合同金额30%，项目完成并交付研究成果后支付

70%，根据项目组了解实际工作中未支付首付款，在项目成果

验收完成后一次性支付货款。 

整改建议 
在今后的工作中，加强合同管理，在支付条款的制定上，根据

支付流程的要求，确定合适的支付时间及支付方式，避免相关

风险，保障开发办工作顺利的开展。 

整改情况 
将情况反馈给相关部门，加强合同审核与支付审核。 

 

 



 

绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市土地储备中心长兴分中心整体评价 

决算金额 63.50万元 

评价分值 90.10 

评价结论 优 

主要绩效 
部门战略规划目标、部门职能明确合理，部门具体工作与部门职能匹

配性较好；部门基本支出预算、人力资源投入、办公资源投入、重点

项目资产分配较为合理。在部门绩效方面，部门产出和效果得分率优

于部门可持续发展。2018年储备中心安排的工作计划基本实现，部门

效果也得到了一定体现。 

存在问题 
项目需加强阶段性验收工作，以保障成果质量 

整改建议 
进一步加强阶段性验收工作，完善项目跟踪管理 

整改情况 
已建立跟踪管理计划 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


