
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
畜禽遗传资源质量动态监测专

项

主管部门 上海市农业农村委员会 实施单位
上海市动物疫病预

防控制中心

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 970956.00 970956.00 970,955.46 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 970956 970956 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过专项实施，实时掌控本市种畜禽种质动态，提高选、
育种准确性。达到对本市种畜禽质量的监督，使主管部门
和畜牧技术推广部门及时掌握本市种畜禽的质量；也为种
畜禽场提供选种选育的依据，促进本市种畜禽的生产水平
和产品质量的提高。

项目通过动态掌握地方畜禽遗传资源的种质特
性，及时掌握资源动态变化，科学预测发展趋
势，对地方畜禽遗传资源进行有效评估，充分
利用好地方畜禽遗传资源的优势基因，为地方
畜禽遗传资源保护提供技术支撑，也为这些优
质资源的进一步开发利用和推广提供依据,为
打好畜禽种业翻身仗打下基础。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

种猪集中测定项目计划

完成率

>=90% 90% 6 6

畜禽种质实验室测定完

成率

=100% 100% 6 6

种猪场现场测定完成率 =100% 100% 5 5

质量指标

种猪集中测定达标率
>=90% 90% 5 5

畜禽种质实验室测定准

确率

>=98% 98% 5 5

种猪场现场测定背膘厚
±1mm ±1mm 5 5
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绩
效
指
标

度误差率

时效指标

种猪集中测定检测报告

及时情况

及时 及时性有待提升 6 5

2021年受疫情
影响，部分工作环
节稍有延误。在疫
情常态化的背景下
，在下一阶段加快
工作进度，尽量按
时按质完成任务。

畜禽种质实验室测定报

告及时情况

及时 及时性有待提升 6 5

2021年受疫情
影响，部分工作环
节稍有延误。在疫
情常态化的背景下
，在下一阶段加快
工作进度，尽量按
时按质完成任务。

种猪场现场测定报告及

时情况

及时 及时性有待提升 6 5

2021年受疫情
影响，部分工作环
节稍有延误。在疫
情常态化的背景下
，在下一阶段加快
工作进度，尽量按
时按质完成任务。

效益指标

经济效益指标

原种畜禽场种猪选育工

作

提高 提高 5 5

选、育种准确性
提高 提高 5 5

畜禽种质资源发展
提高 有待进一步提高 5 4

畜禽种质资源发展
指标的实现情况有
待进一步提升。畜
禽种质资源的健康
发展是一个长期目
标，需要通过历年
项目的实施来保障

。

社会效益指标

控制劣质肉
减少 减少 5 5

安全猪肉生产
保障 保障 5 5

可持续影响指标

科学预测近期和中长期

畜禽种质资源发展变化

趋势，推荐优良种畜禽

促进本市畜禽种质整体

水平提高，通过对地方
达标 达标 5 5
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畜禽遗传资源进行有效

评估，为充分利用好地

方畜禽遗传资源优势基

因和畜禽遗传资源保护

提供技术支撑

满意度指标 服务对象满意度指标
客户满意度

=90% 88% 10 8

服务对象满意度有
待进一步提升。可
根据服务对象需求
，并结合项目实际
情况，有针对性地
开展项目，从而提
高服务对象满意度

。

总分 100 94  
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