
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 设备购置

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市儿童医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 14,400,000 14,400,000 11,809,000 10 82.01% 8.2

    其中：当年财政拨款 14,400,000.00 14,400,000.00 11,809,000.00 —   

                上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —   

                其他资金 0.00 0.00 0.00 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊
疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高
患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领
先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。
年度绩效目标：1、预算执行率不低于95%；2、按
照进度计划及时进行项目实施，招投标及时、合同签订及
时、设备到货及时、设备验收及时；3、政府采购合规；
合同执行有效；资金支付合规；专款专用；4、财务管理
制度、资产管理制度、项目管理制度等健全完备、执行有
效；建立项目相关检测维修制度、执行有效；5、保证患
者抢救成功率，提高满意度，医生满意度≥90%、设备
操作人员满意度≥90%、患者满意度≥90%。

20年我院有临床研究能力项目为1项，心
肺支持系统（别名ECMO），可用于对重症
心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环
，以维持患者生命。由于整个2020年度新
冠病毒肆虐全球，而心肺支持系统作为治疗新
冠病毒感染患者的重要保障设备，供不应求，
导致全球断货，因此影响我院该项目的执行进
度。截至目前时，该项目仅到主机，仍缺部分
配套设备，无法进行安装调试及验收。20年
我院24台专业医用设备全部到货后，及时验
收并投入使用，缓解了医疗资源紧缺的问题，
通过购置设备，更新了原先部分老旧机型，改
善患者诊疗环境，进一步确保医疗设备安全，
提升医疗服务水平。形成业内领先优势，实现
“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。本
院按照进度计划及时进行项目实施，招投标及
时、合同签订及时、除心肺支持系统其他设备
均到货及时、验收及时；政府采购合规；合同
执行有效；资金支付合规；专款专用； 财务
管理制度、资 产管理制度、项目管理制度等
健全完备、执行有效；有关检测维修制度、执
行有效； 医生满意度≥90%、设备操作人
员满意度≥90%、患者满意度≥90%。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标
年度实施项目数量

16

应实施17个设备
采购项目（25台
），实际完成16
个设备项目（24

台）

10 9

标杆值设错，年度
应实施17个设备
采购项目（25台
），错写为16个

设备采购项目，且
指标不够具体（数
量未细化到台），
酌情得分，得分率
90%。今后将提

高绩效指标编制水
平，全面反映项目

绩效。

质控要求符合性
100% 100% 5 5
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绩
效
指
标

产出指标 质量指标

设备验收合格率
100%

100%（已到货
全部验收合格）

10 10

时效指标

招投标及时性
按项目计划进行

按项目计划及时进
行

5 5

采购合同签订率
100% 100% 5 5

安装验收及时性
及时

已到货部分全部已
及时安装验收

5 5

效益指标

经济效益指标

设备功能利用率
充分

均已投入一线充分
使用

5 5

设备正常开机率
97%

100%（已到货
全部正常开机）

5 5

社会效益指标
推动医院业务量提升

同期诊断人次提升
，增加5%或以上

-35.66% 5 5

受新冠疫情影响，
就诊量急剧下降，
下降不超过40%

，不予扣分。

可持续影响指标

设备定期检修制度完备

性

专人定期检修 专人定期检修 5 5

设备运行维护制度的健

全性

健全
医疗器械维护保养

管理制度健全
5 5

操作人员培训通过率
100 100% 5 5

人员到位率
100% 100% 5 5

配套设施合格率
100% 100% 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标

使用科室满意度
90% 99.82% 5 5

患者满意度
90% 98.86% 5 5
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总分 100 97  
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