
绩效评价报告 

专项名称：2017年财政专项学生创新中心建设项目 

（一）基本情况 

上海信息技术学校沿街门面房原先外借从事商业活动，退

商还教后长期闲置，破损情况严重。作为学校沿街的门面房，

为提升学校形象，为将该处闲置的房屋恢复功能，经校领导讨

论后确定了该处房屋今后的用途规划，根据规划学校对该区域

内房屋实施修缮。该区域内建筑根据用途分为三个修缮项目： 

1.培训部修缮工程 

上海信息技术学校培训中心拥有多个高级工培训资质，培

养了大量技能型人才，学校计划将沿街区域内部分区域作为培

训部的办公场所，扩大培训中心规模，以此为目标进行修缮。 

2.学生创新创业基地土建工程 

学校规划将沿街区域内部分区域作为学生创新创业基地，

目前学校有许多学生社团，但由于场地有限，许多优秀的社团

没有固定的活动场所，为了学生们能够拥有更好的活动环境，

在踏上社会前获得更多的创业经验，将部分沿街区域以学生活

动场所为目标实施修缮。 

3.门面房机电设备安装工程。 

该项目包含门面房区域的管网线路安装内容，由于长期闲

置，该区域内管网线路严重老化无法使用，通过该项目对门面



房区域内实施总电源电缆线铺设，水管更换，配电柜、桥架等

机电设备安装，令该区域内的建筑水电恢复供应。 

（二）预算完成情况 

2017年财政预算 310万元已全面完成。 

（三）预算绩效管理工作开展情况 

1. 预算编制详细，计划周密，项目基本按计划实施。 

2. 邀请第三方监理单位对整个项目进行把控监督，后勤保障部

实施现场管理。定期召开例会。 

3. 3 个项目全部通过政府采购平台实施公开招标，项目竣工后

全部实施审价。 

4. 完成预期目标，未发生任何安全事故。 

（四）存在问题及下一步改进建议 

不同项目施工区域较近，要进一步加强协调与管理。 

 


