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项目绩效评价结果 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 2017年校园电教设施设备能级提升 

预算金额 290.43万元 

评价分值 85.5 

评价结论 本次 2017年电教设施设备更新更改项目绩效

综合评分达到了“良好”的水平。 

主要绩效 项目的实施对学校老化的电教设施设备进行

更换及提升，完成了对电脑、交换机、投影仪

等设备的购置；对迎新信息系统、项目管理系

统等运维服务的提升。 

存在问题 1. 财务核算未建立三级明细，支出单要素不

齐全 

2. 未制定设施设备保障维护等制度 

3. 部分项目未完成 

4. 部分采购项目缺乏验收流程 

5. 合同要素不齐全 

整改建议 要根据项目需求细化、明确项目绩效目标，从

项目产出、效果、衡量指标等方面收集齐全相

关数据，使绩效目标编制内容可考量。 

整改情况 1. 进一步明确、细化项目核算。 

2. 增加设施设备保障制度文件。 

3. 严格按预算进行采购。 

4. 完善验收机制。 

5.完善合同要素、内容，规范合同管理工作。  

 



绩效评价结果信息表 

项目名称 2017年校园设施设备更新改造 

预算金额 312.71万元 

评价分值 85.9 

评价结论 本次 2017年校园设施设备更新更改项目绩效

综合评分达到了“良好”的水平。 

主要绩效 项目的实施对学校老化的部分设施设备进行

维修及检修，完成了对老化的小操场、室内外

篮球场的修缮；对校园绿化的养护；外墙清洗；

淋浴房维修等。 

存在问题 1．财务核算未建立三级明细，支出单要素不

齐全 

2．项目管理制度完整性有待加强。 

3．零星维修项目未按规定执行。 

4．招标文件采购需求描述不明确。 

5．合同要素不齐全。 

整改建议 要根据项目需求细化、明确项目绩效目标，从

项目产出、效果、衡量指标等方面收集齐全相

关数据，使绩效目标编制内容可考量。 

整改情况 1.进一步明确、细化项目核算。 

2.增加项目管理制度文件。 

3.严格按预算和制度执行零星维修项目。 

4.规范招标文件项目采购需求描述。 

5. 完善合同要素、内容，规范合同管理工作。  

 

 

 

 



绩效评价结果信息表 

项目名称 2017年教学实训基地设备更新 

预算金额 204.12万元 

评价分值 66.1 

评价结论 项目在立项时未能进行充分有效沟通，未能充

分考虑项目会遇到的障碍及解决方式。致使由

于产证问题未能完成 VR虚拟影像制作实训室

建设以及商贸实训中心实训室建造更新，一定

程度上影响了教学计划。 

主要绩效 完善更新学校实训基地，为学校建设更好的教

学体系提供条件。 

存在问题 1.项目立项考虑不周全，未能进行充分有效的

沟通。 

2.财务核算未建立三级明细，财务核算不能与

预算进行匹配，支出单要素不齐全。 

3.项目管理制度执行需要加强。 

4.合同要素不齐全。 

整改建议 项目在立项时要进行充分有效沟通，遇到突发

状况，积极及时与相关部门或上级单位进行有

效沟通，及时调整原有计划，确保项目顺利实

施，避免财政资金的闲置。 

整改情况 1.加强充分有效的沟通。 

2.进一步明确、细化项目核算。 

3.加强项目管理制度执行。 

4.完善合同要素、内容，规范合同管理工作。 

5.完善项目的需求，并完成对相关数据的收集

工作，细化绩效目标编制内容。 

6.进一步精确预算编制。 

 


