
上海市环境保护局2017年度财政支出项目绩效评价

结果 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市地表水环境预警监测与评估体系建设

项目 

预算金额 12553 万元 

评价分值 92.3 分 

评价结论 根据 2015 年上海市环境保护局《上海市地表

水环境预警监测与评估体系建设方案》的相关

要求，市环境监测中心积极有效地落实和推进

了项目建设的各项工作，较好的完成了当年度

各项任务和预算执行，但在财务管理、项目管

理方面还有待进一步完善，综合绩效评价结果

为“优”。 

主要绩效 1.信息化、平台化管理提高了站点的运维监控

效率及数据的准确性。 

2.复杂“多变”的国际招投标亦可做到零投诉。 

3.创新地增加预验收环节，有效提升站点一次

性验收合格率。 

4.从组织架构及流程层面有效防控重大采购

风险。 

存在问题 1.验收流程存在一定风险。 

2.人力配备与项目管理需求不甚匹配。 

整改建议 1.进一步优化验收流程。 



2.合理配置人力资源以保障项目顺利实施。 

整改情况 市环境监测中心已逐一按站点排定后续工作

计划，将吸取评价建议，优化验收流程，加强

人力资源配置。 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 2017 年道路扬尘在线监测服务项目 

预算金额 1995.238 万元 

评价分值 89.24 分 

评价结论 根据 2017 年市环保局工作要点的相关要求，

市环境监测中心积极落实了道路扬尘在线监

测服务管理各项工作，扎实做好了道路扬尘监

测服务，有效推动扬尘执法及空气质量管理，

为执法提供了客观全面的依据，较好的完成了

当年度各项任务，但在投入管理、项目管理方

面还有待提高，综合绩效评价结果为“良”。 

主要绩效 1.通过创新的购买监测数据服务方式，减少了

政府部门固定资产投入压力及管理难度，同时

促进环保业第三方服务市场培育。 

2.400 余个监测点位，有效覆盖建成区，构建

大数据网络，为扬尘执法及空气质量管理工作

提供客观全面依据。 

存在问题 1.项目管理制度存在优化空间 

2.项目预算编制需进一步完善 

整改建议 1.进一步完善健全项目管理制度 



2.进一步明确预算编制的内容 

整改情况 在编制 2018 年度预算及实施政府采购中，已

优化了预算编制方式，确保预算、招标需求和

采购合同三者一致；同时为加强政府购买服务

规范管理，将项目实施主体变更为局本部。 

 


