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2017 年“社科界重大理论研讨活动”项目摘要 

概述 

上海市社会科学界联合会（以下称“市社联”），是中共上海市委

领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性

群众团体，是上海社会科学界的联合组织，是党和政府联系上海广大

社会科学工作者的桥梁纽带。市社联成立于 1958 年 3 月 9 日，文革

期间停止活动，1978 年重新恢复。主要职能是：授权对上海市社会

科学的学术社团和民间研究机构进行业务指导和管理；组织协调学术

研究活动，开展国内外学术交流；开展决策咨询工作，促进社会科学

理论研究成果转化；编辑出版学术书刊；评选、表彰社会科学的优秀

成果；宣传普及社会科学知识和科研成果；反映社会科学界的愿望与

要求，维护社会科学工作者的正当权益。 

市社联贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的

重要讲话，根据《全民科学素质行动计划纲要（2016－2020 年）》、《中

华人民共和国科学技术普及法》等文件要求，为满足人民群众精神文

化需求、提升全民科学素养，确立了“2017 年社科界重大理论研讨

活动”预算项目。 

市社联负责项目的预算编制和申报，“2017 年社科界重大理论研

讨活动”项目申报预算资金为 2,000,000.00 元，并经上海市财政局批

准同意项目预算额为 2,000,000.00 元，预算实际执行金额为

2,000,000.00 元。  

“2017 年社科界重大理论研讨活动”项目主要包含社科成果交

流与研究、学术系列研讨讲座、全市主题征文研讨活动、马克思主义

研究论坛、重大社科理论研讨五大主题活动。 

一、评价结论和绩效分析 
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（一）评价结论 

在对 2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”项目财政支出

绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 91.5 分。根据上海市财

政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩

2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为“优”。 

表 1  2017 年项目绩效评价指标得分统计表 

一级 

指标 

二级 

指标 
三级（及以上）指标 权重 

权重 

结果 

绩效

分值 

A 

项目

决策 

13 

A1 项

目立项

7 

A11 项目与预算部门职能目标要求的适

应性 
4 100% 4 

A12 立项依据的充分性 3 100% 3 

A2 项

目目标

6 

A21 项目绩效目标的科学性 6 66.67% 4 

B 

项目

管理 

25 

B1 投

入管理

4 

B11 预算执行率 4 100% 4 

B2 财

务管理

10 

B21 资金使用的合规性 4 100% 4 

B22 财务管理制度健全性 4 100% 4 

B3 项

目实施

11 

B31 项目管理制度的健全性 5 80% 4 

B32 项目现有管理制度执行的有效性 6 66.67% 4 

C 

项目

绩效

62 

C1 项

目产出

36 

C11 社科界重大

理论研讨活动计

划完成情况 

C111 社科成果发布

交流计划完成率 
3 100% 3 

C112 学术系列研讨

讲座计划完成率 
3 100% 3 

C113 全市主题征文

计划完成率 
3 100% 3 

C114 马克思主义研

究论坛计划完成率 
3 100% 3 

C115 重大社科理论

研讨计划完成率 
3 100% 3 

C116 其他工作活动

计划完成率 
3 100% 3 

C12 社科界重大

理论研讨活动完

成及时性情况 

C121 社科界重大理

论研讨活动开展及

时性 

8 75% 6 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级（及以上）指标 权重 

权重 

结果 

绩效

分值 

C13 社科界重大

理论研讨活动成

果质量情况 

C131 社科界重大理

论研讨活动质量情

况 

10 100% 10 

C2 项

目效益

26 

C21 项目社会效

益 
C211 社会反响情况 6 75% 4.5 

C22 项目可持续

发展情况 

C221 研讨活动机制

的健全情况 
6 100% 6 

C23 项目满意度 

C231 项目组织管理

者满意度 
5 100% 5 

C232 项目参与者满

意度 
5 100% 5 

合计 100 --- 91.5 

（二）实施情况 

1、项目立项情况：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”

项目的项目立项和项目目标较为充分。项目的立项依据充分，立项的

战略发展目标与《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》

（中发[2004]3 号）、《全民科学素质行动计划纲要（2016－2020 年）》、

《中华人民共和国科学技术普及法》等文件要求相符。 

2、项目实施内容：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”

项目，完成深入推进“哲学社会科学学术话语体系”建设工作；完成

2017 社科评奖改革工作；完成马克思主义研究论坛的召开工作；完

成推进全市主题征文工作；完成各类专题学术研讨的召开工作等。 

3、项目实施情况：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”

项目的实施情况较好。在项目实施过程中，市社联各项工作均在计划

内完成，及时性情况较好，保证了市社联各项工作高质量实施，也保

障了“社科界重大理论研讨活动”项目的正常实施。 

（三）项目绩效 

1、社科成果交流与研究工作：市社联在“三大系列”（“改革开

放 40 周年、建国 70 周年、建党 100 周年”）研究工作、修订 2018 年

度社科评奖制度文件工作方面，计划完成率为 100%。“三大系列”研
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究系列专项共收到项目申请 255 项，98 项研究项目（其中，“改革开

放 40 周年”系列 40 项，“建国 70 周年”系列 32 项，“建党 100 周年”

系列 26 项）最终获批立项。市社联科研处在 2017 年初即围绕社科评

奖改革工作开展广泛调研，包括赴本市多所高校调研，召开多场专家

学者、科研管理部门负责人座谈会，形成评奖工作改进方案，并在其

基础上修订 2018 年度社科评奖相关规范性文件，将原三份评奖文件

合并为原则指导性的《评奖条例》与操作性的《实施办法》。 

2、学术系列研讨讲座工作：科研处已按计划完成学术系列研讨

讲座，计划完成率为 100%。市社联进一步拓展“学术茶座”品牌效

应：①召开学习黄天华教授先进事迹座谈会。②组织开展各类专题学

术研讨。③定期举办星期五学术研讨。2017 年度共计举办 28 场，作

为学术交流与成果发布的平台作用进一步增强，学术系列研讨讲座完

成情况较好。 

3、全市主题征文工作：科研处已按计划完成全市主题征文计划

工作，计划完成率为 100%。根据市委宣传部统一部署，2017 年 3 月

起，市社联组织所属各学会开展“深入学习以习近平同志为核心的党

中央治国理政新思想与上海改革创新发展”理论研讨征文活动，共收

到 32 家学会推荐征文 465 篇，经专家评审，遴选出优秀论文 88 篇并

报送市委宣传部。 

4、马克思主义研究论坛工作：科研处已按计划完成马克思主义

研究论坛工作，计划完成率为 100%。①完成“同向同行，协同育人

——马克思主义理论学科在全员育人中的责任和担当”马研论坛的召

开。②完成“十月革命与中国特色社会主义”马研论坛的召开。③完

成“‘逆全球化’浪潮下中国化马克思主义新发展”学术研讨会的召

开。④完成主题为“马克思主义中国化新成果：十八大以来治国理政

新理念新思想新战略”的上海市第五届马克思主义研究青年论坛的召

开。⑤完成“马克思主义科技思想与社会发展”学术研讨会的召开。 
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5、重大社科理论研讨工作：科研处已按计划完成重大社科理论

研讨工作，计划完成率为 100%。组织完成了 2017 社科评奖改革工作：

①深入调研形成评奖工作改进方案。在广泛听取社科界意见建议的基

础上，针对评奖工作亟待解决的问题，形成评奖工作改进方案并不断

加以完善。②修订 2018 年度社科评奖相关规范性文件，将原三份评

奖文件合并为原则指导性的《评奖条例》与操作性的《实施办法》。

③筹建改造新的评奖系统，为 2018 年社科评奖线上申报及评审的稳

妥有序开展提供保障。 

6、其他工作活动：科研处已按计划完成其他各项工作活动，计

划完成率为 100%。①参与保障市社联换届工作，完成上海市社会科

学界第七次代表大会各高校代表的复核工作，服务保障市社联换届大

会的召开。②参与“中华创世神话”学术基地建设申报的相关工作。

③参加在安徽合肥召开的 2017 年全国社科联联席会议，并提交关于

本市社科成果评价体系的探索思考的交流论文；参加在天津召开的第

二届全国“一带一路”沿线城市智库联盟理事大会暨“一带一路”城

市发展战略专题研讨会。④联合召开 ECF 国际页岩气论坛第 7 届亚

太页岩气峰会。 

7、项目完成及时性情况：市社联及时完成了社科界重大理论研

讨活动，项目所有工作内容均按计划时间完成，但主题征文、马克思

主义研究、社科年度报告、学术系列研讨讲座等活动在上半年都处于

准备阶段，专家学者部分调研、交流、总结会议及活动集中安排在下

半年开展，导致项目虽按时完成，但实施期内部分项目分配不均。 

8、项目完成质量情况：社科界重大理论研讨活动成果质量情况

较好。市社联高质量完成了 2017 年社科界重大理论研讨活动，项目

日常活动都顺利举办。且有创办《上海市哲学社会科学学术话语体系

创新通讯》，明确《上海市哲学社会科学学术话语体系创新通讯》主

要内容定位以及编辑工作分工，围绕沪上和全国学术界在话语体系建
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设领域的热点、难点、重点问题和最新成果，共编发 36 期《上海市

哲学社会科学学术话语体系创新通讯》等成果。 

二、主要经验及做法、存在的问题及建议 

（一）主要经验与实例 

1、市社联管理制度健全，有利于项目的实施与监管 

在项目的实施管理上，有《上海市社会科学界联合会关于社科界

学术交流活动管理办法》、《上海市社联年度主题征文项目工作方案》、

《上海市社联学术讲座项目管理方案》等对学术系列研讨讲座、全市

主题征文研讨活动等项目的评审立项及相关经费使用制度规范的文

件，项目实施细则的管理规范文件较健全完善，有利于项目的实施与

监管。 

2、成功举办话语体系建设首届浦东论坛，邀请高校科研机构各

位专家学者，有利于各项研讨活动的开展 

由上海市社会科学界联合会、中国社会科学院-上海市人民政府

上海研究院、中国浦东干部学院联合主办的“中国哲学社会科学话语

体系建设·浦东论坛”首场论坛成功举办，邀请各高校专家学者开展

了系列研讨活动，来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国

传媒大学、中国人民大学、中央财经大学、中国浦东干部学院、复旦

大学、山东大学等高校科研机构约 200 位专家学者参加会议。 

（二）存在的问题 

1、项目实施分配不均，活动太过集中。 

在项目实施过程中主题征文、马克思主义研究、学术系列研讨讲

座等活动在上半年都处于准备阶段，专家学者部分调研、交流、总结

会议及活动集中安排在下半年开展，导致项目虽按时完成，但实施期

内部分项目分配不均，项目上半年与下半年的开展频率差异较大。 

2、项目绩效目标的设立不够合理，制度实施有效性不够完善。 

市社联项目绩效目标的设立不够科学合理，存在设置的目标与实
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际情况不够契合的现象。绩效项目实施制度有效性不够完善，但在项

目实施过程中缺少监管、考核机制。因此对于细化的绩效目标还不够

完善，在项目管理制度执行的有效性上还有待提高。 

（三）相关建议 

1、建议项目单位加强项目前期调研工作，合理分配活动时间。 

通过比对往年“社科界重大理论研讨活动”的实施结果，结合实

际情况，对项目实际执行能力有进一步的把控，不高估或低估项目实

际执行能力，根据项目的立项依据、规章制度、实施内容、实施效果

等方面制定科学合理的具体绩效目标。合理分配活动时间，按计划按

时按质完成各项活动，尽量将活动分配至全年。 

2、结合实际情况合理科学设置项目绩效目标，完善项目考核制

度。 

提高项目管理制度执行的有效性，尽可能确保这些绩效目标内容

能如实、全面地反映项目实施后的真实情况，使得项目在实际执行中

与设立的具体绩效目标的要求保持一致。完善项目考核与监管制度，

避免设置的目标与实际情况不够契合的现象。 

 


