
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 交通设施管理经费

主管部门 上海市交通委员会 实施单位
上海市交通委员会

交通指挥中心

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 40532900.00 39504090.00 37,175,742.17 10 94.11% 9.41

    其中：当年财政拨款 40532900 39504090 37175742.17 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过对公路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应
急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保公路机电系统
运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和公路突发事
件应急处置提供服务。

1、情报板完好率≥95%，摄像机完好率≥
95%，季度抽查路段范围当天设备完好率高
于95%，全年未发生有责安全生产事件。2
、根据电力公司抄表每月按实支付电费。3、
完成12个养护项目的监理工作，按招标要求
监督维护单位履行养护合同，系统设施正常、
平稳、安全运行。设备完好率达标。4、完成
2021年半年及全年高快速路、地面干道、
重大节假日、重点地区及重要专项等交通运行
分析评价及年报编制内容。5、按节点完成交
通部平台数据上报工作，生成本市年度《公路
交通情况调查资料汇编》，交调数据真实、可
靠。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

养护完成率
=100% 100% 1 1

电费支付数
=12次 12 1 1

监理次数完成率
=100% 100% 1 1

交调数据完整性
>=95% 94% 1 0.5

个别设备老化严重
、故障频发导致部
分数据缺失，将提
高养护质量、更新
老旧设备并及时修
复故障以提高数据

完整性。

月度数据校核及上报
=12次 12 1 1

- 1 -



数量指标

年度数据校核及上报 =1次 1 1 1

年度报告汇编
=1份 1 1 1

交通培训
=2次 2 1 1

年终分析报告印刷
=100本 100 1 1

调查人员伤亡事故数量 =0起 0 1 1

交通运行半年报
=1份 1 1 1

交通运行年报
=1份 1 1 1

节假日路网运行情况预

判报告

=7份 7 1 1

重大节假日路网运行后

评估报告

=1份 1 1 1

设备安装调试率
=100% 100% 1 1

技术人员到位率
=100% 100% 1 1

租赁设备到位率
=100% 100% 1 1

招标代理次数完成率
=100% 100% 1 1

专项审计完成率
=100% 100% 1 1

个别设备老化严重

- 2 -



绩
效
指
标

产出指标

质量指标

设备完好率 >=95% 94% 2 1

、故障频发且未能
及时修复，导致设
备完好率降低，将
提高养护质量、更
新老旧设备并及时
修复故障以提高设

备完好率。

有责安全生产事件
=0起 0 2 2

交调数据准确性
>=85% 83% 2 1

个别设备老化严重
、检测精度下降导
致数据准确性降低
，将提高养护质量
、更新老旧设备并
及时修复故障以提

高数据准确性。

月度数据上报及时率
>=98% 90% 2 1

有2个月份数据未
及时上报，将与服
务提供方加强沟通
，督促数据及时上

报。

比重调查数据完整率
>=98% 99% 2 2

车速调查数据完整率
>=98% 99% 2 2

报告汇编完整率
>=98% 99% 2 2

报告通过率
=100% 100% 2 2

报告完整率
>=98% 100% 2 2

招标代理通过率
=100% 100% 2 2

专项审计通过率
=100% 100% 1 1

维修及时率
>=95% 94% 1 0.5

个别设备故障未能
及时修复，将提高
维修监督考核，要
求克服困难及时完

成抢修工作。

电费支付及时率
>=95% 95% 1 1
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时效指标

监理及时率

>=95% 94% 1 0.5
加强监理工作监督
和考核，要求监理
工作及时有效的完

成。

按时完成比重调查
<=11月底 11月 1 1

按时完成车速调查
=11月底 11月 1 1

按时完成报告汇编
<=2022年初 2022年初 1 1

发布及时率
=100% 100% 1 1

工程安装时间
<=9月 9月 1 0.5

因工程前期工作延
误，安装时间被拖
延，将合理安排工
程进度，尽量提早

开工。

招标代理及时性
=100% 100% 1 1

专项审计及时性
=100% 100% 1 1

效益指标 社会效益指标

系统运行效益
为城市交通排堵保
畅提供技术保障。

基本实现 6 4

将继续提高养护质
量，充分发挥排堵
保畅作用，提高社

会效益。

具备权威性和可靠性的

数据参考

为行业项目建设提
供数据参考依据

为行业项目建设提
供数据参考依据

6 6

形成交通运行分析评价

的工作机制

是 部分 6 4
目前已初步形成分
析评价的工作机制
，但还有待完善。

为交通管理、研究提供

数据支撑

是 是 6 6

视频图像可用率
>=98% 97% 6 1

个别视频损坏，未
能及时修复导致图
像不可用，将继续
加强故障抢修要求
，准备充分的备品
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备件，克服困难及
时修复故障以提高

视频可用率。

满意度指标 服务对象满意度指标

相关部门满意度
>90% 95% 3 3

市民满意度
>=90% 95% 3 3

管理人员满意度
>=90% 95% 2 2

用户满意度
>=80% 95% 2 2

总分 100 85.41  
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 信息化建设项目

主管部门 上海市交通委员会 实施单位
上海市交通委员会

交通指挥中心

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 41450336.00 41450336.00 41,384,700.2 10 99.85% 9.98

    其中：当年财政拨款 41450336 41450336 41384700.2 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

在保持各部门原有业务系统、工作格局基本架构的同时，
通过技术与管理上的深度融合，打破信息壁垒，把事关城
市运行的各类数据、系统集成到“一网统管”上来，真正
实现数据汇集、系统整合、功能融合，为跨部门、跨系统
的联勤联动增效赋能，以提升城市管理精细化水平，切实
守牢安全底线。

1、“道路交通管理信息系统”市交通委承担
部分总体目标 外场交通量调查设施建设和更
新完成92%；内环重要快速路下匝道相关区
域监测设备建设完成100%，采集数据有待
接入。内场场景完成99%，在道路运行监测
方面，已实现快速路交通状态自动判别准确度
提升15%的目标。 2、“道路交通管理信
息系统”市交通委承担部分分项目标 1）内
场12个场景基本完成，实现了预期目标；
2）高精电子地图发布段融合工作和车道级发
布段制作工作已经完成； 3）完善上海道路
交通量调查设施，总计新增160处，已完成
154处；更新老旧点位共计214处，已完
成199处。 4）目前快速路下匝道关联区
域的采集设备已安装完成，采集数据尚未入库
，联动控制效果暂未实现。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

项目安全测评完整性
=100% 100% 4 4

数据接入完成率
=100% 99% 4 3

多处未施工交调点
位由于第三方施工
，部分数据无法接
入，需等第三方施
工完成后，尽快施
工，并将相关数据

接入。

内场软件建设完成率
=100% 100% 4 4

外场硬件设备采购完成

率

=100% 100% 4 4

多处未施工交调点
位由于第三方施工
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绩
效
指
标

产出指标

外场硬件设备建设完成

率

=100% 92% 4 2

，导致外场现阶段
无法施工，海宁天
目因天目路立交建
设影响，现阶段暂
时无法施工。现阶
段只能等第三方施
工完成后，尽快完

成建设工作。

质量指标

项目安全测评通过率
=100% 100% 4 4

数据接入完好率
>=99% 98% 4 3

现阶段还缺少上下
匝道联动的分析数
据，近期会接入数
据，并进行调试。

内场软件系统完好率
>=99% 100% 4 4

外场采集设备监测精度 >=95% 94% 4 3

已对施工完成的设
备进行了精细调整
，近期数据精度有
显著提高，有部分
设备无线通信还存
在部分问题，已进
行了换卡，并近期
安排施工人员安装

。

外场硬件设备采购验收

通过率

=100% 100% 4 4

时效指标

项目安全测评及时性
=100% 100% 3 3

故障及时修复率
=100% 99% 3 2

施工完成后，对接
入数据进行分析，
如有故障，会在3
天内进行排查和故

障修复。

外场硬件设备采购时效

性

=100% 100% 2 2

建设内容时效性
=100% 99% 2 1

基本满足业务要求
，如碰到时效问题
，会在2天内解决

。

共享数据资源，降低经

济投入

健全有效 健全有效 8 8
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效益指标

社会效益指标

提高指挥效率，减少事

件损失

健全有效 健全有效 8 8

为上海市交通管理赋能 健全有效 部分健全 7 3

业务上对综合交通
分析带来很大帮助
，交调点位设备的
安装，加密了全市
点位的布局，为路
网分析带来了很多
好处，其他赋能功
能还在不断完善，
在项目完全完工后
，可以更好地体现

。

可持续影响指标 长效管理机制建设情况 健全有效 健全有效 7 7

满意度指标 服务对象满意度指标
用户满意度

>=90% 95% 10 10

总分 100 88.98  
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 2021年市管设施日常养护

主管部门 上海市交通委员会 实施单位
上海市交通委员会

交通指挥中心

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 17190000.00 17190000.00 16,873,068.17 10 98.16% 9.82

    其中：当年财政拨款 17190000 17190000 16873068.17 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过对城市快速路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维
修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保城市快
速路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行
和突发事件应急处置提供更好的服务。

1、情报板完好率≥95%，摄像机完好率≥
95%，季度抽查路段范围当天设备完好率高
于95%，全年未发生有责安全生产事件。2
、根据电力公司抄表每月按实支付电费。3、
完成养护项目的监理工作，按招标要求监督维
护单位履行养护合同，系统设施正常、平稳、
安全运行。设备完好率达标。

绩
效

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

养护完成率
=100% 100% 5 5

人员到位率
>=95% 100% 5 5

电费完成率
=100% 100% 5 5

通信费完成率
=100% 100% 5 5

监理完成率
=100% 100% 5 5

质量指标

设备完好率
>=95% 94% 5 3

个别设备老化严重
、故障频发且未能
及时修复，导致设
备完好率降低。将
提高养护质量、更
新老旧设备并及时
修复故障以提高设

备完好率。

有责安全生产事件
=0起 0 4 4
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指
标

时效指标

维修及时率
>=95% 94% 4 2

个别设备故障未能
及时修复，将提高
维修监督考核，保
障充足的备品配件
，克服各种困难，
及时完成抢修工作
，提高维修及时性

。

电费缴纳及时率
=100% 95% 4 2

部分月份由于预算
额度下达不及时因
而未能在当月完成
支付。今后将合理
安排预算执行计划
，及时申请计划额
度，保证电费按时
缴纳，提高缴纳及

时率。

通讯费缴纳及时率
=100% 100% 4 4

监理及时率
=100% 100% 4 4

效益指标 社会效益指标
系统运行效益

为城市交通排堵保
畅提供技术保障

基本实现 30 25

将继续提高养护质
量，充分发挥排堵
保畅作用，提高社

会效益。

满意度指标 服务对象满意度指标
用户满意度

>=90% 95% 10 10

总分 100 88.82  
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