
上海市宝山区人民检察院2018年度财政支出项目绩

效评价结果 

 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 检察业务保障费 

决算金额 74.79万元 

评价分值 90 

评价结论 优 

主要绩效 该项目主要用于刑事案件赔偿及刑事司法救助和

司法救助经费，根据《中华人民共和国国家赔偿

法》的规定，办理国家赔偿案件，对符合救助条

件的当事人提供司法救助。在司法办案中帮助符

合救助的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会

公平正义，促进社会和谐。保障公民，法人和其

他组织享受依法取得国家赔偿的权利，促进国家

机关依法行使职权。 

存在问题 预算执行率偏低。年初预算79万元，调增30万元，

实际支出747865.76元，预算执行率68.61%。调整

预算主要用于国家赔偿和司法救助，由于办案部



门无法准确预估国赔偿和司法救助所需要的资金

量，导致预算执行率偏低。 

整改建议 建议在今后的预算编制，根据往年的项目经费进

行更精确的预算编制，根据往年的赔偿案件数和

平均案件赔偿金额进行估算，编制更精确的预算，

以提高财政资金使用效率。 

整改情况 高度重视项目预算编制工作，拟会同项目相关部

门，开展项目需求调研和预算金额测算工作，加

强预算编制合理性，提高预算执行率。但该项目

的预算执行情况受到具体司法赔偿和法律援助案

件的直接影响，难以事先精确把握预算需求，本

院将会不断探索提高项目预算编制精确性的途

径，提高财政资金的使用效率。 

 



绩效评价结果信息表 

项目名称 统一业务应用系统工作网设备购置经费 

决算金额 174.91万元 

评价分值 91.4 

评价结论 优 

主要绩效 “统一业务应用系统工作网设备购置经费”项目的

立项能够很好地适应总体目标，项目立项必要性较

强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、

执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预

期效果。本项目专项财政资金使用绩效优秀。通过财

政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 

存在问题 项目完成时效性不足。该项目于2018年10月启动，

2019年5月完成全部建设内容。由于项目立项时间

较晚，相关启动工作比较匆忙，影响了项目完成

的及时性。 

整改建议 进一步加强项目建设时效管理，提高项目完成及

时性。进一步加强项目实施计划管理，严格落实

项目计划相关时间节点，确保项目各类建设内容

及时完成。同时，针对可能影响项目完成时效性

的情况，应及时查找原因，排除困难，并落实相

关责任主体，提高项目完成的时效性。 



整改情况 拟进一步加强项目实施计划管理，在项目立项阶

段，要求项目负责科室制定详细的项目实施计划，

明确项目完成的时间节点。项目实施阶段，严格

根据项目实施计划，管控项目实施进度，并落实

相关责任人，提高项目今后各类建设项目的完成

时效性。 

 


