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一、项目基本情况 

（一）概况 

1.立项背景及目的 

2015 年 6 月 11 日，国务院出台了《关于批转发展改革委等

部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通

知》（国发„2015‟33 号），提出“建立覆盖全面、稳定且唯一的

以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制

度”。此项制度将“多码”改为“一码”，更加方便法人和其他组

织办理注册登记，降低行政成本，提高行政效能。 

2.预算资金来源及使用情况 

项目按计划向市经济信息化委申报，并获得批准，项目总预

算为 59 万元，均为本级财政安排。项目实际使用 59 万元。 

3.实施情况（项目完成情况） 

上海市事业单位登记、年检网上办理系统(2017 升级改造)于

2017 年 10 月正式上线运行，升级的系统功能在实际工作中已发

挥应有的效用，提高了工作效率。  

系统在上线运行前提供详细的操作手册和操作流程，并针对

我单位各业务处室进行专门的培训，为我单位的业务人员熟练掌

握新系统的使用打下坚实的基础。 

系统采用的技术框架及各个功能模块在功能和性能上能够满

足我单位的业务需求，系统设计合理，使用方便、简捷。 

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） 
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项目由市编办事业单位登记管理处负责组织实施，为政府采

购项目。考虑系统开发的延续性，为确保系统的稳定性和安全性，

故申请单一来源政府采购，委托政府采购中心进行项目招投标，

由上海河络数码科技有限公司承接。 

（二）绩效目标 

1.总目标 

计划通过该项目的实施，实现机关群团、事业单位登记网上

办理，实现机关群团、事业单位的统一社会信用代码转换工作。 

2.阶段性目标 

系统上线，初步实现机关群团、事业单位登记的网上办理。 

二、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的 

本次评价从项目实施的效果出发，力求从绩效的角度发现项

目实施过程中取得的经验和产生的问题，优化财政支出管理改革，

为下一步实施绩效预算奠定基础。同时确保预期目标按时、按质、

按量完成。 

（二）绩效评价工作方案制定过程 

首先，我们参考了类似项目的方案作为蓝本；其次按照“少

而精”原则，应用逻辑分析方法，按绩效指标建设的科学性、可

操作性和有用性三项标准，设计了指标体系。三是广泛征求了有

关专家对工作方案尤其是指标的意见，部分指标是在方案评价过

程中按专家意见修改的。 
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（三）绩效评价原则、评价方法等 

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要

求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公

正，并接受社会公开监督。 

（四）数据采集方法及过程 

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要

通过考察、面谈、问卷等方式采集。定量数据主要通过相关单位

填报的方式采集。 

（五）绩效评价实施过程 

项目评价小组，根据招标文件中的相关指标结合用户意见，

对项目实施方进行了质询，查看了项目的演示，最终给出了相应

的评价。 

三、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论 

项目按期完成了各项功能，同时进行了推广使用，实现了预

期设定的目标。 

（二）具体绩效分析 

（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括系统开

发、服务器等费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，

并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出 59 万元。  

（2）项目使用情况。完成机关群团 1473 家的统一社会信用



 5 

代码证书的发证工作，完成事业单位 7842 家的赋码发证工作。 

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。 

存在的问题：项目执行进度安排不尽合理。 

建议：明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度。 

整改措施：尽早启动政府采购流程，尽早开始建设项目，留

足项目实施的时间。 

五、其他需说明的问题。 

无。 

 

 

 


