
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 中华职业教育社旧址修缮工程

主管部门 上海中华职业教育社 实施单位
上海中华职业教育

社

项目资金
（万元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 10000000.00 981083.00 981,083 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 10,000,000.00 981,083.00 981,083.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

完成本市雁荡路80号中华职业教育社旧址办公用房的修
缮，消除安全隐患，恢复和完善历史保护建筑的使用功能
。

修缮工程已完成前期的地勘和抗震检测、设计
、评审、报建和招投标工作；受新冠疫情及房
屋历史资料不全等因素影响，修缮工程经批准
延期执行。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
修缮建筑面积

=1734平方米 =1734平方米 10 10

质量指标

工程验收合格率
=100% =0% 5 0

受新冠疫情及房屋
历史资料不全等因
素影响，项目延期
执行。落实跟踪管
理，及时通报工程
实施进度，做好项

目预算执行。

消防安全达标率
=100% =100% 5 5

结构纠偏达标率
=100% =100% 5 5

文保建筑修缮规范性
达标 达标 5 5

修缮任务完成率
=100% =10.95% 5 0.55

受新冠疫情及房屋
历史资料不全等因
素影响，项目未按
计划完成。加快项
目推进，落实责任
分工，及时支付工

程费用。

时效指标
工程按计划实施率

=100%
按调整后计划有序

推进
10 10
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绩
效
指
标

效益指标

社会效益指标

历史文化价值提升有效

性

=100% =100% 5 5

施工文明率
=100% =100% 5 5

生态效益指标

空间布局合理性
提升 提升 5 5

安全隐患消除率
=100% =0% 5 0

受新冠疫情及房屋
历史资料不全等因
素影响，项目延期
执行。落实跟踪管
理，及时通报工程
实施进度，做好项

目预算执行。

可持续影响指标

房屋使用寿命
延长 延长 5 5

配套设备到位率
=100% =0% 5 0

受新冠疫情及房屋
历史资料不全等因
素影响，项目延期
执行。落实跟踪管
理，及时通报工程
实施进度，做好项

目预算执行。

满意度指标 服务对象满意度指标

人员满意度
=100% =54.55% 7.5 4.09

项目实施满意率5
4.55%，项目

未按计划完成。加
快项目推进，落实
项目管理制，及时

调整施工计划。

办公需求满意度
=100% =100% 7.5 7.5

总分 100 77.14  
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