
项目名称：
国资中心业务数据应用系统
(2019升级改造)

预算单位：

具体实施处（科室）： 综合业务科 是否为经常性项目：

当年预算数（元）： 616,000.00 上年预算金额（元）：

预算执行数（元）： 611,400.00 预算执行率（%）：

项目年度总目标：

自评时间：

绩效等级：

主要绩效：

主要问题：

改进措施： 积极与市大数据中心沟通，
进行服务器扩容；要求开发

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 备注

资金使用的合规性

项目资金使用是否符合
相关法律法规、制度和
规定，项目资金使用是
否规范和安全。

6 6

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标
是否依据充分，是否符
合客观实际，绩效目标
与预算是否匹配。

8 8

项目设立的规范性

项目的申请、设立过程
是否符合相关要求，用
以反映和考核项目立项
的规范情况。

5 5

预算执行率
反映项目预算执行的进
度

8 8

财务（资产）管理制度的健
全性和执行的有效性

项目的财务制度是否健
全、完善、有效，用以
反映和考核财务管理制
度对资金规范、安全运
行的保障情况，以及反
映和考核项目实施单位
对资金运行的控制情况

5 5

2020-04-07

按照党政机关办公用房管理办法要求、国管局对于党政机关办公用房的信息化管理要
求，实现办公用房权属管理、配置管理、使用管理、维修管理、处置利用管理、监督管
理等信息化管理目标，按期上报上海市市级机关办公用房数据至国管局。

投入与管理（36分）

项目绩效自评价项目绩效自评价

政务云环境相关配置较低，系统性能略受影响。

优秀

上海市市级机关国有资产事务
中心
否

0.00

99.00%

基于《党政机关办公用房管理办法》、《上海市机关事务管理局“智慧机管局”信息化
建设规划(2018-2020)》、《全面推进 “一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪
委办发〔2018〕14号）指导意见,需要对现有系统功能做全面升级完善，充分考虑现有
业务及未来业务所需要的系统功能，使之更好地为机管局开展市级机关房屋资产管理各
项业务与行政工作提供信息化支撑，辅助决策。



项目管理制度的健全性和执
行的有效性

与项目直接相关的业务
管理制度是否健全、完
善和有效，项目实施是
否符合相关业务管理规
定，是否为达到项目质
量要求而采取了必需的
措施。

4 4

新建项目 5 5
升级项目 5 5
软件质量管理要求 5 5
系统售后服务响应时间 5 5
系统登录时间 5 5
局域网内应用响应时间 5 5
成本可控性 4 4

数据库正常情况下服务器CPU
占用

3 2

内存占用 2 1
高峰时服务器CPU占用 2 2
高峰时段并发连接数 3 3
磁盘利用率 2 2

系统使用人员满意度 3 3

试运期现场技术工程师 1 1
人员到位率 1 1
长效管理主体明确性 2 2
长效管理制度建设 2 2
信息共享时效性 2 2
信息资源共享频率间隔时间 1 1
信息资源公开频度 1 1
政策知晓度 1 1
项目立项的规范性 2 2
领导和管理机构 1 1
绩效目标的合理性 1 1

合计 100 98

项目实施过程中，对系
统运维的保障效果，系
统信息资源的共享与公
开程度，项目立项是否
符合相关政策法规，规
定，绩效目标的编制是

否合理。

项目实施的实际产出与
计划产出的比率，用以
反映和考核项目产出目
标的实现程度。（对照
项目具体绩效目标和指

标）

项目实施是否解决了项
目设立时要解决的问题
和要达到的效果（含社
会效益、生态效益、经
济效益等，属于政府购
买服务项目的,应结合实
际收集社会公众满意度
信息）。（对照项目具
体绩效目标和指标）

投入与管理（36分）

产出目标（34分）

效果目标（15分）

影响力目标（15分）


