
项目名称
“十二五”期间水产标准化养殖基地项目（松江、

光明、崇明、浦东、宝山、闵行、嘉定）

预算金额

总投资 64587.93 万元。其中，市级财政资金

33493.00 万元，区级财政资金 2901.56 万元，项目

建设单位自筹资金 28193.37 万元。

评价分值 85.21 分

评价结论 项目完成情况较好，评价等级属于“良”

主要绩效

本次绩效评价的对象是“十二五”期间水产标

准化养殖基地项目（松江、光明、崇明、浦东、宝

山、闵行、嘉定）。截至绩效评价报告日，项目涉

及的 57个标准化水产养殖场中，除了 19个因“土

地复垦”的原因取消外，剩余的 38 个已完全部建

成，其中 28个已验收通过。

项目的实施提高了相关水产养殖场的产能，改

善了农业生产条件，提供了新的工作岗位，提高了

养殖场污水达标排放率。

存在问题

1.部分子项目未能严格按照政策要求配套资金，政

策执行准确度不足

2.部分项目在实施过程中因“土地复垦”的政策原

因取消，项目的立项审核制度有待完善

3.部分子项目未严格按照项目管理制度执行，影响

了项目的实施效果

4.专业水产技术人才储备不足，且未制定统一的后

续管理制度，不利于项目的长效管理

整改建议

1.严格按照政策要求配套项目资金，提高政策执行

的准确性

2.完善项目审批的前置条件，提高项目实施的准确

性

3.严格按照项目管理制度实施，保障项目的实施效

果

4.制定完善的后续管理制度，提升对项目的长效管

理

整改情况
已着手完善项目的前置条件，并加强对项目实施过

程中管理制度落实情况进行监督。



项目名称
2013-2015 年度上海市地方现代农业生产发展专项

资金

预算金额 12,403.00 万元

评价分值 79.88 分

评价结论 项目完成情况较好，评价等级属于“良”

主要绩效

市级资金以及配套资金按时足额到位，专项资金使

用符合相关法律法规、制度和规定，项目管理实施

过程规范。2013、2014 年项目基本建设完成，2015

年 5 个项目中只有一个项目完成验收工作。已完成

验收的项目，全部验收合格，经济效益达到设计标

准，为周边农民提供了不低于立项设计的工作岗位

数和薪资，提高了农业综合生产能力和综合效益，

促进了粮食、蔬菜等主要农产品有效供给和农民持

续增收。同时项目实施单位对于整个项目有持续长

效管理制度，责任机构明确，人员落实到位。

存在问题

1、整体项目实施进度偏慢，多数项目未如期完成

验收工作。

2、管理办法的宣传工作需要加强，基层人员未全

面领会政策，导致项目延误。

整改建议

1、优化项目建设时限，适当延长或允许提出延期

申请。

2、加强项目进度监督管理，推动项目实施。

3、加强对各区主管部门的指导工作

整改情况

1、上海市农业委员会主管处室已加强对项目进度

管理工作，督促项目单位加快实施进度，尽快完成

验收工作；对于确实无法落地的项目，督促区主管

部门及时提出终止项目申请，并收回相关资金。

2、以后类似专项资金在设计管理办法时，调整扶

持项目建设年限并允许提出延期申请。

3、上海市农业委员会逐步加强对各区主管部门的

工作指导，针对专项资金管理办法及实施细则进行

培训，并建立各区对于专项资金扶持项目的监督机

制，督促各区的负责机构及负责人对扶持项目单位

的指导和监督工作，保障项目进度按计划实施。



项目名称 上海市 2014-2016 年粮食高产创建项目

预算金额 1283 万

评价分值 88.46 分

评价结论 项目完成情况较好，评价等级属于“良”

主要绩效

市、区两级农委围绕高产创建，分别成立了领导小

组和技术小组，并结合农业新科技入户、入社，逐

方逐点落实技术人员，明确目标任务，实施全过程

跟踪指导服务，使新技术在最快时间得到推广应用

一年二次实割测产，让科技效果落到实处，2014

年、15 年以粮食高产创建和绿色增产模式攻关为主

要目标，16年改示范点以产量为唯一追求目标，向

生态、丰产、高效并举的方式过渡，转变了示范点

原来固有的高产观念，进一步拓展创建内涵，为促

进本市粮食生产转型提供样板和支撑。

存在问题

1、获奖示范方的重复率比较高，应让更多农户参

与粮食高产创建项目。

2、农户对新产品、新技术有顾虑，参与积极性有

待进一步提高。

3、项目档案整理工作有待进一步完善。

整改建议

1、应鼓励更多新的示范方参与粮食高产创建项目，

让更多的农户了解粮食高产创建项目。

2、建议进一步加强宣传力度，让更多的农户了解

新产品、新技术知识，加强对种植户的技术支持，

让农户从粮食高产项目得到实惠。

3、及时将历年的项目基础资料装订成册归档，并

将项目基础数据进行整理，有利于为今后粮食高产

创建项目后续发展提供理论依据。

整改情况

市农委及各区农委加强了政策宣传，让更多的农户

了解粮食高产创建项目，了解新产品、新技术知识，

并及时整理了基础资料数据。



项目名称 2016 年度上海市农村改革发展财政奖补资金项目

预算金额 2000 万元

评价分值 88.99 分

评价结论 项目完成情况较好，评价等级属于“良”

主要绩效

项目的实施，符合国家的文件精神，能够进一步完

善政策体系，规范操作程序，稳步推进农村改革各

项工作任务，切实维护农民群众的合法权益，有力

促进了农村社会的和谐稳定，促进农业增效、农民

增收和农村进步。

1、全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作

2、规范有序推进农村土地流转工作

3、建立农村土地承包经营权流转公开市场

4、推进村级集体经济组织产权制度改革工作

5、推进镇级产权制度试点工作

6、促进农村集体经济健康发展。

存在问题

1、奖补政策宣传覆盖面有待改善，奖补信息停留

在区县农经部门，区县部门对农民宣传奖补政策不

够深度，不够全面。

2、奖补标准执行不够严密。

整改建议

1、建议区县农经部门积极深入基层，进一步加强

宣传力度，将农村改革奖补政策覆盖面扩大，让更

多的农户了解农村改革与他们切身利益息息相关，

让农户从农村改革发展得到益处。

2、建议项目单位在提高奖补标准时，应向原审批

单位报批。

整改情况
市农委指导各区农经部门，加强政策宣传力度，进

一步加强项目奖补审批制度。


