
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
上海市公共安全教育实训基地

运维费用

主管部门 上海市教育委员会 实施单位
上海市青少年校外
活动营地-东方绿

舟

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 20442268.00 24422023.00 24,284,539.12 10 99.44% 9.94

    其中：当年财政拨款 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过对中小学生开展公共安全教育的实训，使其在青少年
时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年
后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对
于个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高
社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在
建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，
公共安全教育智库，国际交流的互动平台。

本项目总预算为29833766万元，其中
日常办公经费预算金额为5411743万元
，基地运维费用预算金额为24422023
万元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，
通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展
览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维
服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大
主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司
为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物
业管理服务。 2020年因新冠疫情影响，
实训基地属室内展馆，延缓开放，当年开放2
08天。实训教学计划应完成57883人次
，基地实际完成安全实训24401人次。经
营地领导、班子会议通过，调整预算和计划，
将初中生“8课时”调整为军事训练、安全实
训送训进校，军训送训完成64617人次，
安全实训进校完成6000多人次。军事训练
送训设计战伤救护、战时防空的两个安全实训
课程。员工培训与交流方面，完成岗位业务培
训16次，因为新冠疫情影响，外出交流取消
。安全科普宣教方面，微信发布宣传14次（
东方绿舟公众号和安云课堂官网PC端），完
成安全教育视频拍摄、制作及相关网站教学工
作。通过问卷调查，社会、学校、学生满意度
高达90%以上。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标
基地全年开放天数

>=300天 =208天 20 17.5

新冠疫情影响，实
训基地属室内展馆
，延缓开放。实训
基地开放时间为4
月7日，闭馆92

天。 部门报备营
地领导，班子会议
通过，调整预算和

教学计划。

完成安全实训24

新冠疫情期间，初
中生“8课时”实

训教学计划暂停实
施。 部门报备营
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绩
效
指
标

产出指标
质量指标

制定实训教学计划
完成 401人次；完成

军训64617人
次

10 7.5 地领导，班子会议
通过，调整预算和
教学计划，参与军
事训练、安全实训

至学校。

员工培训与交流
完成

完成员工培训；未
完成外出交流

10 9

新冠疫情期间，外
出交流暂缓。 部

门报备营地领导，
班子会议通过，调
整预算和教学计划

。

安全科普宣教
完成 完成 20 20

时效指标
教学完成及时

及时

完成安全实训24
401人次；完成
军训64617人

次

10 7.5

新冠疫情期间，初
中生“8课时”教

学计划暂停实施，
部分物资延迟采购
。 部门报备营地

领导，班子会议通
过，调整预算和教
学计划，参与军事
训练、安全实训至

学校。

效益指标 可持续影响指标
受众对象覆盖类型

三个类型
社会、学校、学生
满意度高达90%

以上
10 10

满意度指标 服务对象满意度指标
学生满意度

>=90% >=90% 10 10

总分 100 91.44  
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
上海市公共安全教育实训基地

日常办公经费

主管部门 上海市教育委员会 实施单位
上海市青少年校外
活动营地-东方绿

舟

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 9508851.00 5411743.00 5,407,716 10 99.93% 9.99

    其中：当年财政拨款 5,411,743.00 5,407,716.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过对中小学生开展公共安全教育的实训，使其在青少年
时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年
后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对
于个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高
社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在
建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，
公共安全教育智库，国际交流的互动平台。

本项目总预算为29833766万元，其中
日常办公经费预算金额为5411743万元
，基地运维费用预算金额为24422023
万元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，
通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展
览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维
服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大
主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司
为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物
业管理服务。 2020年因新冠疫情影响，
实训基地属室内展馆，延缓开放，当年开放2
08天。实训教学计划应完成57883人次
，基地实际完成安全实训24401人次。经
营地领导、班子会议通过，调整预算和计划，
将初中生“8课时”调整为军事训练、安全实
训送训进校，军训送训完成64617人次，
安全实训进校完成6000多人次。军事训练
送训设计战伤救护、战时防空的两个安全实训
课程。员工培训与交流方面，完成岗位业务培
训16次，因为新冠疫情影响，外出交流取消
。安全科普宣教方面，微信发布宣传14次（
东方绿舟公众号和安云课堂官网PC端），完
成安全教育视频拍摄、制作及相关网站教学工
作。通过问卷调查，社会、学校、学生满意度
高达90%以上。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标
基地全年开放天数

>=300天 =208天 20 17.5

新冠疫情影响，实
训基地属室内展馆
，延缓开放。实训
基地开放时间为4
月7日，闭馆92

天。 部门报备营
地领导，班子会议
通过，调整预算和

教学计划。

完成安全实训24

新冠疫情期间，初
中生“8课时”实

训教学计划暂停实
施。 部门报备营
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绩
效
指
标

产出指标
质量指标

完成制定实训教学计划 完成 401人次；完成
军训64617人

次

10 7.5 地领导，班子会议
通过，调整预算和
教学计划，参与军
事训练、安全实训

至学校。

员工培训与交流
完成

完成员工培训；未
完成外出交流

10 9

新冠疫情期间，外
出交流暂缓。 部

门报备营地领导，
班子会议通过，调
整预算和教学计划

。

安全科普宣教
完成 完成 10 10

时效指标
教学完成及时率

及时

完成安全实训24
401人次；完成
军训64617人

次

10 7.5

新冠疫情期间，初
中生“8课时”教

学计划暂停实施，
部分物资延迟采购
。 部门报备营地

领导，班子会议通
过，调整预算和教
学计划，参与军事
训练、安全实训至

学校。

效益指标 可持续影响指标
专业科研成果

提升 提升 6 6

满意度指标 服务对象满意度指标

社会满意度
>=90% =91.5% 8 8

教师满意度
>=90% =91% 8 8

学生满意度
>=90% =96.9% 8 8

总分 100 91.49  
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 绿舟物业管理（保洁保绿）

主管部门 上海市教育委员会 实施单位
上海市青少年校外
活动营地-东方绿

舟

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 14916287.00 14916287.00 14,858,245 10 99.62% 9.96

    其中：当年财政拨款 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

以“服务育人”、“环境育人”为核心理念，不断提升绿
化景观质量，达到舒心留人的优美环境。加大文明宣教力
度，从而达到亲近自然、感受自然，保护环境的环保意识
，不断提高营地在师生、市民心目中的品牌形象。

2020年受疫情影响，全年接待师生人数较
少。主要完成工作如下：一、公寓物业、园区
保洁方面：服务单位上海生乐物业管理有限公
司以“服务育人、管理育人、环境育人”的管
理理念，去年不断完善工作管理制度，与营地
一起共渡难关，合理分工，在没有学生入住接
待期间，积极开展对公寓与园区环境卫生整治
工作，重点关注死角卫生清理，对公寓、园区
配套的公共设施进行整理、晾晒、消毒等，较
好的完成了在疫情面前，营地交付的任务和接
待师生的准备工作。二、园林绿化方面：上海
园林工程有限公司，在营地后勤保障部的带领
下，依据招标文件与年度工作计划，完成了迷
宫改造、梅林改造、实训基地改造等工作，特
别是在2020年营地申报“花园单位”时配
合营地进行了环境整改布置，出色的完成了申
报工作。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
保洁区域清洁率

=100% 98% 30 25

问题：2020年
在疫情影响，在部
分岗位人员不在的
情况下，致使在落
叶乔木落叶季节，
部分路段落叶未及
时清理干净；改进

：1、2021年
管理人员增加巡查
力度；2、岗位合
理分工，分时段调
配人员进行卫生清

洁工作。

质量指标
公寓环境洁净率

>98% 98% 30 30

时效指标
长效机制

完善 完善 20 20
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效益指标 可持续影响指标
项目动态改进机制

建立并执行 逐步建立并执行 5 4

问题：在疫情影响
的情况下，较好的
完成了营地既定的
工作任务指标，由
于进行环境大区域
改造，给师生游客
带来了不便。改进

：1、2021年
在进行区域改造时
，增加道路标识引
导；2、在施工区
域进行警戒带围挡
，确保安全，防止

游客进入。

满意度指标 服务对象满意度指标
师生满意度（%）

>95% 95% 5 5

总分 100 93.96  
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