
项目绩效自评价

项目名称： 网络建设及阵地建设 预算单位：
上海市反邪教协会办

公室

具体实施处（科
室）：

是否为经常性项目： 否

当年预算数（元）： 305000 上年预算金额（元）：

预算执行数（元）： 305000 预算执行率（%）： 100

项目年度总目标：

保证“湛露”网站正常运行以及办公室日常工作网络的安全；运用网络新媒体手段开辟反邪教宣传新方式，拓展反邪教宣
传的目标人群，扩大宣传面。
进一步提高反邪教工作的理论深度，推进反邪教宣传的深度和广度，用先进文化感染人，用科学知识武装人，有效提高群
众对邪教的免疫力，为社会的和谐稳定提供政治保障。

自评时间： 2020年5月
绩效等级： 优

主要绩效：
（根据项目主要实施
内容及预算申报目标

设定描述）

预算执行层面：本项目2019年预算资金为30.50万元，实际支出30.50万元，预算执行率为100%，预算执行情况良好。
项目管理层面：项目管理主要依据上海市科普教育展示技术中心内部相关管理制度。项目管理制度较为健全。本项目资金
管理严格按照市科协资金管理制度相关规定申请使用资金，项目资金财务监控有效，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列
支出等情况。
产出目标实现情况：印制四张一套的《警惕邪教“全能神”》海报下发至各居（村）委及单位，覆盖全市“一墙一窗”反
邪教宣传栏。与上海科技报社开展合作并签订专栏合作协议，科技报社按照合作协议在《上海科技报》上开辟出“湛露论
坛”反邪教专栏。与上海慈善文化艺术中心开展合作。“文化快车”演出组对原有节目进行了重新编排并于2019年反邪宣
传周期间开展了7场演出。与上海雨弓网络科技有限公司签订了安全保密技术支持合同，该公司按照合同要求于年内对办
公室网络安全设备进行了定期保养并提供了其他相关技术服务。与上海科技报社开展合作，与其签订《“湛露网”运维合
同》
效果目标实现情况：“湛露论坛”反邪教专栏，以社会热点话题为切入口，倡导科学理念，弘扬科学精神，夯实反邪教的
社会土壤。该专栏受到读者以及国内同行的关注和好评。“文化快车”演出组演出，吸引观众超4000人。全年湛露网站运主要问题：

（项目实施过程中存
在的问题）

1.部分日常工作资料档案管理有待加强。本项目涉及内容较多，部分项目资料归集的及时性和完整性有待进一步强化。
2.绩效目标编制水平有待提高。绩效目标编制水平有待进一步提高，加强绩效目标量化、细化程度，提高与项目其他内容
的关联度。

改进措施：
（针对问题分别提

出，包括时间节点）

1.加强档案管理。项目实施过程加强资料的收集归集，项目完成后及时整理归档，以便经验的总结和项目的考核。
2.绩效目标编制水平有待提高。加强绩效目标编制学习，提高绩效目标编制工作，细化、量化绩效工作目标，加强绩效目
标与工作计划、项目预算的关联度。

一级指标 指标名称 指标解释 权重 评分规则 自评分 备注
1 投入与管理 36 31



2 资金使用的合规性

项目资金使用是否符合相
关法律法规、制度和规
定，项目资金使用是否规
范和安全。

6

①资金使用是否符合国家财经法规、财政管
理改革要求、财务管理制度，以及有关专项
资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三
公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的
拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）
③是否符合项目预算批复或合同规定的用
途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改
革的相关要求。（1分）

6

3 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是
否依据充分，是否符合客
观实际，绩效目标与预算
是否匹配。

8

①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目
标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资
金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标
细化分解为具体的绩效指标和指标值；
（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主
要体现为依据充分、流程合规、数量合适、
单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的
得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化
的不得分。

4

4 项目设立的规范性

项目的申请、设立过程是
否符合相关要求，用以反
映和考核项目立项的规范
情况。

5

①是否与项目本部门（单位）职责密切相
关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规
划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按
照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否
经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事
前是否已经过必要的可行性研究、专家论证
、风险评估、集体决策等。（1分）                                                                                                                               

5

5 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8

（参考分值区间，按实际完成情况打分）①
预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行
率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行
率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70
以下，不得分。                                                                        

8

6
财务（资产）管理
制度的健全性和执
行的有效性

项目的财务制度是否健全
、完善、有效，用以反映
和考核财务管理制度对资
金规范、安全运行的保障
情况，以及反映和考核项
目实施单位对资金运行的
控制情况。

5

①是否已制定或具有相应的项目资金（资
产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法
是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
③是否已制定或具有相应的监控机制；
（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要
的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进
行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1

5



7
项目管理制度的健
全性和执行的有效
性

与项目直接相关的业务管
理制度是否健全、完善和
有效，项目实施是否符合
相关业务管理规定，是否
为达到项目质量要求而采
取了必需的措施。

4

①是否已制定或具有科学合理的业务管理制
度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否
完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技
术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取
了有效的项目推进、质量检查、验收等必需
的控制措施或手段。（1分）                                                                                                          

3

8 产出目标

项目实施的实际产出与计
划产出的比率，用以反映
和考核项目产出目标的实
现程度。（对照项目具体

34
各项指标按实际完成情况打分，自评分不能
超过权重分。

31

9 网络建设完成率 考察网络维护情况。 6
“湛露”网站及办公室日常工作网络的安全
维护情况。实际完成率=（实际产出数量/计
划产出数量）×100%。按完成率乘以权重计

6

10 阵地建设完成率 考察阵地建设情况。 6

全市反邪教宣传平台包括宣传月、宣传周、
宣传日，均由市协会发动开展各类宣传活
动，包括巡讲、巡展、巡演。实际完成率=
（实际产出数量/计划产出数量）×100%。按
完成率乘以权重计分。

6

11
网络建设质量达标
率

考察网络维护质量情况。 6

安全维护各项工作达到委托合同约定标准，
视为达标。质量达标率=（质量达标产出数量
/计划完成产出数量）×100%。按达标率乘以
权重计分。

6

12
阵地建设质量达标
率

考察阵地建设质量情况。 6

阵地建设各项工作达到委托合同约定标准，
视为达标。质量达标率=（质量达标产出数量
/计划完成产出数量）×100%。按达标率乘以
权重计分。

6

13
网络建设完成及时
性

考察网络维护完成及时情
况。

5

安全维护各项工作按计划及时开展。完成及
时性=计划时限内实际完成的项目数量/计划
时限内应完成的项目数量×100%。按及时性
乘以权重计分。

4

14
阵地建设完成及时
性

考察阵地建设完成及时情
况

5

阵地建设各项工作按计划及时开展。完成及
时性=计划时限内实际完成的项目数量/计划
时限内应完成的项目数量×100%。按及时性
乘以权重计分。

3

15 效果目标

项目实施是否解决了项目
设立时要解决的问题和要
达到的效果（含社会效益
、生态效益、经济效益
等，属于政府购买服务项
目的,应结合实际收集社

15
各项指标按实际完成情况打分，自评分不能
超过权重分。

15



16 活动覆盖率 考察相关活动的覆盖情况 5
活动计划覆盖全市各区县。活动覆盖率=（实
际覆盖区县数量/计划覆盖区县数量）*100%
。按覆盖率乘以权重计分。

5

17 活动宣传力度 考察活动宣传力度水平。 5
有宣传，宣传力度大，得满分；有宣传，宣
传力度不足，得权重50%；无宣传，不得分。

5

18 群众满意程度 考察群众的社会反响度。 5
定期交流保证宣传内容受欢迎。群众反响良
好，得满分；群众反馈有不足之处，得权重
50%；大部分群众不满意，不得分。

5

19 影响力目标 15 13

20 长效机制
考察项目单位是否对以后
类似项目的开展制定了相
应的长效管理机制。

15
以后类似项目的开展制定了相应的长效管理
机制，得满分；长效管理机制不够健全，得
权重50%；未制定长效管理机制。

13

合计 100 90


