
2019年度财政项目绩效自评价

项目名称：
粒子治疗系统新型2D-4mm脊

型过滤器升级
预算单位：

上海市质子重离子临床技术研发中
心

具体实施处（科室）： 放射物理科 是否为经常性项目： 否

当年预算数（元）： 12,000,000.00 上年预算金额（元）： 0.00

预算执行数（元）： 12,000,000.00 预算执行率（%）： 100.00%

项目年度总目标：
通过实施安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据系统，改进了现有治疗系统治疗头的附加设备，可
明显提高束流的使用效率，减少治疗计划的执行时间，增加年可收治的病人数量，可使更多的病人从粒子治
疗中受益，有利于医院社会形象的提高。

自评时间： 2020-06-01

绩效等级： 优秀

主要绩效：

1、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确
定项目承接单位； 2、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同
约定提供脊型过滤器； 3、通过安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据系统，缩短临床治疗所需
的束流时间； 4、通过安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据系统，增加年可收治的病人数量。

主要问题：
招标完成时间晚于计划时间,8/23完成招标公示；但计划时间内完成合同签订，2019/8/30签
署合同

改进措施： 后续年度严格按各计划时间执行采购流程。

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 备注

投入与管理
(36分)

资金使用的合规性

项目资金使用是否符合相关
法律法规、制度和规定，项
目资金使用是否规范和安全
。

6 6
项目资金使用符合相关法律法规、制度
和规定，项目资金使用规范和安全。

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 预算执行率100%

财务（资产）管理制度
的健全性和执行的有效

性

项目的财务制度是否健全、
完善、有效，用以反映和考
核财务管理制度对资金规范
、安全运行的保障情况，以
及反映和考核项目实施单位
对资金运行的控制情况。

5 5

单位根据财务法规、会计准则、财务制
度、财务预算目标等对项目资金流转进
行指导、组织、监督和约束；项目成本
管理纳入单位绩效控制，降低医院运营
成本，提高运营效率，确保项目绩效目

标的实现。

项目设立的规范性
项目的申请、设立过程是否
符合相关要求，用以反映和
考核项目立项的规范情况。

5 5
项目的申请、设立过程符合相关要求，
项目预算获得财政批复，事前经过专家

论证、公开招标等程序。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否
依据充分，是否符合客观实
际，绩效目标与预算是否匹
配。

8 8

项目的绩效目标依据项目情况进行设定
，符合客观实际，绩效目标与预算互相
匹配。项目绩效目标细化分解为具体的

绩效指标和指标值。

项目管理制度的健全性
和执行的有效性

与项目直接相关的业务管理
制度是否健全、完善和有效
，项目实施是否符合相关业
务管理规定，是否为达到项
目质量要求而采取了必需的
措施。

4 4

单位制定了《财务报销制度》、《预算
管理制度》、《固定资产管理制度》、
《采购管理制度》、《合同管理办法》
等制度规范项目执行；项目实施过程中
项目合同书、验收单、发票等资料齐全
；为了达到项目质量采取了质量检查、
安装测试、验收测试等必需的措施。

设备购置完成率 考察设备是否完成购置。 6 6
完成全部4套滤波器购置及调试测试服

务

- 1 -



产出目标
(34分)

设备安装调试合格性 按照合同约定安装调试标准
考察系统是否安装调试合格
。

8 8 安装调试完成，2019/9/29验
收通过

设备购置及时性 考察设备购置是否及时。 12 8
招标完成时间晚于计划时间,8/23

完成招标公示；但计划时间内完成合同
签订，2019/8/30签署合同

到货及时性
考察设备是否按照合同约定
的时间送货。

8 8
在合同约定时间完成供货，2019/

8/30签署合同，2019/9/1
1到货

效果目标
(15分)

碳离子治疗计划执行时
间

安装新型2D-4mm脊形
过滤器及相关的数据系统后
，是否缩短临床治疗所需的
束流时间。

5 5
临床治疗计划所用束流时间缩短至原有

的45%-50%

年可治疗病人数量

安装新型2D-4mm脊形
过滤器及相关的数据系统后
，是否增加年可收治的病人
数量。

5 5

根据缩短治疗时间测算，碳离子治疗病
人数量可增加至原有的1.5-2倍，

根据年碳离子使用的病人数量，年可收
治的病人数量增加可达25%以上

提出采购需求的科室工
作人员满意度

考察系统使用人员对该系统
的满意度。

5 5 科室人员满意度调查在95%以上

影响力目标
(15分)

长效管理制度建设
考察是否建立了长效管理制
度。

8 8
已建立新型脊形过滤器的束流检测制度
①，并已完成调试②，可进行日常执行

③

治疗计划系统功能
治疗计划系统功能是否处于
国际领先水平。

7 7

在治疗束流时间缩短优化以后，治疗计
划质量保持与原有质量一致，相较于同
类粒子治疗机构有较大优势；所获得的
成果已在学术会议上发表口头报告为其

他粒子中心机构提供经验和借鉴。

合计 100 96

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。
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