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2018 年合作交流综合信息服务平台建设（运维）项目

绩效评价报告 

 

一、基本情况  

（一）项目背景及绩效目标 

1、项目背景 

为确保合作交流综合信息服务平台的正常运行，提升市政府

合作交流办内部网络协同水平和日常工作效率，优化市政府合作

交流办相关业务工作开展及文件办理流程，2018 年市政府合作

交流办实施了合作交流综合信息服务平台建设运维项目。该运维

项目主要内容包括：负责平台服务器托管服务；各地驻沪机构信

息共享系统的安全运维；两厅两室接受驻外办报送信息系统的安

全运维；区县招商引资项目信息交流系统的安全运维；区域经济

合作信息发布系统的安全运维；综合信息报送系统的安全运维。 

2、绩效目标 

该项目 2018 年年度目标为：围绕上述总体目标，一是按计

划完成综合信息服务平台的年度运维工作；二是每月对系统服务

器进行定期巡检，降低系统运行故障率，确保全年无重大运行故

障发生；三是实现全年 7*24 小时运维服务，及时处理解决各类

故障；四是提升用户的满意度，争取达到 85%以上。 
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（二）预算资金规模、来源及使用情况 

该项目预算金额为 19.37 万元，全部来源于市级财政资金，

实际支出 19.30 万元，预算执行率为 99.64%。从实施情况来看，

项目有效完成了相关网络平台以及相关应用系统的维护工作，防

止平台受各种外来因素侵害及干扰，确保了合作交流综合信息服

务平台安全、有效地运行。 

（三）项目组织实施管理情况 

1、项目管理组织架构 

项目主管单位：市政府合作交流办，负责项目统筹管理，工

作指导以及管理制度的制定。 

项目实施处室：市政府合作交流办党办秘书处，负责项目申

报、项目政府采购、后期管理等工作。 

项目协同处室：市政府合作交流办综合财务处，负责项目年

度预算编制上报、后期拨款等财务管理工作。 

项目服务供应商：上海长城电子信息网络有限公司，负责具

体运维工作。 
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图 1：项目组织管理架构图 

2、项目实施管理流程 

①项目申报：市政府合作交流办按照 2018 年度运维项目需

求，根据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》

的要求，编制 2018 年度运维项目预算，向市经信委进行项目申

报。市经信委审核通过后，出具项目立项审核意见。 

②预算报批：在报送 2018 年部门财政预算时，市政府合作

交流办综合财务处根据信息化运维项目审核意见，同时将 2018

年度市政府合作交流办运维项目预算报市财政局审批。 

③项目采购：根据审批的项目财政预算，市政府合作交流办

党办秘书处具体负责开展项目的采购工作。 

④项目实施：根据采购结果，市政府合作交流办与服务供应

商签订项目合同，并正式开展项目实施；市政府合作交流办在项

目实施过程中组织相关监督与管理工作。 

上海市人民政府合作

交流办公室 

统筹管理、工作指导、

管理制度的制定 

上海市人民政府合作交流办

公室党办秘书处 

项目申报、项目政府采购、项

目组织实施，验收管理等 

上海长城电子信息网络有限

公司 
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⑤项目验收：项目实施完成后，市政府合作交流办组织相关

验收工作。验收通过后，项目实施完成。 

（四）评价依据及数据采集情况 

1、评价依据 

① 《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规

范》； 

② 《上海市人民政府合作交流办公室信息化基础设施管

理规范》； 

③ 《上海市人民政府合作交流办公室办公业务系统应用

规范》； 

④ 项目单位内部各项管理制度； 

⑤ 项目招投标文件、运维方案、合同协议等。 

2、数据采集方法及过程 

为了强化部门绩效主体责任，提高评价工作管理质量和效

率，根据上海市财政局《关于印发<市级预算部门开展特定财政

项目支出绩效评价简易程序（试行）>的通知》的要求，2018年，

市政府合作交流办在项目绩效评价时采取由本部门自行组织实

施的方式，由综合财务处牵头、业务处室参与，组织实施了项目

绩效评价工作。 

（1）数据来源 

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈、自评调查作为主

要数据来源和取数方式，要求项目业务处室及具体实施单位提供
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真实有效的数据信息，并要求提供各类数据和信息的相关佐证材

料，对数据和信息进行综合评判。同时还将网上信息查询、实地

考察、自评调查等多种渠道作为获取更多有效项目信息和数据的

补充方式。 

（2）调查过程 

①案卷研究：通过业务处室和项目实施单位获取项目立项、

过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目决策和过程管

理的要素信息进行分析，并确定评价要素指标。具体案卷材料如

下表： 

表 1:  项目案卷清单 

序号 案卷名称 获取来源 考察内容 

1 

a市政府合作交流办职能概况 

b项目绩效目标申报表 

c项目年初预算情况 

项目单位网站 

业务处室提供 
项目立项 

2 

a项目立项依据 

b项目申请用款表 

c项目招投标文件 

d市政府合作交流办项目管理

文件清单 

业务处室提供 
项目管理、项

目绩效目标 

3 

a项目巡检记录表 

b项目运维总结报告 

d项目支出明细表 

实施单位提供 

项目实施、项

目绩效完成情

况 

②调研访谈：通过实地调研访谈和电话访谈，与业务处室负

责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况，具体访谈情况详
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见下表： 

表 2:  项目访谈情况表 

序号 访谈时间 访谈对象 访谈内容 

1 
2018年 5月下旬 

业务处室负

责人 

 

召开项目启动会、了解项目基本实施情

况、立项情况、管理制度等。 

2 了解财务结算流程以及财务管理情况。 

3 2018年 12月上旬 
业务处室经

办人 

了解项目具体实施情况、招投标情况以

及对评价过程中所发现的问题进行沟通

确认。 

③自评调查。通过评价表对项目实施单位进行调查，了解项

目承办群体对项目实施、项目管理和项目效果的自我评价和总

结。 

二、评价结论和绩效分析 

（一）评价结果 

该项目总体得分为 87.97 分。财政支出绩效评价等级为良。

其中，项目决策类指标满分值为 13 分，项目得分为 11 分，得分

率为 84.62%；项目管理类指标满分值为 23 分，项目得分为 19.97

分，得分率为 86.83%；项目绩效类指标满分值为 64 分，项目得

分为 57 分，得分率为 89.06%。 

表 3:项目绩效得分情况表 

指标 满分值 评价分值 得分率 

A项目决策 13 11.00 84.62% 

B项目管理 23 19.97 86.83% 

C项目绩效 64 57.00 89.06% 

合计 100 87.97 87.97% 

（二）主要绩效及分析 

通过项目实施，市政府合作交流办内部网络办公环境得到
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提升，为日常办公信息化和便捷化提供了有效支撑。通过对合作

交流综合信息服务平台相关子系统的运维，确保了系统的安全运

行，不受各种外来因素侵害和干扰，为市政府合作交流办日常办

公信息化和便捷化提供了有效支撑。至 2018 年 12 月 31 日为止 

综合信息平台发布信息 236 件，OA 办公平台流转公文次数 1891 

次，累计收文 288件，发文成文 38件。 

三、存在问题和改进措施建议  

（一）存在的问题 

平台操作便捷度和反应度有进一步提升的空间。 

（二）改进措施和建议 

在系统功能方面，可以通过系统界面和操作方式的持续优

化，提高用户使用的便利性和友好度；在系统性能方面可以通过

优化 SQL语句、调整应用中间件 JVM堆内存等继续优化，提高系

统响应速度。 

 

 


