
财政项目支出绩效目标表 

（2020 年度） 

申报单位名称：上海市第十人民医院 

项目名称： 房屋设施改造 项目类别： 其他一次性项目 

计划开始日期： 2020-01-01 计划完成日期： 2020-12-31 

是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 其他类 

项目概况： 

上海市第十人民医院创建于1910年，1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院，目

前也是上海市北区的大型“三级甲等”综合性医院，承担了北区医疗急救、复杂疾病诊治、大型

辅助项目检查、各种疑难和急危重病人转诊等任务，近年来，伴随着医院学科建设的不断发展，

医院业务量也持续增加，2019年医院门急诊323万人次，出院11万人次，手术7.5万人次，平均

日手术量约210台。面对上述手术量的增加，医院虽然采取了排班及衔接环节优化等措施，但仍

有不少手术要等到晚上才能进行，更有甚者，手术完成后已是次日凌晨，这不仅不利于病患就医

满意度的提升，而且无形中加重了医务人员的工作量。为此，医院考虑通过既有房屋盘整的方式

来新增手术室，具体方案为将医院1号楼4层供应室腾挪，并将该区域改造成介入手术室中心，

改造面积约1100㎡，新建五间手术室（三间百级手术室、两间千级手术室）及一间DSA机房。 

立项依据： 

本项目结合医院外包服务社会化的趋势（腾挪后的消毒供应室采取外包服务的方式），兼顾

医院目前实际需求与未来医院发展需要，充分论证并经院党政班子同意后，报申康中心立项。期

间参照国家和上级部门的各类政策和文件，包括《上海市人民政府关于印发<上海市深化医药卫

生体制综合改革试点方案（2016-2020 年）>的通知》（沪府〔2016〕45 号）、《上海市级医

院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的

通知》（沪财预〔2018〕91 号）、《上海市级医院大修改造项目管理办法（2013 版）》（申

康发[2013]73 号）等，以确保项目立项过程的规范性、严谨性，确保改造效益的最大化。 

项目设立的必要性： 

医院目前随着市北地区人口的大量导入，院年手术量大幅上涨，现有手术室的数量以及设备

已无法满足需求，急需增加手术室以及设备更新。本项目的实施，一是能满足医院日益增长的手

术需求，在服务好病患的同时，充分体现了医院的公益性；二是有利于该区域建筑面积效益的最

大化；三是有利于医院临床学科和综合实力的提升，与未来三甲医院承担“医疗急救、复杂疾病

诊治及各种疑难和急危重病人转诊”等任务的定位相匹配。 

保证项目实施的制度、措施： 

1、《市级医院大修改造管理操作指南》；2、《申康项目管理大纲》；3、根据上海市第十

人民医院发展规划；4、《工程项目内控操作手册》；5、市十院基建管理制度；6、市十院财务

管理制度；7、市十院预算管理制度；8、市十院招投标管理制度本项目组织构架为：1、以分管

院长和基建处处长为项目领导小组；2、该项目负责部分为基建处，由使用科室提出需求，基建

处和后勤保障处、财务处、审计处协同配合。 

项目实施计划： 

2020年2月-3月：完成立项、报建 

2020年3月-4月：申请政府采购编号、细化方案设计 

2020年4月-5月：启动项目招标工作，完成合同签订 

2020年5月-7月：项目施工 

2020年7月-8月：竣工验收及结算 

2020 年 8 月-9 月：工程审价、结算 

总目标及阶段性目标： 

通过实施该项目，改善了目前医院手术室数量不足、手术室硬件设施陈旧等现状，合理调整

医疗功能布局，同时与同楼层 DSA 机房按一门关、中心化理念统筹规划规划，改善医疗环境和

科研水平，提升医疗服务质量，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，进一步增强十院

的医疗服务实力。 
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本项目上年度市级财政资金使用情况 

项目总预算（元）： 6,000,000 项目当年预算（元）： 6,000,000 

同名项目上年预算额（元）：  同名项目上年预算执行数（元）：  



2020 年绩效目标 

一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 

投入与管理 

投入管理 

投入管理 

预算编制合理性 合理 

预算执行率 =100% 

财务管理 

财务管理制度健全性 健全 

财务监控有效性 有效 

资金使用规范性 规范 

中标价格审价差异率 <=10% 

实施管理 

项目管理制度健全性 健全 

政府采购规范性 合规 

合同管理完备性 完备 

项目验收规范性 规范 

重大安全事故数 =0 起 

监理规范性 规范 

资产管理 
资产产权明确性 资产明确 

设备完好率 =100% 

 

 

产出目标 

 

数量 
新增手术室数量 5 间 

工程完成率（%） =100% 

质量 
工程验收合格率（%） =100% 

工程事故率（%） =0% 

时效 

施工进场及时性 按照合同约定的工期进场 

工程验收及时性 按照合同约定执行 

招投标及时性 按照项目进度计划招标 

合同签订及时性 按照项目进度计划采购 

效果目标 
社会效益 年服务手术病人人次增长率 >=8% 

满意度 
医务人员满意度 >=90% 

病人及家属满意度 >=90% 

 

影响力目标 

配套设施 配套设施合格率 =100% 

长效管理 
长效管理制度完备性 完备 

定期检修制度完备性 完备 
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财政项目支出绩效目标表 

（2020 年度） 

申报单位名称：上海市第十人民医院 

项目名称： 急诊楼开办费 项目类别： 其他一次性项目 

计划开始日期： 2020-01-01 计划完成日期： 2020-12-31 

是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 政府采购类 

项目概况： 

上海市第十人民医院成立于 1910 年，为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院，主要承担

闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务，由于近几年市北地区作为人口导入区，居民数量不

断上升，医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨，相关检查与治疗数量也随之上升。医院是市

北地区创伤急救中心，市十院急诊楼预计将于 2020 年 7 月份建造完成，期间需要同步添置、升

级相关医疗设备，以备开张所需。急诊综合楼主要功能有：急诊、急救、留观、EICU、手术中

心、儿科、输液、检验、影像等，配合医院急诊中心化建设方案，将全力为病人打造一个流程便

捷、设备先进、功能齐全的市北急救中心，为未来提升十院急诊诊疗水平做准备。该项目已通过

申康立项审批，其中涉及多种类的设备以满足急诊开张所需，计划于 2020 年度添置。 

立项依据： 

此次申报项目参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势，并按照国家和上级部门的各类政策

和文件，包括卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《上海市人民政府关于印发<上海市

深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020 年）>的通知》（沪府〔2016〕45 号）、《上

海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政

规划的通知》（沪财预〔2018〕91 号）、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、

《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。根据国家

相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制订医学装备发展规划。优先考虑

配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医

学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社会需求服务，保证资金的合理使用，

充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引进，从而为医院的装备提供综合性的效益决策。 

项目设立的必要性： 

急诊综合楼新建工程是医院“十三五”期间的重点工程，总建筑面积 11,565m2，批复投资额

1.28 亿元。急诊楼开办费主要为保证在 2020 年 10 月急诊综合楼的顺利使用而申请的医疗设备

购置费。项目总额 7,115.70 万元，其中 2019 年批复财政资金 3,000 万元，2020 年申请财政资

金 3,200 万元。通过急诊综合楼的新建，将增加 4 间手术室，可通过疾病中心化建设为抓手，

建立多学科协作一体化急救体系，提高急危重症患者的抢救成功率。开办费将对创伤中心、胸痛

中心、卒中中心、急性腹痛中心等提升急救的综合能力建设起到强大的促进作用。 

保证项目实施的制度、措施： 

1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）推进医学

科技前瞻布局，构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台,支持自主创新药物、

新型生物医药材料的研发和应用,科学配置高端医疗技术装备,鼓励采购具有自主知识产权的国产

医疗设备,支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市第十人民医院“十三五”总体发展规划》

中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的

响应和落实。3、上海市第十人民医院制定了医院财务管理、预算管理、设备采购管理制度以及

内控制度中有关预算管理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。本项

目组织架构为：1、以医学装备处和应用科室（急诊科）为项目领导小组。2、该项目负责部门

为医学装备处，由应用科室提出需求，医学装备处和应用科室协同配合。医学装备处负责项目立

项的流程，项目采购管理/招投标，医学装备处和应用科室共同负责验收工作或项目后续管理。 

项目实施计划： 

2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 
2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 
2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 
2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 
2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 
2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。  
2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履约，设备试运行，支付设备款项。 

总目标及阶段性目标： 

通过实施该项目，建立大型设备采购、管理体系，促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医

院，实现诊断的准确性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医

院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，能进一步发挥十院的医疗服务水平，进一步增强十院的

医疗服务实力。 
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本项目上年度市级财政资金使用情况 
项目总预算（元）： 32,000,000 项目当年预算（元）： 32,000,000 

同名项目上年预算额（元）： 30,000,000 同名项目上年预算执行数（元）： 30,000,000 
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2020 年绩效目标 

一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 

投入与管理 

投入管理 

管理制度执行有效性 合规、有效执行 

项目管理制度健全性 健全完善 

项目管理制度执行有效性 =100% 

财务管理 

预算执行率 =100% 

资金到位及时率 按照合同约定的付款条款支付 

资金使用情况 专款专用 

实施管理 

采购流程合规性 合规、有效 

立项依据充分性 符合中央、地方、自身职责要求 

项目立项规范性 符合流程及上级规定 

资产管理 资产管理制度健全性 健全完善 

产出目标 

数量 采购合同签订率 =100% 

质量 设备验收完成率 =100% 

时效 

设备招投标完成率 =100% 

设备安装完成率 =100% 

设备验收合同情况 按照合同约定的时间送货 

招投标及时性 按照项目进度计划招标 

合同签订及时性 按照项目进度计划采购 

安装验收及时性 及时 

效果目标 

经济效益 效率效益指标 设备功能利用率充分，设备正常开机率达到

97% 

社会效益 
推动医院业务量提升 同期诊断人次提升 10% 

设备运行维护制度的健全性 有专门的设备运行维护制度 

满意度 
病人满意度 >=90% 

医院人员满意度 >=90% 

影响力目标 长效管理 

配套设施合格率 =100% 

配套设施到位率 =100% 

设备定期检修制度完备性 专人定期检修 

安全风险管控机制健全性 安全风险管控与应急处理机制基本健全 
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财政项目支出绩效目标表 
（2020 年度） 

申报单位名称：上海市第十人民医院 

项目名称*： 准入类设备 1 项目类别*： 其他一次性项目 

计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期

*： 

2020/12/31 

是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 其他类 

项目概况*： 

上海市第十人民医院成立于 1910 年，为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院，

主要承担闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务，由于近几年市北地区作为人口导

入区，居民数量不断上升，医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨，相关检查与治疗

数量也随之上升。本次项目为更新 CT 一台。CT 放置于市十院 1 号楼放射科，用于向

患者提供相关 CT 检查，特别是高端检查，如 CTA、功能成像等；通过该项目的实施，

提高市十院的科研水平以及为患者服务的能力，提升患者满意度。项目通过申康立项审

批。 

立项依据*： 

此次申报项目所涉及的 CT 是我院在战略规划中重点打造的癌症中心平台的重点设备。

每个项目均由我院设备管理委员会反复论证后拟定，参照我院十三五规划和医院近年来

的发展趋势，并按照国家和上级部门的各类政策和文件，包括卫计委颁布的《医疗卫生

医学装备管理办法》、《上海市人民政府关于印发<上海市深化医药卫生体制综合改革试

点方案（2016-2020 年）>的通知》（沪府〔2016〕45 号）、《上海市级医院“十三五”

发 展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》

（沪财预〔2018〕91 号）、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、

《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。

根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制订医学装备发

展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲

目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社

会需求服务，保证资金的合理使用，充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引

进，从而为医院的装备提供综合性的效益决策。 

项目设立的必要性*： 

医院目前随着市北地区人口的大量导入，院年门急诊量、住院及手术量大幅上涨，CT

检查数量也随之上升，医院在十三五及十四五期间将重点发展癌症中心建设。 2018 

年我院 CT 检查人次达 22.3481 万人次，每天检查 患者 800-900 人次（包括平扫和

增强扫描），患者预约仍需等候 5－8 天时间，而 CTA、功能成像等高端检查因后处 理

耗时，等候时间更长，预约时间甚至达 3-4 周，这样，影响全院住院病人的平均住院时

间和病床周转，甚至可能影响急危重病员及时检查。更新高端 CT 可有效的提高工作效

率，缩短病人等候时间，增加高端检查的数量与效率，提高医院整体的诊疗能力，有效

防止漏检。 

保证项目实施的制度、措施*： 

1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）

推进医学科技前瞻布局，构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台,

支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用,科学配置高端医疗技术装备,鼓励

采购具有自主知识产权的国产医疗设备,支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市

第十人民 医院“十三五”总体发展规划》中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目

与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。3、上海市第十人民医

院制定了医院财务管理、预算管理、大型设备采购管理制度以及内控制度中有关预算管

理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。以上项目均会按照

《政府采购法》、《招投标法》等各项法律法规执行。前期，项目的重大决策均由医院设

备管理委员会集体讨论决定，并接受医院纪委、审计等部门的多部门联合监督；后期将

根据医院相关规定严格进行合同签订和验收，保障设备质量；并对使用绩效进行评估。

目前所有申报项目均已规划安装房间，并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成

设备的操作。医院财务处将按照财务管理制度保障项目资金合理合规使用，确保专项资

金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。 

项目实施计划*： 

2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 

2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 

2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 

2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 

2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 

2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。 

2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履约，设备试运行，支付设备款项。 
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 性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科

研水平，提高医院医疗服务能 

级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依

据，能进一步发挥十院的医疗服 

务水平，进一步增强十院的医疗服务实力。 
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本项目上年度市级财政资金使用情况 
项目总预算（元）： 15,000,000 项目当年预算（元）： 15,000,000 

同名项目上年预算额（元）：  同名项目上年预算执行数（元）：  

总目标及阶段性目标： 

通过实施该项目，建立大型设备采购、管理体系，提升临床的医疗设备硬件、软件

水平，助推医疗新技术开展，促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医院，实

现诊断的准确 
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2020 年绩效目标 

一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 

投入与管理 

投入管理 
管理制度执行有效性 合规、有效执行 

项目管理制度健全性 健全完善 

项目管理制度执行有效性 =100% 

财务管理 
预算执行率 =100% 

资金到位及时率 按照合同约定的付款条款支付 

资金使用情况 专款专用 

实施管理 
采购流程合规性 合规、有效 

立项依据充分性 符合中央、地方、自身职责要求 

项目立项规范性 符合流程及上级规定 

资产管理 资产管理制度健全性 健全完善 

产出目标 

数量 采购合同签订率 =100% 

质量 设备验收完成率 =100% 

时效 

设备招投标完成率 =100% 

设备安装完成率 =100% 

设备验收合同情况 按照合同约定的时间送货 

招投标及时性 按照项目进度计划招标 

合同签订及时性 按照项目进度计划采购 

安装验收及时性 及时 

效果目标 

经济效益 效率效益指标 设备功能利用率充分，设备正常开机率达到

97% 
社会效益 

推动医院业务量提升 同期诊断人次提升 10% 

设备运行维护制度的健全性 有专门的设备运行维护制度 

满意度 
病人满意度 >=90% 

医院人员满意度 >=90% 

影响力目标 长效管理 

配套设施合格率 =100% 

配套设施到位率 =100% 

设备定期检修制度完备性 专人定期检修 

安全风险管控机制健全性 安全风险管控与应急处理机制基本健全 
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财政项目支出绩效目标表 

（2020 年度） 

申报单位名称：上海市第十人民医院 

项目名称： 准入类设备 2 项目类别： 其他一次性项目 

计划开始日期： 2020-01-01 计划完成日期： 2020-12-31 

是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 其他类 

项目概况： 

上海市第十人民医院成立于 1910 年，为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院，主要承担

闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务，由于近几年市北地区作为人口导入区，居民数量不

断上升，医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨，相关检查与治疗数量也随之上升。本次项目

为直线加速器 1 台。该设备放置于 2 号楼地下一层，用于向患者提供肿瘤治疗。通过该项目的

实施，提高市十院的科研水平以及为患者服务的能力，提升患者满意度。项目通过申康立项审批。 

立项依据： 

此次申报项目所涉及的 LA 是我院在战略规划中重点打造的癌症中心平台的重点设备。每个项目

均由我院设备管理委员会反复论证后拟定，参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势，并按

照国家和上级部门的各类政策和文件，包括卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《上海

市人民政府关于印发<上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020 年）>的通知》

（沪府〔2016〕45 号）、《上海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预

算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（沪财预〔2018〕91 号）、《申康中心市级医院开办项

目部分资产配置标准（试行）》、《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）

的通知》等各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制

订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜

绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社会需

求服务，保证资金的合理使用，充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引进，从而为医 
院的装备提供综合性的效益决策。 

项目设立的必要性： 

目前医院仅有一台 LA，已满负荷运转，虽加班加点但新增患者还是很难加入治疗，给患者的治

疗增加了不便与不利，无法服务于更多的患者。通过设备的购买，可有效的提高服务患者的能力

为更多的肿瘤患者提供相应治疗，另外新机器的购置可提高工作效率，增加精准治疗的数量，提

高医院整体的肿瘤诊疗能力，确保医院的正常业务开展并提升病人满意度。 

保证项目实施的制度、措施： 

1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）推进医学

科技前瞻布局，构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台,支持自主创新药物、

新型生物医药材料的研发和应用,科学配置高端医疗技术装备,鼓励采购具有自主知识产权的国产

医疗设备,支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市第十人民医院“十三五”总体发展规划》

中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的

响应和落实。3、上海市第十人民医院制定了医院财务管理、预算管理、大型设备采购管理制度

以及内控制度中有关预算管理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。

以上项目均会按照《政府采购法》、《招投标法》等各项法律法规执行。前期，项目的重大决策均

由医院设备管理委员会集体讨论决定，并接受医院纪委、审计等部门的多部门联合监督；后期将

根据医院相关规定严格进行合同签订和验收，保障设备质量；并对使用绩效进行评估。目前所有

申报项目均已规划安装房间，并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成设备的操作。医院

财务处将按照财务管理制度保障项目资金合理合规使用，确保专项资金专款专用、资金的申请审

核支付流程清晰，发挥财政资金效益。 

项目实施计划： 

2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 
2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 
2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 
2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 
2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 
2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。  
2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履约，设备试运行，支付设备款项。 

总目标及阶段性目标： 

通过实施该项目，建立大型设备采购、管理体系，提升临床的医疗设备硬件、软件水平，助 
推医疗新技术开展，促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医院，实现诊断的准确性和 
即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在 
医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，能进一步发挥十院的医疗服务水平， 
进一步增强十院的医疗服务实力。 
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本项目上年度市级财政资金使用情况 
项目总预算（元）： 23,000,000 项目当年预算（元）： 23,000,000 

同名项目上年预算额（元）：  同名项目上年预算执行数（元）：  
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2020 年绩效目标 

一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 

投入与管理 

投入管理 

管理制度执行有效性 合规、有效执行 

项目管理制度健全性 健全完善 

项目管理制度执行有效性 =100% 

财务管理 

预算执行率 =100% 

资金到位及时率 按照合同约定的付款条款支付 

资金使用情况 专款专用 

实施管理 

采购流程合规性 合规、有效 

立项依据充分性 符合中央、地方、自身职责要求 

项目立项规范性 符合流程及上级规定 

资产管理 资产管理制度健全性 健全完善 

产出目标 

数量 采购合同签订率 =100% 

质量 设备验收完成率 =100% 

时效 

设备招投标完成率 =100% 

设备安装完成率 =100% 

设备验收合同情况 按照合同约定的时间送货 

招投标及时性 按照项目进度计划招标 

合同签订及时性 按照项目进度计划采购 

安装验收及时性 及时 

效果目标 

经济效益 效率效益指标 设备功能利用率充分，设备正常开机率达到

97% 

社会效益 
推动医院业务量提升 同期诊断人次提升 70% 

设备运行维护制度的健全性 有专门的设备运行维护制度 

满意度 
病人满意度 >=90% 

医院人员满意度 >=90% 

影响力目标 长效管理 

配套设施合格率 =100% 

配套设施到位率 =100% 

设备定期检修制度完备性 专人定期检修 

安全风险管控机制健全性 安全风险管控与应急处理机制基本健全 
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