
2019年度财政项目绩效自评价 

项目名称  规土数据综合服务 预算单位 
上海市规划和自然资源局

信息中心 

具体实施处（科室） 成果管理科 是否为经常性项目 否 

当年预算数（元） 2,050,000.00  上年预算金额（元） 3,910,000.00  

预算执行数（元） 2,044,400.00  预算执行率（%） 99.70% 

项目年度总目标 

完成 2003~2018存量档案扫描入库，进入档案管理系统，实现档案数字化,提高查

询效率,方便管理；分析和修正二调和现状数据因为更新而产生的图形问题和属性

问题，处理因数据问题而挂起的案件；提高规土行业基础数据的完整性、准确性，

推进规土行业政务数据的开放共享，加快多源数据的融合和综合利用，满足各行

业及职能部门对规土行业数据的旺盛需求。 

自评时间 2020年 5月 15日 

绩效等级 良 

主要绩效 

    成果档案数字化扫描工作：2012年到 2018年存量档案整理、扫描、装订全

部完成；存量档案入库全部入库；存量档案整理覆盖率达 100%；成果档案数字化

扫描存储设备采购完成；存储设备参数达标率 100%。 

    土地成果数据专项清理：2019年 3月底、6月底、9月底、12月底：每个季

度分析数据问题、制定清理方案、处理挂起案件。完成四个季度的清理工作（其

中二调数据拓扑处理 1064个、二调挂起案件处理 1728个、现状案件挂起处理 1818

个）。 

    不动产登记业务：完成质量检查及处理 37500张报表；不动产登记业务和数

据整理分析：其中登记业务数据整理分析 600份，登记业务效能数据整理分析 216

份，登记与其他关联业务的数据整理分析 36份；不动产登记数据制作和上报：日

报表 5500份，定期报告 12份，专题报告 12份，每日报部数据整理； 

    完成基础架构安全监测；获得 ISO20000&ISO27001体系认证证书；FME Desktop 

& server运维期间稳定，数据每日更新，新增数据按期入库。 

主要问题 新购设备与现有节点不兼容，无法及时投入使用。 

改进措施 以后进行相关升级改造时，加强前期需求调研 

一级

指标 
指标名称 指标解释 权重 评分规则 自评分 

备

注 

投入

与管

理（36

分） 

资金使用的

合规性 

项目资金使用是

否符合相关法律

法规、制度和规

定，项目资金使

用是否规范和安

全。 

6 

①资金使用是否符合国家财经法规、财政

管理改革要求、财务管理制度，以及有关

专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、

“三公”经费、政府采购等）；（3分）②

资金的拨付是否有完整的审批程序和手

续；（1分）③是否符合项目预算批复或合

同规定的用途；（1分）④资金使用是否执

行预算管理改革的相关要求。（1分） 

6   



绩效目标合

理性 

项目所设定的绩

效目标是否依据

充分，是否符合

客观实际，绩效

目标与预算是否

匹配。 

8 

①是否随同项目预算同时设置和报送绩效

目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算

或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩

效目标细化分解为具体的绩效指标和指标

值；（1分）④项目预算编制是否细化和量

化（主要体现为依据充分、流程合规、数

量合适、单价合理）。（4分）其中：科学

细化量化的得 4分，基本细化量化的得 2

分，未细化量化的不得分。 

6   

项目设立的

规范性 

项目的申请、设

立过程是否符合

相关要求，用以

反映和考核项目

立项的规范情

况。 

5 

①是否与项目本部门（单位）职责密切相

关；（1分）②是否符合部门（单位）中期

规划、年度目标和计划；(1分）③项目是

否按照规定的程序申请设立；（1分）④项

目是否经过本部门（单位）预算评审；（1

分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）                                                                                                                                

5   

预算执行率 
反映项目预算执

行的进度 
8 

（参考分值区间，按实际完成情况打分）

①预算执行率在 90%及以上得 8分；②预算

执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8分；③

预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6分；④

预算执行率 70以下，不得分。                                                                         

8   

财务（资产）

管理制度的

健全性和执

行的有效性 

项目的财务制度

是否健全、完善、

有效，用以反映

和考核财务管理

制度对资金规

范、安全运行的

保障情况，以及

反映和考核项目

实施单位对资金

运行的控制情

况。 

5 

①是否已制定或具有相应的项目资金（资

产）管理办法；(1分）②项目资金管理办

法是否符合相关财务会计制度的规定。（1

分）③是否已制定或具有相应的监控机制；

（1分）④是否采取了相应的财务检查等必

要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项

目进行成本核算，开展必要的项目成本控

制。（1分）                                                                                                                                    

5   

项目管理制

度的健全性

和执行的有

效性 

与项目直接相关

的业务管理制度

是否健全、完善

和有效，项目实

施是否符合相关

业务管理规定，

是否为达到项目

质量要求而采取

了必需的措施。 

 

4 

①是否已制定或具有科学合理的业务管理

制度；（1分）②项目调整及支出调整手续

是否完备；（1分）③项目合同书、验收报

告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④

是否采取了有效的项目推进、质量检查、

验收等必需的控制措施或手段。（1分）                                                                                                           

3   



产出

目标

（34

分） 

数量目标：

完成率 

项目实施的实际

产出与计划产出

的比率，用以反

映和考核项目产

出目标的实现程

度。（对照项目

具体绩效目标和

指标） 

7 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
7 

  数量目标：

行业数据上

报、共享覆

盖率 

7 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
6.5 

质量目标：

二调数据准

确性 

7 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
6 

  

质量目标：

扫描图像质

量合格率 

7 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
6.5 

时效目标：

服务及时性 
6 

各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
5   

效果

目标

（15

分） 

社会效益：

服务对象满

意度 

项目实施是否解

决了项目设立时

要解决的问题和

要达到的效果

（含社会效益、

生态效益、经济

效益等，属于政

府购买服务项目

的,应结合实际

收集社会公众满

意度信息）。（对

照项目具体绩效

目标和指标） 

15 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
13.5 

  

影响

力目

标（15

分） 

规土行业基

础数据的完

整性、准确

性提升 

  15 
各项指标按实际完成情况打分，自评分不

能超过权重分。 
12 

  

合计     100   89.5   

 

 


