
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
《金山地区环境综合整治行动
方案（2018-2020）2019年度

跟踪评估》

主管部门 上海市生态环境局 实施单位
上海市环境科学研

究院

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 1422000.00 1362000.00 1,285,069.73 10 94.36% 9.43

    其中：当年财政拨款 1,422,000.00 1,362,000.00 1,285,069.73 —

上年结转资金 —

其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

对《金山地区环境综合整治行动方案(2018-202
0年)》中确定的2020年度整治项目实施情况进行跟
踪评估，完成上海石化、产业提升和深化治理类等项目现
场核查及评估；开展公众满意度调查和分析，完成跟踪评
估报告的编制。

实时开展项目实施情况跟踪，完成9份月报、
3份季报及3份现场核查报告。完成上海石化
、16个产业提升和深化治理类项目、20个
关停类项目和6个区域整治类项目现场核查及
评估。每月对公众投诉情况进行分析和评估，
完成跟踪评估报告的编制。

绩
效
指

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

完成上海石化、产业提

升和深化治理类等项目

现场核查评估家数

=43 43项 15 15

完成月报、各种核查报

告和总研究报告数

=43 15份 15 13

实际完成9份月报 
、3份季报、3份

核查报告的编制。
实际申报年度指标
值应为≥14，因填
报时交接问题，导
致指标错误，今后

加强审核。

质量指标
符合管理部门要求

符合 符合 15 15

时效指标
实施计划完成及时性

及时 基本及时 5 4

现场核查报告因部
分企业资料收集滞
后，有些延迟，今
后提早策划，加强
进度要求，总体按

要求时间完成。

社会效益指标
提升企业环境保护主体

有效 基本有效 10 8

有小部分企业由于
人员及技术因素，
整治措施的有效性
尚待进一步加强，
企业主体责任尚需
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标

效益指标

责任 提升。今后加强与
企业的沟通和指导 
，逐步提升企业环

保主体责任。

生态效益指标

区域环境质量改善，污

染排放削减，恶臭污染

缓解，生态环境持续向

好

有效 基本有效 10 8

各区块VOCs浓
度各月变化幅度较
大。加强开停车和
检修期间的无组织

排放控制。

可持续影响指标

跟踪评估机制
建立 建立 5 5

评估结果与金山区、奉

贤区、上海石化和上海

化工区共享机制建设

建立 建立 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标
研究报告使用部门满意

率

>=85% 85% 10 10

总分 100 92.43
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
长三角一体化示范区水源保护

法规建设相关管控要求编制

主管部门 上海市生态环境局 实施单位
上海市环境科学研

究院

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 300000.00 300000.00 283,898.4 10 94.64% 9.46

    其中：当年财政拨款 300,000.00 300,000.00 283,898.40 —

上年结转资金 —

其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

完成长三角一体化示范区水源保护法规建设相关管控要求
编制工作。

完成长三角一体化示范区水源保护法规建设相
关管控要求编制工作。按时完成编制管控要求
文件一个，按规定进行验收。同时对加强人民
饮用水水质安全提供基本有效性保障，并基本
建立水源地管控机制。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
完成管控要求文件

=1份 1份 20 20

质量指标
验收有效性

按规定验收 按规定验收 15 15

时效指标
目标完成及时性

按时完成 按时完成 15 15

效益指标

社会效益指标
加强人民饮用水水质安

全保障

有效 基本有效 20 15

有一定的保障，暂
无法做到完全覆盖
。下一步深化该项
工作，开展水源保
护法规联合调研工

作。

可持续影响指标
水源地管控机制

建立 基本建立 10 7

目前处于前期研究
，暂未完成一体化
管控，未来将继续
加强。深化相关工
作，联合保护一体

化水源地。

满意度指标 服务对象满意度指标 项目成果使用者满意率 >=80% 80% 10 10

总分 100 91.46
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 国家大气重点实验室运行维护

主管部门 上海市生态环境局 实施单位
上海市环境科学研

究院

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 4600000.00 4600000.00 4,501,632.98 10 97.87% 9.79

    其中：当年财政拨款 4,600,000.00 4,600,000.00 4,501,632.98 —

上年结转资金 —

其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过上海市环境科学研究院国家环境保护大气重点实验室
运行维护项目的实行，保障科研平台研究能力，有力地支
撑城市及区域大气复合污染防治工作。 "
1.产出目标： 1.1 项目采购完成率：100%
1.2 项目采购及时性：2019年6月30日前，签
订采购合同的采购子项不低于总采购数量的50%。10
月30日前，完成所有采购合同的签订。 1.3 财政
预算执行率：100% 2.效果目标： 2.1 科
技工作支持有效性：为市环保局大气复合污染防控提供技
术支持，支撑科技部、市环保局、市科委等行业科研项目
不少于5项，发表科研论文不少于5篇。 2.2 实验
室运维与耗材管理制度执行有效性：通过项目实施，进一
步加强实验室运维服务和耗材备件的管理。 3.影响
力目标： 3.1 重点实验室长效管理机制：完善国家
环境保护重点实验室长效管理制度，对设备日常使用、设
备使用人员培训管理、日常养护管理等形成长效管理机制
，并落实相关责任人，确保各项后续管理制度得到有效执
行； 3.2 重点实验室对环境管理的科技支撑：支持
重点实验室的日常运行，为生态环境部、科技部、上海市
的环境管理及相关科研项目提供有力的科技支撑。"

2020大气重点实验室运行维护项目严格按
照相关制度和政策的要求申报预算，主要测算
依据充分，支出执行各项标准，在2020内
完成了全部运维与耗材的采购工作并按时签订
合同，备件耗材部分于年内全部到货验收，总
预算执行率达到预期值。 项目采购的运维服
务与备件有效地保障了实验室科研平台研究能
力，实验室主要设备在合同期内运行良好，为
科技部、市科委、市生态环境局的多个项目以
及进博会保障提供了重要的数据支持。 通过
本项目的实施，强化了各项内部管理制度，规
范了操作流程，进一步提高了我院的预算项目
管理水平。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
采购完成执行率

=100% 100% 15 15

质量指标

购买运维服务设备的数

据有效率

>=80% 80% 10 10

购买维护服务设备的故

障修复率

>=70% 100% 10 10

运维服务48小时响应 符合 符合 5 5
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绩
效
指
标

时效指标

项目完成及时性
及时 较为及时 10 5

少量进口备件耗材
受疫情影响，至去
年底方完成。后续
工作中应尽早启动

。

效益指标

社会效益指标

支撑科技部、市环保局

、市科委等行业科研项

目

>=5项 5 10 10

生态效益指标
为本市大气复合污染防

控提供技术支持

实施 实施 10 10

可持续影响指标
实验室具有长效管理制

度

完善 较为完善 10 7

运维、备件、耗材
的验收流程未跟进
采购特点细化，需

进一步提升。

满意度指标 服务对象满意度指标
设备使用人员满意度

>=85% 70% 10 7

部分老旧设备因缺
少备件维修期较长
，后续工作需加强
预防性维护，并开
展老旧设备维护更
新，提升使用人员

满意度。

总分 100 88.79  

- 5 -



财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
崇明世界级生态岛建设第四轮
三年（2019-2021年）行动计

划 土壤生态环境调查评估

主管部门 上海市生态环境局 实施单位
上海市环境科学研

究院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 4020000.00 4020000.00 3,997,012.04 10 99.43% 9.94

    其中：当年财政拨款 4,020,000.00 4,020,000.00 3,997,012.04 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

根据《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》要求，围
绕《崇明世界级生态岛建设第四轮三年（2019-20
21年）行动计划》目标任务，通过一轮调查评估，全面
掌握崇明土壤环境质量及污染状况，为生态岛建设第四轮
三年行动计划三年一大评，以及崇明生态岛土壤环境监控
体系和生态环境预警监测体系的完善工作提供基础支撑。

已及时完成2020年度崇明农用地整体土壤
500个点位、工业企业周边土壤300个点
位以及畜禽养殖场配套农田土壤150个点位
的环境质量及污染状况检测工作，并出具检测
报告，全面掌握崇明土壤环境质量及污染状况
，为生态岛建设第四轮三年行动计划三年一大
评，以及崇明生态岛土壤环境监控体系和生态
环境预警监测体系的完善工作提供基础支撑。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
监测点位

=1450个 950个 30 20

年度指标值设置有
误，“=1450
个”实为2020
-2021年监测

点位总目标数。由
于2020年疫情

及进一步压缩市级
财政支出预算等因
素的叠加影响，计
划将的农用地整体

土壤环境500个
点位纳入2021
年实施，故202
0年度950个点

位的调查监测工作
实际已全部完成，
但绩效目标表未及
时进行相应沟通和
调整。 后续对于

绩效目标表的填报
，以及由于外部因
素影响导致的绩效
目标变化，要及时

进行调整和沟通

质量指标
检测报告合格率

=100% 100% 10 10
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绩
效
指
标

时效指标 目标完成及时性 =100% 100% 10 10

效益指标

经济效益指标

相关仪器设备与系统正

常运行，支持科研项目

申报与开展；承接咨询

等社会服务；技术转化

等经费

>=800万 481万 5 4

年度指标值设置有
误，“>=800
万”实为2020
-2021年承接

咨询等社会服务的
总目标值。 后续

对于绩效目标表的
填报，以及分年度
的情况和由于外部
因素影响等导致的
绩效目标变化，要
及时进行调整和沟

通。

社会效益指标

生态岛建设第四轮三年

一大评

通过 阶段性通过 5 4

年度指标值设置有
误。由于“三年一

大评”在2021
年进行，故“通过

”为2020-2
021年总目标。
目前已通过202

0年阶段性评估，
阶段性目标已完成
。 后续对于绩效

目标表的填报，以
及分年度的情况和
由于外部因素影响
等导致的绩效目标
变化，要及时进行

调整和沟通。

单位知名度与社会影响

力

提高 提高 5 5

生态效益指标
土壤环境保护及生态保

育

推动与改善 推动与改善 5 5

可持续影响指标

技术小组和质控小组
建立 建立 3 3

培养调查评估人员
>=10人 16 3 3

土壤环境监控体系和生

态环境预警监测体系

纳入 纳入 2 2

调查监测点位
共享 共享 2 2
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满意度指标 服务对象满意度指标
调查评估结果满意度

>=85% 90% 10 10

总分 100 87.94  
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