
2019年度财政项目绩效自评价 

项目名称 
院属基地综合修缮及改造 

（2019年度） 
预算单位 

上海市 

地矿工程勘察院 

具体实施处（科室） 上海市地矿工程勘察院 
是否为 

经常性项目 
否 

当年预算数（元） 9,882,000.00 上年预算金额（元） / 

预算执行数（元） 7,022,993.74 预算执行率（%） 71.07% 

项目年度总目标 

完成地矿大厦办公楼二层改造，地矿大厦室内外监控系统完善（增设监控

系统 90个探头及大屏幕设备）；完成少年村路基地改造及修缮；完成灵石路基

地地质大厦两台电梯更新。同时，在计划期内保证工程质量符合标准并验收合

格。  

自评时间  2020年 5月 15日 

绩效等级 良 

主要绩效 

完成 97个 1080P高清红外枪机、1080P高清红外半球验收及安装，完成 6

台监控屏幕采购验收，经安装调试正常运行；完成采购地质大厦 2 部电梯，安

装使用正常。建立了统一管理体系，制度保障完善，程序规范。 

市工勘院成立院基地综合改造和修缮领导小组，在院级层面统一领导，下

设少年村路基地改造与修缮工作小组、地矿大厦办公楼二层整修改造工作小组，

成员涵盖行政、财务、项目等部门，定期召开工程例会，对项目推进过程中技

术、质量及财务等问题进行研究讨论及时采取措施解决问题， 制定了行之有效、

较为完整的业务管理制度和质量指标体系，通过方案事先评审、现场监督、投

资、施工全过程监理、审价验收等手段保证项目的目标质量完成。 

主要问题 

1、 未在预计时效内完成项目计划工作 

应在时效内及时完成年度建设计划，少年村路基地改造及修缮、地矿大厦

办公楼二层整修改造应于 2019年末竣工验收，由于报建审批、方案调整等原因，

均未能如期竣工。 

2、 与建设施工单位在专业规范化、质量、进度方面考核机制不够完善 

实施过程中，与相关建设施工单位的协调沟通机制不够完善。 



改进措施 

1、结合预算申报，完善工作计划预案的全面性、完整性 

实施项目时，应参考工作计划的内容、目标，合理充分预估可能发生的情

况，保证项目实施进度，从而保证项目成果及时完成并验收。 

2、建议进一步完善与建设施工单位在专业规范化、质量、进度方面建立考

核机制和协调沟通机制，及时全面了解项目开展、进度和质量等方面问题。 

一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 备注 

投入与管

理（36分） 

资金使用的

合规性 

项目资金使用是否符合相关法律法规、

制度和规定，项目资金使用是否规范和安全 
6 6 

 

绩效目标合

理性 

项目所设定的绩效目标是否依据充分，

是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹

配 

8 7.75  

项目设立的

规范性 

项目的申请、设立过程是否符合相关要

求，用以反映和考核项目立项的规范情况 
5 5  

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 7  

财务（资产）

管理制度的

健全性和执

行的有效性 

项目的财务制度是否健全、完善、有效，

用以反映和考核财务管理制度对资金规范、

安全运行的保障情况，以及反映和考核项目

实施单位对资金运行的控制情况 

5 5  

项目管理制

度的健全性

和执行的有

效性 

与项目直接相关的业务管理制度是否健

全、完善和有效，项目实施是否符合相关业

务管理规定，是否为达到项目质量要求而采

取了必需的措施 

4 4  

产出目标 

（34分） 

产出数量-地

矿监控系统

完善 

系统采购安装完成情况 3 3  

产出数量-地

质大厦电梯

更新 

电梯采购安装完成情况 3 3  



产出数量-地

矿大厦二层

改造 

建设施工完成情况 3 1  

产出数量-少

年村路基地

改造及修缮 

建设施工完成情况 3 1  

产出质量-工

程质量验收

合格率 

建设施工完成质量情况 4 2  

产出质量-资

产验收合格

率 

资产验收质量情况通过情况 4 2  

产出质量-实

施单位资质 
建设单位、供货单位工程资质 4 4  

产出质量-施

工程序完备

性 

工程施工是否取得施工许可证等相关程

序 
4 2  

产出时效-项

目完成时效

性 

及时 4 2  

产出成本-成

本节约率 
完成计划工作任务实际节约成本率 2 2  

效果目标 

（15分） 

服务对象满

意度 

3个基地员工、物业管理人员等服务对

象对于修缮结果得满意度 
7.5 7  

实施单位满

意度 

项目管理方、项目组成员等对项目满意

度 
7.5 7  

影响力目

标 

（15分） 

安全文明施

工情况 
考察安全文明施工情况 7.5 5  

办公环境提

升 
对办公环境提升 7.5 5  

合计     100 80.75 

 



 


