
2019年度财政项目绩效自评价 

项目名称 2019年度专业规划及数据库建设 预算单位 
上海市城市规划设

计研究院 

具体实施处（科室） 上海市城市规划设计研究院 
是否为 

经常性项目 
否 

当年预算数（元） 5,580,000.00 
上年预算金额

（元） 
3,060,400.00 

预算执行数（元） 5,580,000.00 预算执行率（%） 100% 

项目年度总目标 

完成 14个专业规划及数据库建设，形成文本及相应数据库成果，并将于

2020年初寄送各区委、区政府、市划资源局各部门、市相关委办局、各区规划

资源局，为领导与部门提供决策支持，促进地区交通及市政等基础设施规划的

优化。  

自评时间 2020年 5月 15日 

绩效等级 良 

主要绩效 

2019年 12月完成了 14个项目报告和图件编制，通过项目单位内部审核，

并能及时提交主管部门相关处室，提供交通、市政相关部门等作为决策参考，

对区域或地区交通及市政基础设施优化、街道设计和轨道交通发展等方面可以

形成直接指导，有望减缓城市交通压力，提高市民生活质量及出行的便捷性，

对促进宜居、绿色、活力、智慧都市的发展产生较大效益。 

主要问题 

1、质量控制的完整轨迹未能完全体现 

项目单位对项目内部质量控制节点未形成书面资料集中归档，不能体现质

量控制的完整轨迹。 

2、研究结果报告的使用效果未及时反馈 

项目单位未及时反馈使用效果并形成书面资料。 

改进措施 

1、完善项目全流程管理的记录、归档工作 

按照《规划设计创优管理规程》、《规划业务运作流程管理细则》规定要

求，完善项目跟踪管理全流程的书面记录和归集、归档工作，进一步提升成果

的编制质量与规范性。 

2、建立成果报告应用成效的反馈机制 

对专业规划及数据库建设研究报告，进一步加强落实研究结果的应用程度、

应用效果，建立研究报告应用成效的反馈机制，对相关项目的后续完善提供切

实依据。 



一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 备注 

投入与管

理（36分） 

资金使用的

合规性 

项目资金使用是否符合相关法律法规、

制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 
6 6   

绩效目标合

理性 

项目所设定的绩效目标是否依据充分，

是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹

配。 

8 7.5  

项目设立的

规范性 

项目的申请、设立过程是否符合相关要

求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 
5 5  

预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8  

财务（资产）

管理制度的

健全性和执

行的有效性 

项目的财务制度是否健全、完善、有效，

用以反映和考核财务管理制度对资金规范、

安全运行的保障情况，以及反映和考核项目

实施单位对资金运行的控制情况。 

5 5  

项目管理制

度的健全性

和执行的有

效性 

与项目直接相关的业务管理制度是否健

全、完善和有效，项目实施是否符合相关业

务管理规定，是否为达到项目质量要求而采

取了必需的措施。 

4 3.5  

产出目标 

（34分） 

产出数量-综

合交通规划

完成情况 

8个综合交通规划报告完成情况 4 4  

产出数量-市

政规划完成

情况 

3个市政规划报告完成情况 3 3  

产出数量-数

据库建设完

成情况 

3个数据库建设完成情况 3 3  



产出质量-综

合交通规划

评审情况 

综合交通规划评审情况 8 5.5  

产出质量-市

政规划评审

情况 

市政规划评审情况 6 3.5  

产出质量-数

据库建设评

审情况 

数据库建设评审情况 6 3.5  

产出时效-完

成及时性 
综合交通规划完成情况 2 1.5  

产出成本-成

本节约率 
完成计划工作任务实际节约成本率 2 2  

效果目标 

（15分） 

实施单位满

意度 
实施单位满意度访谈 5 5  

服务对象满

意度 
服务对象满意度调查  5 5  

报告使用情

况 
研究成果应用情况  5 3  

影响力目

标 

（15分） 

人力资源配

备保障情况 

项目组人员配备、保障情况---组织管理

机构 
 7.5 7  

长效管理机

制 

不断完善维持项目发展所需要的制度建

设 
 7.5 6  

合计     100 87   

 


