

上海市嘉定区人民法院2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	审判执行业务费
决算金额	986.04万元
评价分值	92.7
评价结论	优
主要绩效	<p>上海市嘉定区人民法院的2018年审判执行业务费项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。上海市嘉定区人民法院审判执行业务费项目专项财政资金使用绩效良好。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。但同时，部分子项预算执行率较低，预算编制的合理性有待进一步提高。</p>
存在问题	<p>1. 该项目部分子项项目预算编制精确性不足，预算执行率偏低。</p>

	<p>嘉定法院2018年审判执行业务费项目的12个子项中，律师参与化解纠纷社会化服务项目子项和党组课题经费子项预算执行率为0%，另有4个子项预算执行率低于70%。部分子项的预算编制精确性不足，预算执行率较低，导致项目整体预算执行率不高。</p> <p>2. 部分采购内容信息公示时间不足。</p> <p>在评价中发现，嘉定法院采购的部分服务中，法律文书送达外包项目子项和档案库房租赁费子项签署纸质合同的日期同中标公告日期为同一天。相关子项采购信息公示时间不足。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 强化预算编制的合理性，并根据项目实际实施情况调整预算金额。</p> <p>在预算编制时，应根据每年案件数量的增长，对审判执行业务费及其相关子项进行相应的调整。</p> <p>在项目实施过程中，如果部分子项的实施条件和业务需求发生改变，可相应对子项预算金额进行调整，确保财政资金的高效利用。</p> <p>2. 加强采购公示管理，落实相关采购要求。</p> <p>建议嘉定法院的政府采购负责部门应当在政府采购中标单位确认后进行公示，公示期结束后且无异议的，及时同中标单位签订相应的服务合同。</p>

	<p>严格执行采购程序、加强合同管理有助于政府采购的公开公正，提高财政资金使用透明度，便于接受财政部门与社会监督。</p>
整改情况	<p>1. 嘉定法院已积极开展项目需求调研工作，并在2019年的审判执行业务费项目当中，嘉定法院要求各业务部门严格编制项目需求预算，并对上一年度预算执行率较低的子项进行了较大幅度的调整，但由于执行业务费的支出很大程度上收到实际办案业务的制约，无法完全精确控制，嘉定法院将不断探索预算编制精细化的途径，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 嘉定法院已要求合同审核部门加大合同审核力度，严格执行嘉定法院合同管理制度，尤其是签章用印和网签合同管理审核，确保消除因合同审核落实不到位而引发的各类风险。</p>