

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市事业单位登记管理综合业务平台
(运维)

项目单位：事业单位登记管理处

主管部门：(原)上海市机构编制委员会办公室

委托单位：

评价机构：

2019 年 6 月 26 日

目录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目名称.....	3
(二) 项目起止日期.....	3
(三) 项目主要内容、涉及范围.....	3
(四) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况.....	3
二、绩效目标的核对和确定情况.....	3
(一) 项目绩效目标设定情况.....	3
(二) 项目绩效目标核对和确定情况(如有调整,应说明原因).....	3
三、项目组织实施情况.....	3
(一) 项目组织情况.....	4
(二) 项目管理情况.....	4
(三) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明.....	4
四、项目绩效情况.....	4
(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况.....	4
(二) 项目绩效情况分析.....	4

一、项目基本情况

（一）项目名称

上海市事业单位登记综合业务平台（运维）

（二）项目起止日期

2018年1月1日至2018年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

系统中出现的错误及时的改正，协助用户解决客户端的操作系统配置问题，以及其它不涉及需求变更的系统相关问题。同时包括硬件设备的维保问题。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

财政拨款 16.492 万元，项目结束后一次性付清。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

1、项目质量目标，包括：保障系统数据安全；保障系统安全稳定运行；加强软硬件防护，更新硬件防护设备的特征库。

2、项目管理目标：项目成本控制，严格控制项目总成本在 16.492 万元以内。

3、项目影响力目标：使用满意度定期听取事业单位、举办单位、各区县事业单位登记管理局对系统的意见和建议。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

系统正常运行，完成了 2018 年事业单位登记、年报等工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目由市编办事业单位登记管理处负责组织实施，由上海河络数码科技有限公司承接。

（二）项目管理情况

系统定期巡检，并安排一人定期驻场维护，保障了系统安全运行。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

无差异。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

1、项目质量目标：系统运行稳定，没有出现重大事故，实现了预期目标。

2、项目管理目标：项目成本控制，预算执行 16.492 万元。

3、项目影响力目标：用户对系统评价满意。

（二）项目绩效情况分析

项目在第一时间进行了安全漏洞的修补，派专人驻场运维保障，及时解决了系统各类突发问题。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。