

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年上海市促进产业高质量发展专项资金							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市经济和信息化委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187,229.00	169,570.00	169,547.70	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	187,229.00	169,570.00	169,547.70	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目单位的工作全部按计划完成，应扶持的项目全部予以扶持，同时当年服务机构 100%按计划完成专项审计、组织验收等服务内容。验收项目通过率不低于 95%，按期完成率不低于 80%；而新立项项目内容与政策扶持方向一致，项目绩效目标和考核指标清晰完整。</p> <p>本市先导产业规模达到预期，项目经济指标、技术指标等目标全部实现，通过政策扶持，对技术成果的产业化应用发挥显著促进作用，产业的智能化和自主化程度显著提升，品牌效应显著，有效聚集产业优秀人才，专利和软件著作权等科技创新成果目标全部实现。企业满意度不低于 85%。</p>			<p>2022 年，专项资金共拨付 685 个项目，其中，前补助项目的工作全部按计划完成，应扶持后补助的项目全部予以扶持，同时当年服务机构 100%按计划完成专项审计、组织验收等服务内容。绝大部分专题验收项目通过率均不低于 95%且按期完成率不低于 80%，同时新立项项目内容与政策扶持方向一致，绝大部分项目绩效目标和考核指标清晰完整。</p> <p>本市先导产业规模达到预期，项目经济指标、技术指标等目标全部实现，通过政策扶持，对技术成果的产业化应用发挥显著促进作用，产业的智能化和自主化程度显著提升，品牌效应显著，有效聚集产业优秀人才，专利和软件著作权等科技创新成果目标全部实现。企业满意度达 86.88%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	立项项目计划工作完成率	100%	100%	8	8	
			应补尽补率	100%	100%	7	7	
			服务机构工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	验收通过率	95%	100%	7	7	
			项目内容与政策的匹配度	匹配	匹配	7	7	
			项目绩效目标质量	科学完整	个别项目目标不够完整	7	6	立项环节对目标质量的把关标准不够严格。后续在组织申报环节、立项评审环节，加大对项目目标质量的审核把关。
时效指标	立项项目按期完成率	80%	部分专项项目延期率略高	7	6	受疫情影响，部分项目承担单位申请延期。立项时评估项目实施周期合理性，严格审批延期申请，对缺乏合理理由的项目不予延期。		

	经济效益 指标	经济指标实现度	高 (80%以上)	个别项目未实现经济效益目标	3	2	受疫情和经济形势影响。立项时加强对经济效益目标值合理性的审核。	
		社会效益 指标	技术成果产业化推动效果	显著	较显著	4	3	个别项目承担单位未清晰描述项目成效。加强验收材料的审核,要求项目承担单位补充相关效益案例或信息。
			产业智能化程度提升效果	显著	显著	4	4	
			产业自主化程度提升效果	显著	显著	4	4	
			品牌提升效果	显著	显著	3	3	
			科技创新目标实现率	100%	100%	3	3	
			产业优秀人才集聚效果	显著	显著	3	3	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	85%	86.88%	10	10	
总分					100	96		