

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	救灾物资储备库工作经费						
主管部门	上海市发展和改革委员会			实施单位	上海市军粮供应和物资储备事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13203952.00	12002452.00	11,270,773.82	10	93.91%	9.39
	其中：当年财政拨款	13203952	12002452	11270773.82	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、委托专业机构实施日常管理：通过与专业机构签订相应的服务合同，委托专业机构对物资储备库进行叉车、除湿系统、信息化系统等日常维护保养。2、物资维护保养及检测：委托专业机构进行物资的翻踩晾晒；委托专业机构开展储备物资检测。3、宣传：购买海报、宣传手册等发放至各区相关单位。4、培训：针对储备库的工作人员及各区相关业务人员，开展每年1-2次的消防安全业务培训，每次约50人，每次为期1天。5、应急演练：针对储备库的工作人员及各区相关业务人员开展1-2次应急演练分别为物资调运演练、防汛演练。预计每次约20人，每次为期半天。</p>			<p>我中心定期开展物资的翻踩晾晒及检测抽检工作，委托专业机构做好叉车、除湿机、信息化等日常运维，确保各类设施设备均处于良好状态。我中心加强做好宣传工作，开展了消防培训演练及防汛演练，并与民防办合作开展重点经济目标防空物资调运演练，与闵行区合作开展应急物资调运演练，完成各项演练累计参与人数 200余人次。今年我中心根据调运指令，共向云南大理州和青海果洛县灾区调运帐篷、棉被、棉大衣、床垫、折叠床等物资累计3540余件，全面完成年度物资调拨任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日常运维工作完成率	>=95%	>=95%	7	6	因疫情影响，部分运维工作延后，当年度已全部完成运维工作。
		救灾物资检测完成率	>=95%	>=95%	7	7	
		设施设备维护保养完成率	>=95%	>=95%	7	6	因疫情影响，部分维护保养工作延期，当年度已完成全部设备维保工作。
	质量指标	检查整改率	>=95%	>=95%	7	7	
		救灾物资检测良好率	>=95%	>=95%	7	6	少量物资过保质期，已上报主管单位，将在2022年完成处置工作。
		问题整改及时性	≤30个工作日	≤30个工作日	7	7	

绩效指标	时效指标	救灾应急物资调运任务 响应及时率	>=95%	>=95%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力	<12小时内发货	<12小时内发货	10	10	
			安全事故率	=0	=0	10	10	
		可持续影响指标	救灾物资储备协调机制 建立情况	基本健全	基本健全	10	7	救灾物资管理办法 正启动修订中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=85%	>=85%	3	2	因疫情原因，未对 各区进行培训，今 后将采取在线视频 等手段多方面开展 培训工作。
			主管部门满意度	>=95%	>=95%	3	3	
			救灾储备物资调用、接 收方满意度	>=95%	>=95%	4	4	
	总分					100	92.39	