

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		自然资源领域灾害防治-地质资源管理专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	577.33	577.33	575.40	10.00	99.66	9.97
		其中：当年财政拨款	577.33	577.33	575.40	-	99.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现全市地面沉降控制目标，依据《上海市地面沉降防治管理条例》，保障城市安全，持续强化地面沉降防治工作。1、继续对全市地面沉降、地质环境动态进行日常监测；2、及时对监测数据综合信息数据库进行更新；3、开展监测数据的统计分析，为相关部门及时提供监测成果报告；4、及时提供政府公报信息，保障政府信息公开，为上海市地质灾害科学决策提供依据；5、开展地面沉降防治关键技术研究，进一步提升地面沉降监测和防控能力，为全市地面沉降防控精细化管理提供技术支撑。				完成全市地面沉降、地质环境动态进行日常监测，及时对监测数据综合信息数据库进行更新、统计分析，为相关部门及时提供监测成果报告和政府公报信息；完成基于典型历史地面沉降解耦重建的地下水回灌策略研究、基于城市地下空间地质安全的地下水位控制指标研究、上海地质灾害链生特征及演变机制等专题研究，配合安徽省筹备 2025 年长三角地面沉降防治省际联席会议，组织编制《长三角地区地面沉降防治信息通报 2024 年》等。按照年度工作方案圆满完成各项既定目标，社会和生态效益显著，服务对象满意度高。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	地面沉降防治综合研究单位成本		≤53.33(万元)	53.33(万元)	2.00	2.00	
		地质环境日常监测单位成本		≤524.00(万元)	522.07(万元)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	一线海塘等重点地区地面沉降监测		=300.00(公里)	300.00(公里)	2.00	2.00	
		区域地下水水质水温监测测试		=80.00(套（次）)	115.00(套（次）)	2.00	1.00	1、偏差原因：年初指标设置预估数量偏小。2、改进措施：根据实际工作情况改进指标设置。3、整改时间：已完成。
		区域地下水位动态监测量（人工监测）		=3600.00(点次)	4073.00(点次)	2.00	1.00	1、偏差原因：小部分自动化监测设施位于野外，日常运行过程中保护条件有限，易

							受人为、天气、电量续航等各种原因影响而发生故障或损坏。 为保障监测数据正常、持续进而转为人工监测，故实际监测工作量较计划略有增加。 2、改进措施：及时进行野外自动化监测设施巡查维护更新。。3、整改完成时间：已完成。
		中心城区水准测量（二等）	=1300.00(公里)	1300.00(公里)	2.00	2.00	
		分层标路线测量	=1520.00(公里)	1520.00(公里)	2.00	2.00	
		单波速水下地形监测量	=350.00(公里)	350.00(公里)	2.00	2.00	
		专题研究报告完成情况	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	
		中心城区水准测量（一等）	=1100.00(公里)	1100.00(公里)	2.00	2.00	
		动态监测成果报告（月度、季度、年报、公报等）完成情况	=18.00(份)	18.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		沉降监测数据抽检率	=10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		沉降监测数据自检率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	监测数据更新入库及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.20	1、偏差原因：新旧系统更替阶段中，新系统个别功能尚未完善，导致少量数据未能及时准确入库。2、措施：已安排专人全过程跟踪确保数据及时准确入库。3、整改完成时间：2026/1/31
		野外测量工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		专题研究及报告完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合成果应用有效性	有效应用	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指	地质环境可持续利用与发展	提供支撑	达成指标	15.00	15.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.17	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		自然资源安全-地质资源管理专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标 1、完成上海市地质资料馆、上海市地质陈列馆、自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室等三个地质专业场馆的日常运行维护年度任务, 具体包括: 完成地质资料成果的接收入库、日常管理和社会化服务工作; 保障地质陈列馆及地面沉降监测展示馆的基础设施日常运行维护和社会开放; 保障重点实验室的开放运行和仪器设备日常维护。 2、按照国家期刊出版的管理规定, 完成《上海国土资源》期刊的编辑出版, 2025 年度内出版正刊四期及专刊一期。				实际完成情况 一、 上海市地质资料馆 2025 年接收成果原始地质资料 1390 档, 实物地质资料清单 5 份。历年收集资料归档入馆 3254 档。截至 2025 年底, 本市保管成果地质资料总量 47773 档, 累计 59423 件, 已全部形成电子文档。原始地质资料总量为 918 档, 形成电子文档 724 档。提供查阅利用服务 1213 人次, 2199 档次、2208 件次。工程地质钻孔数据建库 10.91 万余个。“上海地质资料信息服务平台”访问量约 7.29 万人次。开展《上海市地质资料管理办法》修订立法调研; 制作发布地质资料相关应用操作导引视频, 面向社会提供多元化地质资料社会化服务。定期做好上海市地质资料数据中心、上海市地质资料信息共享平台的更新维护工作, 做好日常维护保障。 二、 上海市地质陈列馆 新增了 7 件矿物标本, 完成了古生物化石主题科普视频制作; 完成馆内 2 台空调更新置换; 上海市地质陈列馆全年共完成接待 44 批次约 700 人科普参观。 三、 自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室 按照自然资源部通知完成自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室自评报告编制提交。完成 2024 年度两项专题评审验收及 2025 年两项新开课题的立项评审。积极组织并参加学术交流; 开展实验仪器开放共享, 完成仪器设备的日常维护保养。 四、专业馆物业管理服务 完成上海市地质资料馆、上海市地质陈列馆等五处六个专业场馆的年度物业管理服务。 五、《上海国土资源》期刊出版			

				按照年度计划，完成《上海国土资源》4期出版、发行和一期专刊《地面沉降研究》的出版，每期正文约200页，公开出版发行800份，全年约200万字。其中，《上海国土资源》年度总发文102篇（含7篇简讯）。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地面沉降监测与防治重点实验室运维单位成本	≤33.60(万元)	33.60(万元)	2.00	2.00	
		地质资料馆运维单位成本	≤135.94(万元)	135.94(万元)	2.00	2.00	
		《上海国土资源》期刊单位成本	≤13.71(万元)	13.71(万元)	2.00	2.00	
		地质陈列馆运维单位成本	≤21.95(万元)	21.95(万元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	每期印刷发行数量	=600.00(本)	600.00(本)	2.00	2.00	
		2024年度实验室年报	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		2024年度地质资料管理年报	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		入馆档案数字化率	≥1000.00(份)	1390.00(份)	2.00	2.00	
		地质陈列馆接待公众人数	≥300.00(人)	700.00(人)	3.00	3.00	
		全年编辑出版期数	=5.00(期)	5.00(期)	3.00	3.00	
		入库钻孔数	≥20000.00(个)	109100.00(个)	3.00	3.00	
		每期刊发学术论文	=30.00(篇)	25.50(篇)	2.00	1.00	1、偏差原因：2025年根据来稿量学术质量实际情况和期刊高质量发展目标，编辑部决定适当控制发文量，以确保刊文学术质量。2、改进措施：下年度进一步扩大选稿范围，吸纳优质稿件。3、整改完成时间：已完成。
		实验室开放课题成果报告	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	
		专题报告验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	期刊例行年检	通过上海市新闻出版局年检	达成指标	3.00	3.00	
		汇交资料的合规性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		期刊出版及时性	每季度出版1期,季末发行	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	设施设备异常情况反馈时效	及时	达成指标	3.00	3.00	
		地质资料数据更新与共享情况	自汇交之日	达成指标	3.00	3.00	

			起 90 日内向社会公开				
		地质资料馆机房设施故障处理时效	≤4.00(小时)	3.00(小时)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	期刊内容数字化传播	通过微信公众号传播和电子邮件精准推送	达成指标	7.00	7.00	
		地质资料信息共享服务能力	逐年提升	达成指标	7.00	7.00	
		期刊电子版浏览获取	在中国知网、万方数据、维普等主流数据库和本刊官网能公开检索浏览下载	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	达成指标	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		自然资源调查监测-全市自然资源调查评价						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	300.00	300.00	295.00	10.00	98.33	9.83
		其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	295.00	-	98.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、依据自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》(自然资发〔2020〕15号),完成构建超大型城市地下空间资源调查监测体系研究;掌握上海海岸带地区地质环境变化特征,完成海岸带重点地区综合地质调查成果,开展滩涂湿地监测研究,提出上海海岸带地质调查的多维应用路径;开展南汇东滩地区陆海一体地表基质调查,支撑服务海岸侵蚀风险评价。完成2023-2025年总体研究报告。 2、完成2024年度国土资源利用状况分析评价;完成2025年一、二、三季度国土资源利用状况分析评价;完成一、二、三季度及年度国土资源利用分析数据库建设及测算。				2025年本项目年度任务包括如下两项: 一、重点地区地质资源环境调查评价:完成超大型城市地下空间资源调查监测体系研究、崇明岛地区深部地质调查、杭州湾北岸重点地区地质环境监测、南汇东滩陆海一体地表基质调查等四项年度任务,编制了2023~2025年总体研究报告、2025年度成果报告和3份专题研究报告。为上海市重点地区国土空间布局优化、陆海统筹发展、自然资源开发利用及海洋综合管理提供了基础支撑。 二、国土资源利用状况分析评价:完成2024年度及2025年一、二、三季度国土资源利用状况分析评价工作,形成成果报告及汇报材料4套。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	重点地区地质资源环境调查评价单位成本		≤200.00(万元)	199.99(万元)	5.00	5.00	
		国土资源利用状况分析评价单位成本		≤100.00(万元)	95.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	多波束测深完成量		=350.00(千米)	519.00(千米)	2.00	1.00	1、偏差原因:多波束测深项目立项设计工作量为350km,在年度工作方案编制时,经评估难以满足项目总体目标,经专家评审后,工作量调整为500km。新增工作量经费在项目内部统筹。 2、改进措施:

							在编制下年预算时， 精细工作量推算，精 确设置绩效指标。 3、整改完成时间：已 完成。
		项目总报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		无机地球化学测试样品数量	=30.00(件)	30.00(件)	2.00	2.00	
		国土资源利用状况数据测算	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		国土资源利用状况年度分析评价 报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		地表基质岩矿测试数据	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		年度工作报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		粒度分析测试样品数量	≥30.00(件)	30.00(件)	2.00	2.00	
		表层沉积物采样完成量	=30.00(站)	30.00(站)	2.00	2.00	
		国土资源利用状况一、二、三季 度分析评价报告	=3.00(份)	3.00(份)	2.00	2.00	
		专题研究报告	=3.00(份)	3.00(份)	2.00	2.00	
		地表基质外业调查原始资料	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
	质量 指标	多波束测深	水深误差不 小于深度 ×0.01	达成指标	3.00	3.00	
		项目成果报告专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专题研究报告专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	专题研究及报告完成及时率	≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	1、偏差原因：外业数 据处理和综合解释工 作量大，完成进度不 及预期，影响了综合 研究和成果编制进 度。2、整改措施：增 加人员投入。3、完成 整改时间：2026-02- 27
		外业工作完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	为资源保护和防灾减灾管理提供 技术依据	有效提升	达成指标	8.00	8.00	
		地质资源环境支撑能力和行业影 响力	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	宣传提升市民生态环保意识	≥100.00(人)	100.00(人)	7.00	7.00	
	可持 续影 响指	为地下空间地质资源的合理利用 提供科学依据	有效提供	达成指标	7.00	7.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		自然资源产权管理-自然资源动态监测评价							
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	300.00	300.00	299.77		10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.77		-	99.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为履行我院自然资源资产评估与权益管理研究等职责，满足自然资源部、上海市规划和自然资源局关于自然资源资产评估和权益管理需要，2025 年开展上海市城乡建设用地价格评估和监测技术支撑项目，全面支撑城乡建设用地价格评估和监测等工作。				完成 2025 年上海市城乡建设用地价格评估和监测项目，全面支撑城乡建设用地价格评估和监测等工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	地价与房价相关数据购买单位成本		≥25.00(万元)	25.00(万元)	3.00	3.00		
		地价动态监测点信息采集单位成本		≥96.00(万元)	96.00(万元)	4.00	4.00		
		地价影响因素定级数据处理与样点地价评估单位成本		≥179.00(万元)	179.00(万元)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	制作城镇土地定级因素分值图		≥40.00(张)	80.00(张)	5.00	5.00		
		编制矢量化定级因素数据层		≥10.00(个)	20.00(个)	5.00	5.00		
		采集地价监测点信息		≥592.00(宗)	592.00(宗)	5.00	5.00		
		完成地价动态监测报告		=5.00(份)	5.00(份)	5.00	5.00		
		完成样点地价评估样点数		≥5000.00(宗)	15300.00(宗)	6.00	6.00		
	质量 指标	数据处理和地价评估成果评审通过率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	完成数据处理与样点评估工作		2025 年 12 月底前	达成指标	6.00	6.00		
		地价动态监测年度备案及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		季度地价动态监测报告提交及时率		=100.00(%)	80.00(%)	6.00	4.00	1、偏差原因： 年度报告因数据原因逾期提交。2、整改方案：	

							及时与处室沟通，及时获取数据提交报告。3、完成时间： 2026-01-31
效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	1、偏差原因：部分监测成果在行业内部使用、未能向社会公开发布。2、整改方案：拓展发布渠道，及时公开监测成果。3、整改完成时间：2026-01-31
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		城市维护养护项目						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	500.00	500.00	498.20	10.00	99.64	9.96
		其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	498.20	-	99.64	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划完成 40 座监测站、66 个基岩标、139 组分层标组、929 口监测井、283 个 GNSS 监测点、2 个 SAR 角反射器日常养护; 根据实际情况完成基岩标、分层标、监测井、GNSS 监测点、SAR 角反射器、水准点受损维修; 并完成 3 口监测井补建、3 处技防设备的更新改造和 3 座监测站保护用房的修缮。养护及设施维修质量合格率 100%, 日常养护计划及时完成, 监测设施维修排障及时完成, 地面沉降监测设施运行安全不发生安全事故, 监测设施正常运转, 地面沉降监测数据采集利率 N%, 管理单位及地面沉降监测设施使用对象满意度不低于 85.00%。				完成了 40 座监测站、66 个基岩标、135 组分层标组、683 口水位监测井、233 口浅层水文地质监测井、286 个 GNSS 监测点、2 个角反射器的日常养护, 完成了本年度受损基岩标、分层标、监测井、GNSS 监测点、SAR 角反射器、水准点的维修以及 3 座监测站保护用房的修缮和 3 座监测站技防改造。保障了监测设施平稳运行。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	地面沉降监测设施日常养护成本		≤184.20(万元)	183.63(万元)	5.00	5.00	
		设施修缮维修成本		≤285.90(万元)	284.95(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	基岩标日常养护		=40.00(座)	40.00(座)	2.00	2.00	
		监测井日常养护		=139.00(组)	135.00(组)	2.00	1.00	1、偏差原因: 年初设置指标时根据 2024 年工作量设置, 后续工作根据实际情况调整。2、整改措施: 本年度精确设置指标, 及时进行调整。3、整改完成时间: 2025-12-31
		GNSS 监测点日常养护		=929.00(口)	916.00(口)	2.00	1.00	1、偏差原因: 年初设

							置指标时根据 2024 年 工作量设置，后续工 作根据实际情况调 整。2、整改措施：本 年度精确设置指标， 及时进行调整。3、整 改完成时间： 2025- 12-31
		角反射器日常养护	=283.00(个)	283.00(个)	2.00	2.00	
		机房设备更新	=3.00(口)	3.00(口)	3.00	3.00	
		监测井补建	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		监测站保护用房修缮	=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		监测站日常养护	=3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		分层标组日常养护	=66.00(个)	66.00(个)	2.00	2.00	
	质量 指标	设施维修质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		养护质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	监测设施维修排障完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常养护计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	地面沉降监测数据采集利用率	=100.00(%)	85.00(%)	15.00	10.00	1、偏差原因：主要因 为自动化设备更换 前，老旧设备故障率 较高，导致部分监测 井自动化数据有缺 失。2、整改措施：本 年度已对使用期限超 过 8 年的老旧设备进 行了全部更换，数据 采集恢复正常。3、整 改完成时间： 2025- 12-31
		监测设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	地面沉降监测设施使用对象满意 度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		管理单位满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		城市维护工程项目						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,617.00	848.00	755.28	10.00	89.06	8.91
		其中：当年财政拨款	1,617.00	848.00	755.28	-	89.06	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目包括二项建设工程任务： 一是上海市“十四五”地面沉降监测站完善工程项目，2025 年阶段性目标是推进项目实施建设，完成 2（座）监测站建设和竣工验收。 二是上海市“十四五”地面沉降监测网络完善工程，2025 年阶段性目标是推进项目实施建设，完成 3 组分层标组、19 口监测井、27 个 GNSS 一级点、200 个水准点，计划完成年度监测设施的验收。			本项目 2025 年完成二项建设工程任务： 一是上海市“十四五”地面沉降监测站完善工程项目，2025 年已完成横沙岛、奉贤共 2 座监测站的施工建设和现场验收。 二是上海市“十四五”地面沉降监测网络完善工程，2025 年已完成 3 组分层标组、26 口监测井、27 个 GNSS 一级点、336 个水准点的建设和现场验收。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成监测站建设		=2.00(座)	2.00(座)	5.00	5.00	1、偏差原因：本项目为 3 年项目，为加快整体项目完成进度，将部分工作量提前。2、整改措施：调整 2026 年预算和工作量。3、整改时间：已完成。
		完成分层标组建设		=3.00(组)	3.00(组)	5.00	5.00	
		完成水准点建设		=200.00(个)	336.00(个)	5.00	4.00	
		完成项目设计		=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		完成监测井建设		=19.00(口)	19.00(口)	5.00	5.00	
		完成 GNSS 一级点建设		=27.00(个)	27.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	工程质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目设计通过评审		通过	达成指标	5.00	5.00	
		项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效	工程建设进度完成及时率		及时	达成指标	3.00	3.00	

	指标	完工竣工验收及时率	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	地面沉降监测能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
		地下水环境监测能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	监测网络进一步完善	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市局主管部门满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	35.50	35.50	35.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	35.50	35.50	35.50		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市级数字化项目管理要求，完成上海地质和国土资源业务大系统 2025 年运维工作，包括：等保三级测评、密码应用测评、渗透测试、安全加固、在线安全检测、内容安全检测。				按照市级数字化项目管理要求，完成上海地质和国土资源业务大系统 2025 年运维工作，包括：等保三级测评、密码应用测评、渗透测试、安全加固、在线安全检测、内容安全检测。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	完成等保三级测评		=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00		
		完成密码应用测评		=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00		
	质量 指标	系统安全故障		≤1.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00		
	时效 指标	完成内容安全检测		=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	7.00	7.00		
		完成在线安全检测		=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	7.00	7.00		
		完成渗透测试		=2(次/年)	2.00(次/年)	7.00	7.00		
		完成安全加固		=1.00(次/年)	1.00(次/年)	7.00	7.00		
效益 指标	社会 效益 指标	支撑城市地质子系统、国土资源子系统业务功能正常安全运行		有支撑	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	持续保障地质和国土资源业务数据安全		通过安全等保三级测评	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对象满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		实施单位满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	648.66	648.66	645.23	10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	648.66	648.66	645.23	-	99.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成开发完成上海地质和国土资源业务大系统 2025 年升级改造全部内容，具体包括：地面沉降防治子系统和地价监测评价子系统建设工作；完成升级改造工作配套的软测、安测、密测等安全保障工作，以及数字化项目咨询、监理等工作。			完成上海地质和国土资源业务大系统 2025 年升级改造全部内容，包括：建设地面沉降防治子系统和地价监测评价子系统；完成配套的软测、安测、密测等安全保障工作，以及数字化项目咨询、监理等工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成地价监测评价子系统开发		=7.00(模块)	7.00(模块)	6.00	6.00	
		完成系统升级改造安全保障		=3.00(项)	3.00(项)	6.00	6.00	
		完成地面沉降防治子系统开发		=7.00(模块)	7.00(模块)	6.00	6.00	
	质量 指标	系统承载—同时访问人数		=1000.00(人)	1000.00(人)	5.00	5.00	
		年故障时间		<24.00(小时)	2.00(小时)	6.00	6.00	
		系统承载—单项功能并发量		=100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
		无故障时间（连续运行时间）		≥1000.00(小时)	3634.00(小时)	6.00	6.00	
		系统承载—平均响应速度		≤5.00(秒)	0.02(秒)	5.00	5.00	
	时效 指标	故障平均修复时间		≤60.00(分钟)	30.00(分钟)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	地面沉降数据源覆盖度		≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		数字化支撑“三价格一指数”地价动态更新体系		有效支撑	达成指标	7.00	7.00	
		地面沉降监测防治，保障城市安全		有效支撑	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	地价数据区块链应用探索		完成	达成指标	8.00	8.00	

满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	实施单位满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					